
Umbau Theaterhaus T1 G+G

Grobterminplan - Stand 11.04.2023/HG

Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan.Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Planung 

Genehmigungen Genehmigungen

Ausschreibungen Ausschreibungen

Vergaben Vergaben

Demontage alte Teleskoptribüne Demontage alte Teleskoptribüne

Montage Teleskoptribühne Montage Teleskoptribühne

Bestuhlung neu Bestuhlung neu

Dachöffnungen / Schließung Dachöffnungen / Schließung

Einbau Gitterträger Einbau Gitterträger

Demontage Akustikpaneele Demontage Akustikpaneele

Erneuerung Arbeitslicht / Grundbeleuchtung Saal Erneuerung Arbeitslicht / Grundbeleuchtung Saal

Schlosserarbeiten Schlosserarbeiten

Demontagearbeiten Seitenbühne Demontagearbeiten Seitenbühne

Ausbauarbeiten Seitenbühnen Ausbauarbeiten Seitenbühnen

Demontagearbeiten Nebenräume Demontagearbeiten Nebenräume

Aubaubauarbeiten Nebenräume Aubaubauarbeiten Nebenräume

Verlegung Müllraum Verlegung Müllraum

Heizung - Lüftung -Sanitär - Elektro Heizung - Lüftung -Sanitär - Elektro

Umbau Kühlung / Kühlturm Umbau Kühlung / Kühlturm

Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen

Sachverständigenabnahmen / TÜV Sachverständigenabnahmen / TÜV

Malerarbeiten Malerarbeiten

Reinigungsarbeiten

Demontage Bühnenmaschinerie / Zuganlage / Bühnenbeleuchtung Demontage Bühnenmaschinerie / Zuganlage / Bühnenbeleuchtung

Ertüchtigung Anhängepunkte Ertüchtigung Anhängepunkte

Einbauarbeiten Zuganlage Einbauarbeiten Zuganlage

Einbauarbeiten Bühnenbeleuchtung Einbauarbeiten Bühnenbeleuchtung

Einbau neuer Akustikpaneele Einbau neuer Akustikpaneele

Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen

Sachverständigenabnahmen / TÜV Sachverständigenabnahmen / TÜV

Malerarbeiten Malerarbeiten

Reinigungsarbeiten Reinigungsarbeiten
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