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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
GZ: SWU 

GRDrs 666/2021 
      
 

Stuttgart, 22.07.2021 

Fortführung der Digitalisierung des Bauaktenarchivs 

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2022/2023 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
      

Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
      

27.07.2021 
      

Kurzfassung des Berichts

Für die Digitalisierung der Archive des Baurechtsamts wurden 2013 Mittel in Höhe von 
2.205.000 € bewilligt (GRDrs. 923/2013). Dem Ansatz lagen Schätzungen zweier externer 
Dienstleister aus den Jahren 2011 und 2012 zu Grunde. Der Mittelansatz wurde seither 
nicht angepasst und wird in 2021 ausgeschöpft. 
 
Baulastenarchiv und Bestandsstatiken war bis 2019 abgeschlossen. Die Digitalisierung 
der Bauakten begann nach Ausschreibung und Vergabe in 2019 im März 2020 und wird 
nach aktueller Planung bis 2026 dauern. Es sind insgesamt rund 5,5 km Bauakten zu di-
gitalisieren. Durch erforderliche Auslagerung von Akten wegen erschöpfter Raumreserven 
im Archiv entstanden und entstehen zusätzliche Aufwendungen. 
 
Der auf 9 bzw. 10 Jahren alten Schätzungen basierende ursprüngliche Kostenansatz ist 
in der heutigen Kostensituation nicht mehr auskömmlich. Es sind zusätzliche Mittel erfor-
derlich, wenn auch die Digitalisierung der Bauakten vollständig durchgeführt werden soll.   

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge): 
 

Maßnahme/Kontengr. 
2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 ff. 
TEUR 

Bauaktendigitalisie-
rung   440 

650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 
0 

Aktenauslagerung 440 37.000 37.000 37.000 37.000 0 0 

Digitalisierung Statik-
unterlagen   440 

20.000 20.000 20.000 0 0 
0 

Finanzbedarf  440 707.000 707.000 707.000 687.000 650.000 0 
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) 
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Stellenbedarf (Mehrungen und Minderungen): 
 
 
Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich 

Anzahl Stellen zum Stellenplan 

2022 2023 2024 2025 später 

Verlängerung KW-Vermerk Stelle „Manu-
elle Aktenanforderungen, Aktenauskünfte 
und Kopieraufträge“ bis 01/2026 

1,00     

Verlängerung KW-Vermerke Stellen „Digi-
talisierung Bauaktei“ bis 01/2026 zum Stel-
lenplan 2024/2025 

  1,75   

Entfallen der Stelle „Manuelle Aktenanfor-
derungen und Aktenauskünfte sowie Ko-
pieraufträge“ (KW 01/2026) 

    -1,00 

Entfallen der Stellen „Digitalisierung Bau-
aktei“ (KW 01/2026) 

    -1,75 

 
Folgekosten (aus oben dargestellten Maßnahmen und evtl. Stellenschaffungen): 
 
 
Kostengruppe 

2022 
TEUR 

2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 ff. 
TEUR 

Laufende Erlöse       

Personalkosten 248,775 248,775 248,775 248,775 0,0* 0,0* 

Sachkosten       

Abschreibungen und kalk. 
Verzinsung 

      

Summe Folgekosten 248,775 248,775 248,775 248,775 248,775 248,775 
 
* 1,00 Stellen in EG 10 TVöD im Sachgebiet IuK bleiben nach Projektende bestehen, die anfallenden Personalkosten 
sind dann jedoch nicht mehr dem Projekt, sondern dem laufenden Betrieb zuzuordnen. 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Die Referate AKR und WFB haben Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante 
Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

-- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
-- 

 
i. V. Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Anlage 1 zur Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2022/2023 
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Anlage 1 zu GRDrs 666/2021 
 
<Anlagen> 
 
   


