
Landeshauptstadt Stuttgart

Konjunkturprogramm II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz)

Projektübersicht Schul- und Sportbauten

Stand: 03.05.2010

Gebäude Maßnahme Budget

Förderfähige Investitionsausgaben

Zuwendung 

Bildungspauschale und 

Infrastrukturpauschale

Eigenanteil der 

LHS Stuttgart

Ausführungsstand Fertigstellung 

in %

Baubeginn Baufertigstellung

1 Berger Schule,
Schwarenbergstr. 34,
70190 Stuttgart
-Stuttgart-Ost-

Sanierung Fassade / 
Fenster Schulgebäude

                                                       1.843.000,00 €                 1.152.630,00 €                                                                         690.370,00 € in Bau 90% 07/2009 08/2010

2 Eichendorffschule,
Ebitzweg 57,
70374 Stuttgart
-Stuttgart-Bad Cannstatt-

Sanierung 
Oberklassenbau, 
(Fenster, Fassade, 
Dach, Toiletten)

                                                          880.000,00 €                    550.361,00 €                                                                         329.639,00 € in Bau 98% 07/2009 12/2009 ???

3 Wirtschaftsgymnasium 
West,
Rotebühlstr. 101,
70178 Stuttart
-Stuttgart-West-

Dach- und 
Fassadensanierung

                                                       1.914.000,00 €                 1.197.034,00 €                                                                         716.966,00 € In Planung. Ausschreibungen 
Ende Jan. 2010

0% In den Pfingst- und 
Sommerferien 
2010 und 2011

In den Pfingst- und 
Sommerferien 2010 
und 2011

4 Gewerbliche Schule für 
Holztechnik,
Leobener Str. 95,
70469 Stuttgart
-Stuttgart-Feuerbach-

Sanierung der Dusch- 
und Werkräume, 
Flachdachsanierung

                                                       1.620.000,00 €                 1.013.164,00 €                                                                         606.836,00 € in Bau 85% Dachsanierung:
08/2009;
WC-Sanierung 
1. OG: 08/2009;
WC-Sanierung EG 
+ 3.OG: 
29.07.2010

Dachsanierung:
03/2010;
WC-Sanierung 
1. OG: 12/2009;
WC-Sanierung EG 
+ 3.OG: 10.09.2010

5 Rosenschule,
Markgröninger Str. 38,
70435 Stuttgart
-Stuttgart-Zuffenhausen-

Dachsanierung, 
Erneuerung der Fenster 
und Toilettensanierung

                                                          821.000,00 €                    513.461,00 €                                                                         307.539,00 € Vergaben Hauptgewerke 
Dachsanierung getätigt; 
Sonnenschutz und WC-
Sanierung aus 
Kostengründen zurückgestellt

5% Dachsanieurng 
02/2010

Dachsanierung 
06/2010

6 Silcherschule / 
Haldenrainschule,
Schwabbacher Str. 25,
70437 Stuttgart
-Stuttgart-Zuffenhausen-

Erneuerung der Fenster                                                           994.000,00 €                    621.657,00 €                                                                         372.343,00 € Submission Hauptgewerk 
Fenster am 25.02.2010

0% Container:  
03/2010,
Fassade: 04/2010

Container:
Ende 03/2010,
Fassade:
09/2010 (Ende 
Sommerferien) 

7 Carl-Benz-Schule,
Weckherlinstr. 8,
70376 Stuttgart
-Stuttgart-Hallschlag-

Sanierung Turnhalle, 
Fenster-, Dach-, Innen- 
und Heizungssanierung

                                                       1.348.000,00 €                    843.052,00 €                                                                         504.948,00 € Noch keine Vergaben. 
Planungsphase. Momentan 
wird der Entwurf und der 
Bauzeitenplan erstellt.

0% 02/2010 09/2010

8 Gewerbliche Schule Im 
Hoppenlau,
Rosenbergstr. 17,
70176 Stuttgart
-Stuttgart-West-

Fenster und Jalousien, 
Fassadensanierung 
Innenhofbereich

                                                          613.000,00 €                    383.376,00 €                                                                         229.624,00 € in Bau 54% 1. BA: 09/2009,
2. BA: Pfingst- und 
Sommerferien 
2010

1. BA: 11/2009,
2. BA: Pfingst- und 
Sommerferien 2010
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9 Dillmann-Gymnasium,
Forststr. 43,
70176 Stuttgart
-Stuttgart-West-

Dachsanierung / 
Oberlichter

                                                          463.000,00 €                    289.565,00 €                                                                         173.435,00 € Noch keine Vergaben. 
Planungsphase.

0% 07/2010 12/2010

10 Kirchhaldenschule,
Corelliweg 7,
70195 Stuttgart
-Stuttgart-Botnang-

Fenster- und 
Fassadensanierung

                                                          689.000,00 €                    430.908,00 €                                                                         258.092,00 € 1. BA in Bau 65% 1. BA: 07/2009,
2. BA: 03/2010

1. BA: 11/2009,
2. BA: 11/2010

11 Realschule Weilimdorf,
Engelbergstr. 81,
70499 Stuttgart
-Stuttgart-Bergheim-

Fenstersanierung                                                        1.037.000,00 €                    648.550,00 €                                                                         388.450,00 € in Bau Fenstersanierung BT 
Süd 

40% BT Süd: LOS 1 
KW 36/09;
LOS 2 KW 43/09

BT Süd: LOS 1 
Restarbeiten bis 
KW 45/09; LOS 2 
KW 50/51/09 KW 
13/14/10 (neue 
Vertragstermine) 

12 Reisachschule (GHS),
Maierwaldstr. 14,
70499 Stuttgart
-Stuttgart-Weilimdorf-

Fenster- und 
Fassadensanierung

                                                          497.000,00 €                    310.828,00 €                                                                         186.172,00 € in Bau 95% Ende KW 43/09 witterungsbedingt 
voraussichtlich 
Mitte März 2010

13 Rappachschule,
Sandbuckel 45,
70499 Stuttart
-Stuttgart-Giebel-

Fenster- und 
Fassadensanierung mit 
Sonnenschutz

                                                          875.000,00 €                    547.234,00 €                                                                         327.766,00 € Hauptgewerke Fenster, 
Türen, WDVS / Maler 
beauftragt; Ausschreibung 
Sonnesnchutz, Klempner in 
Vorbereitung; Untersuchung / 
Erstellung EV bzgl. 
Dachsanierung Pavillons 
(Asbest)

0% 05/2010 09/2010

14 Elly-Heuss-Knapp-
Gymnasium,
Remstalstr. 35,
70372 Stuttgart
-Stuttgart-Bad Cannstatt-

Dachsanierung 
Sporthalle

                                                          324.000,00 €                    202.633,00 €                                                                         121.367,00 € fertiggestellt 100% 07/2009 09/2009

15 Altenburgschule,
Auf der Altenburg 10,
70376 Stuttgart
-Stuttgart-Hallschlag-

Dachsanierung 
(Ziegeldach)

                                                       1.000.000,00 €                    625.410,00 €                                                                         374.590,00 € in Bau 75% 07/2009 1/2010

16 Schillerschule,
Wiesbadeneer Str. 40,
70372 Stuttgart
-Stuttgart-Bad-Cannstatt-

Dach- und 
Fassadensanierung

                                                       1.100.000,00 €                    687.951,00 €                                                                         412.049,00 € in Bau 70% 07/2009 01/2010
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17 Neuwirtshausschule,
Syltstr. 18,
70439 Stuttgart
-Stuttgart-Neuwirtshaus-

Dach-, Fenster- und 
Fassadensanierung

                                                       1.000.000,00 €                    625.410,00 €                                                                         374.590,00 € Baugesuch wurde am 
28.10.09 eingereicht, gem. 
Schreiben BRA vom 12.01.10 
wird Überarbeitung gefordert - 
Prüfung bis dahin ausgesetzt; 

0% Sanierungs-
maßnahmen: 
08/2010 - noch zu 
diskutieren

Sanierungs-
maßnahmen: 
09/2010 - noch zu 
diskutieren

18 Jörg-Ratgeb-Schule,
Seeadlerstr. 3,
70378 Stuttgart
-Stuttgart-Neugereut-

Dachsanierung Bau A                                                           500.000,00 €                    312.704,00 €                                                                         187.296,00 € fertiggestellt 100% 07/2009 09/2009

19 Wilhelm-Maybach-Schule,
Gnesener Str. 44,
70374 Stuttgart
-Stuttgart-Bad Cannstatt-

Dach- und 
Fenstersanierung Bau 
A und C

                                                          250.000,00 €                    156.353,00 €                                                                           93.647,00 € in Bau 60% 07/2009 Bauteil C: 09/2009; 
gesamt 09/2010

20 Wolfbuschschule,
Köstlinstr. 76,
70499 Stuttgart
-Stuttgart-Weilimdorf-

Dach- und 
Fenstersanierung 
(teilweise 
Fassadensanierung 
und Innensanierung - 
zurückgestellt)

                                                       1.500.000,00 €                    938.114,00 €                                                                         561.886,00 € Parkettsanierung EG fertig 
gestellt,
Beauftragung 
Dachsanierung, Gerüst und 
Fenster in KW 09/10, 
denkmalschutzrecht-
liche Genehmigung liegt vor

10% Parkett Teil 1: 
08/2009,
Fenster 1. OG: 
Pfingsten 2010,
Dach, restl. 
Fenster, Parkett 
Teil 2:
08/2010

Parkett Teil 1: 
09/2009,
Dach, Fenster,
Parkett Teil 2:
09/2010 (Ende 
Sommerferien)

21 Ernst-Abbe-Schule,
Rotweg 127,
70437 Stuttgart
-Stuttgart-Rot-

Flachdachsanierung                                                           800.000,00 €                    500.328,00 €                                                                         299.672,00 € in Bau 75% 11/2009 witterungsbedingt 
voraussichtlich 
Mitte 03/2010

22 Dillmann-Turnhalle,
Forststr. 43,
70176 Stuttgart
-Stuttgart-West-

Flachdachsanierung                                                           150.000,00 €                      93.812,00 €                                                                           56.188,00 € in Bau 60% 11/2009 03/2010

23 Ameisenbergschule,
Ameisenbergstr. 2,
70376 Stuttgart
-Stuttgart-Ost-

Sanierung Turnhalle, 
Fenster Fassade 
WDVS

                                                          600.000,00 €                    375.246,00 €                                                                         224.754,00 € Die Vergaben der 
Technikgewerke laufen. Die 
LVs der anderen Gewerke 
werden derzeit erstellt.

0% 06.04.2010 09/2010

24 Bodelschwinghschule,
Hengstäcker 3,
70567 Stuttgart
-Stuttgart-Vaihingen-

Dach- und 
Fenstersanierung 
zusätzlich zum 60-Mio.-
€-Paket

                                                          500.000,00 €                    312.704,00 €                                                                         187.296,00 € in Bau 50% 07/2009 11/2009 ???
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25 Gustav-Werner-Schule,
Fürfelder Str. 22,
70437 Stuttgart
-Stuttgart-Rot-

Fassaden- und 
Fenstersanierung mit 
Sonnenschutz

                                                       1.700.000,00 €                 1.063.197,00 €                                                                         636.803,00 € Baugesuch Interimscontainer 
am 23.12.09 eingereicht;
zum Baugesuch 
Brandschutzmaßnahmen 
wurde vor Genehmigung vom 
BRA eine 
Planungsergänzung 
nachgefordert. 
Baugenehmigung erteilt 
22.03.2010.

0% Termine noch in 
Abstimmung und 
Prüfung!!
Einreichung 
Baugesuch 
Container: 
12/2009,
Baugenehmigung: 
04/2010, 
Baubeginn 
Container: 
06/2010
KP II / BS: 07/2010

Container: 07/2010
KP II / BS: 09/2011

26 Hegelsporthalle,
Robert-Koch-Str. 90,
70565 Stuttgart
-Stuttgart-Vaihingen-

Dachsanierung                                                           300.000,00 €                    187.623,00 €                                                                         112.377,00 € fertiggestellt 100% 27.07.2009 09/2009

27 Schönbuchschule,
Dürrlewangstr. 20,
70565 Stuttgart
-Stuttgart-Dürrlewang-

Generalsanierung 
Turnhalle mit Dach und 
Fassade, 
Hauptgebäude 
Fassade, Dach, 
Fenster

                                                       4.500.000,00 €                 2.814.343,00 €                                                                      1.685.657,00 € in Bau 5% 12/2009 12/2010

28 Pestalozzischule,
Krehlstr. 60,
70565 Stuttgart
-Stuttgart-Vaihingen-

Generalsanierung 
Turnhalle und 
Hauptbau mit Fenster, 
Dach und Fassade

                                                       5.000.000,00 €                 3.127.049,00 €                                                                      1.872.951,00 € Entwurfsplanung 0% 01/2010 05/2011

29 Grund- und Hauptschule 
Heumaden,
Lange Morgen 19,
70619 Stuttgart
-Stuttgart-Heumaden-

Fenstersanierung mit 
Sonnenschutz, 
Fassaden- und 
Dachsanierung

                                                       2.000.000,00 €                 1.250.819,00 €                                                                         749.181,00 € ausgeschrieben 0% 02/2010 12/2010

30 Riedseeschule,
Vaihinger Str. 30,
70567 Stuttgart
-Stuttgart-Möhringen-

Generalsanierung mit 
Fenster, Fassade und 
Dach

                                                       3.000.000,00 €                 1.876.229,00 €                                                                      1.123.771,00 € in Bau 5% 1. BA (WC-
Sanierung): 
08/2009,
2. BA (Fenster, 
Fassade, Dach): 
02/2010

1. BA (WC-
Sanierung): 
10/2009,
2. BA (Fenster, 
Fassade, Dach): 
12/2010
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31 Johannes-Gutenberg-
Schule,
Rostocker Str. 25,
70376 Stuttgart
-Stuttgart-Hallschlag-

Fenster- und 
Fassadensanierung 1. 
BA

                                                       3.000.000,00 €                 1.876.229,00 €                                                                      1.123.771,00 € Noch keine Vergaben. 
Planungsphase. Der 
Vorentwurf ist fertig erstellt. 
Der Entwurf mit der 
Kostenberechnung wird bis 
Anfang Dezember fertig 
erstellt.

0% 04/2010 02/2011

32 Brunnenrealschule,
Wilhelmstr. 32,
70372 Stuttgart
-Stuttgart-Bad-Cannstatt-

Fenster- und 
Fassadensanierung

                                                          800.000,00 €                    500.328,00 €                                                                         299.672,00 € Ausschreibung 1. Paket läuft. 
Noch keine Vergaben. 
Planungsphase. Entwurf und 
Bauzeitenplan wurden schon 
erstellt. Das Baugesuch ist 
am 05.08.09 beim 
Baurechtsamt eingegangen.

0% 02/2010 09/2010

33 Eissportzentrum Waldau,
Keßlerweg 8,
70597 Stuttgart
-Stuttgart-Degerloch-

Gesamtsanierung Halle 
1 mit geschlossener 
und gedämmter Hülle, 
Lüftungstechnik und 
neuem Dachtragwerk, 
Abbruch und Neubau 
des Betriebsgebäudes 
mit gesteigerter 
Energieeffizienz 
(Einbau Solaranlage 
und BHKW)

8.408.000,00 €  (Gesamtkosten 9,718 Mio. €)                 6.116.443,00 € 2.291.557,00 €  (3.601.557,00 € an den Gesamtkosten) in Planung, Baubeschluß 25. 
März 2010 erfolgt, Baubeginn 
Mai 2010

0% 05/2010 08/2011

Summe incl. MWST                                                      50.026.000,00 €               32.144.745,00 €                                                                    17.881.255,00 € 37,64%

Anzahl Projekte in Bau:

16

Anzahl Projekte 

fertiggestellt:

3

Anzahl Projekte 

abgerechnet:

0

fertiggestellt:
14-Elly-Heuss-Sporthalle
18-Jörg-Ratgeb-Schule
26-Hegelsporthalle
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