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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 111/2018 
      
 

Stuttgart, 01.03.2018 

Vergabebeschluß Aussenanlagen Mehrzweckhalle  S- Uhlbach 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

13.03.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
Der Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für den Neubau der Schul- und Mehrzweckturn-
halle in S-Uhlbach laut Begründung wird zugestimmt.  
 
 
 

Kurzfassung der Begründung

Mit dem Baubeschluß GRDrs 426/2016 wurde den Neubau der Schul- und Mehrzweck-
turnhalle im Stadtteil Stuttgart-Uhlbach zugestimmt. 
 
Die Landschaftsbauarbeiten für die Vergabe der landschaftsgärtnerischen Arbeiten der 
Mehrzweckhalle Uhlbach wurden am 21.12.2017 ausgeschrieben. Zum Eröffnungster-
min am 24.01.2018 haben drei Firmen Angebote abgegeben. Nach der rechnerischen 
und fachtechnischen Prüfung hat die Firma Hans Herthneck e.K. aus Stuttgart mit einer 
Angebotssumme von 505.655,57 € das preisgünstigste Angebot abgegeben.  
 
Es ist vorgesehen die Arbeiten vor Ablauf der Bindefrist des Angebotes am 22.03.2018 
an den wirtschaftlich günstigsten Bieter zu beauftragen, damit die Arbeiten bis zum 
27.04.2018 beginnen können. Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivil-
rechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche 
Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Der Zugang der Halle muss bis zum 18.05.2018 ermöglicht sein. Die Entfluchtung des 
Gebäudes und die Fertigstellung der Parkplätze werden bis zum 1.06.2018 hergestellt. 
Die Pflanzung der Bäume erfolgt im Herbst 2018 und beinhaltet eine Fertigstellungs-
pflege für ein Jahr.  
 
Die Arbeiten der Gesamtmaßnahme sind in folgende Teilbereiche gegliedert: 
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- Hochbauamt und Sportamt:  

Neubau der Belagsflächen für Zugänge, Stellplätze und Fluchtwege sowie ei-
nes im Veranstaltungsfall als Parkplatz nutzbarem Bolzplatzes mit einem 
lärmschutzgedämmtem Ballfang. Herstellung von Grünflächen und Bepflan-
zung in diesen Bereichen. 
 

- Garten-, Friedhofs und Forstamt 
Erstellung des 2. Bauabschnitts der festgelegten Ausgleichsmaßnahme für 
den Bebauungsplan Passeier Straße – Innsbrucker Straße (Uhl 21) ‚Uhlbach-
renaturierung‘ vom Einlaufbauwerk des ersten Bauabschnitts der Grünanlage 
Trogwiesle bis zum südlich der Turn- und Mehrzweckhalle gelegenen Durch-
gangsweg auf Flst. 253. 
 

- Tiefbauamt 
Neubau des im Bebauungsplan der Turn- und Mehrzweckhalle vorgesehenen 
Parkstreifens mit 5 neuen Baumbeeten und eines dahinterliegenden neuen 
Gehwegs. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Die Mittel stehen in folgenden Haushalten im Jahr 2018 zur Verfügung: 
 

- Hochbauamt und Sportamt: 
Teilhaushalt THH 520, Amt für Sport und Bewegung 
Neubau Schul- und Mehrzweckturnhalle Uhlbach 
PSP-Element 7.520001.300, 
Finanzposition 78710000, Hochbau (Neu- und Erweiterungsbauten) 
      Gesamtkosten: 411.000,- € 
 

- Garten-, Friedhofs- und Forstamt:  
Uhlbach-Renaturierung 2. BA - Natur- und Landschaftsschutz: Feuchtbiotope 
PSP-Element 7.671751.500.430.16.01, Kostenstelle 67435010, 
KOTR Auftrag 67554001390 
      Gesamtkosten: 145.000,- € 
 

- Tiefbauamt: Erschließung: 
Asangstraße in S-Obertürkheim 
Herstellung eines Parkstreifens und eines Gehweges 
PSP-Element 7.662941.300, Auftragsnr. SAP: M766 
      Gesamtkosten: 286.000,- € 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Lageplan  
Zuständigkeitsplan 
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Anlage 1 zu GRDrs 111/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


