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Protokoll: Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

30 

9 

 Verhandlung Drucksache: 1065/2021 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 02.02.2022 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: BM Fuhrmann 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Herr Häbe / pö 

 

Betreff: 
 

 

Sammelkostenerhöhungsvorlage 
 

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik v. 25.01.2022, öffentlich, Nr. 10 
  Ergebnis: einmütige Zustimmung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 20.01.2022, GRDrs 
1065/2021, mit folgendem  
 
Beschlussantrag: 
 
1. Grundschule Obertürkheim, Einrichtung einer Ganztagesschule, Uhlbacher 

Straße 18 in Stuttgart-Obertürkheim 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Einrichtung einer Ganztages-
schule in Stuttgart-Obertürkheim wird Kenntnis genommen.  
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 147/2014 
vom 05.05.2014) vom 21.05.2014 mit damals 2.457.000 EUR um 487.000 EUR 
auf aktuell 2.944.000 EUR. 
Siehe Begründung. 

 
2. Generalsanierung Gebäudeensemble Altes Rathaus/Altes Schulhaus, Ditzin-

ger Straße 3 - 5 in Weilimdorf 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Generalsanierung Ditzinger 
Straße 3 - 5 wird Kenntnis genommen.  
 



Seite 2 

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 
1080/2018) vom 06.02.2019 mit damals 3.909.000 EUR um 635.000 EUR auf ak-
tuell 4.544.000 EUR.  
Siehe Begründung. 

 
3. Schulstandort Stammheim, 1. Erweiterungsbau (3. BA), Fliegenweg 4 in 

Stuttgart-Stammheim 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Stammheim, 3. BA, wird Kennt-
nis genommen.  
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 330/2020) 
vom 28.05.2020 mit damals 13,110 Mio. EUR um 0,905 Mio. EUR auf aktuell 
14,015 Mio. EUR. 
Siehe Begründung. 

 
4. Maria-Montessori-Schule, Beim Fasanengarten 9 in Stuttgart-Hausen 

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Maria-Montessori-Schule wird 
Kenntnis genommen.  
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 
1518/2019) vom 20.02.2020 mit damals 9,596 Mio. EUR um 1,2 Mio. EUR auf ak-
tuell 10,796 Mio. EUR. 
Siehe Begründung. 
 

5. Neubau Turnhalle Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Straße in Stuttgart-
Möhringen 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Turnhalle Fasanenhof-
schule wird Kenntnis genommen.  
 
Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 978/2019) 
vom 07.11.2019 mit damals 9.215.000 EUR (bzw. 8.805.000 EUR nach Vorsteuer-
rückvergütung) um 1.135.000 EUR auf aktuell 10.350.000 EUR (bzw. 
9.889.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung). 
Siehe Begründung. 

 
6. Neubau Wohn- und Geschäftshaus Eberhardstraße 63 in Stuttgart Mitte 

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Wohn- und Geschäfts-
haus Eberhardstraße 63 wird Kenntnis genommen.  
 
Die Kosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 798/2019) vom 
05.12.2019 mit damals 6.453.000 EUR um 1.410.000 EUR auf aktuell 
7.863.000 EUR.  
Siehe Begründung. 

 
7. Neubau Baubetriebsstelle Deckerstraße, Deckerstraße 102 in Stuttgart-

Bad Cannstatt 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Betriebshof Decker-
straße wird Kenntnis genommen.  
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Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 557/2018) 
vom 12.07.2018 mit damals 12.880.000 EUR um 1.512.000 EUR auf aktuell 
14.392. 000 EUR. 
Siehe Begründung. 

 
8. Der Finanzierung der Mehrkosten, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen de-

tailliert dargestellt, wird zugestimmt. 
 
 
BM Fuhrmann stellt fest: 
 
 Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache ein-

mütig zu. 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Häbe / pö 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Hochbauamt (5) 
 weg. GR 
 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat AKR 
  Haupt- und Personalamt 
 4. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
 5. Referat JB 
  Schulverwaltungsamt (2) 
 4. Rechnungsprüfungsamt 
 5. L/OB-K 
 6. Hauptaktei  
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 2. CDU-Fraktion 
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 4. SPD-Fraktion 
 5. FDP-Fraktion 
 6. Fraktionsgemeinschaft PULS 
 7. Fraktion FW 
 8. AfD-Fraktion 
 
kursiv = kein Papierversand 
 
 
 


