
Stand: 17.01.2011

Mehr- / Minderkosten in Mio. €
Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Altenburgschule
Statiksanierung der 
Turnhallemit 
Begleitmaßnahmen

2,028 2,028 siehe GRDrs 895/2009 fertiggestellt

Elly-Heuss-Knapp-
Gymnasium

Statiksanierung der 
Sporthalle Bad Cannstatt; 
Sanierungsmaßnahmen 
Wasserschaden

1,867 1,867

siehe GRDrs 891/2009
Deckensanierung 1,072 Mio.€; 
Regulierung Wasserschaden: 0,688 
Mio.€; Einschliesslich zusätzlicher 
Transportkosten von 0,1 Mio.€

fertiggestellt

Schickhardt-Gymn. 
Schickhardt-RS

Statiksanierung mit 
Folgemaßnahmen 1./2./3. 
Bauabschnitt

1,300 7,500 3,620 12,420
statische Probleme, komplette 
Unterkonstruktion der Decken ist 
demontiert.

11,300 Mio.€ Kosten Sanierung 
trotz:
0,500 Mio.€ zusätzliche Kosten infolge WC/Sanitärsanierung
0,800 Mio.€ zusätzliche Kosten infolge Interimsmaßnahmen/Container
(nicht enthalten Kosten Interim Hausmeisterwohnung)

weitere zusätzliche Kosten:
0,580 Mio.€ zusätzlich für Umstrukturierung 
0,250 Mio.€ zusätzlich für neue Lehrküche 
0,290 Mio.€ zusätzlich für zeitgem. ,funktionale, pädagogische Ausstattung

ergibt
0,920 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 11,500 Mio.€)

in Bauvorbereitung

Zwischensumme 5,195 7,500 3,620 0,000 16,315

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Schwabschule Hort 0,190 1,000 0,350 1,540
hohes Betreuungsdefizit in S-West, 
im Zusammenhang mit Sanierung 
Villa Elisa

1.BA in Bau

Zwischensumme 0,190 1,000 0,350 0,000 1,540

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Jakobschule 0,120 0,120
Umgestaltung Schulhof, "Atrium", 
weitere Verbesserungs-maßnahmen, 
Ballfangzaun etc.

fertiggestellt

Schwabschule 0,300 0,300
im Zusammenhang mit Hort - 
Außenanlage kann erst im Anschluss 
realisiert werden

in Planung

Heusteigschule 0,220 0,220
Fortsetzung Schulhofsanierung 
(Sanierung Kleinspielfeld und restl. 
Schulhof)

in Bau

Joh.-Friedrich-von-
Cotta-Schule 0,450 0,450 Sportfeld in desolatem Zustand, 

Eliteschule des Sports! in Ausschreibung

Königin-Olga-Stift 0,145 0,145 restlicher BA (damit kann 
Außenanlage fertiggestellt werden) in Bau

Friedrich-Eugens-
Gymnasium 0,310 0,310

unterer Pausenhof nur provisorisch 
instand gesetzt, dringende 
Gesamtsanierung notwendig

in Planung

Zeppelin-Gymnasium 0,140 0,140 vorderer Hofbereich (Neckarstraße) 
desolater Zustand in Ausschreibung

Zwischensumme 1,385 0,300 0,000 0,000 1,685

1.2. Einrichtung von Horträumen in das Geb. der Schwabschule (im Kontext mit Villa Elisa) 

1.3. Sanierung von Schulaußenanlagen

Status der für das Jahr 2010 beschlossenen Maßnahmen (GRDrs 168/2010 und 300/2010) des 100 Mio. Euro-Paketes (2010 bis 2013) 

1.1. (Groß-) Sanierungsvorhaben

1. Vor-Priorisierungen aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen 2010/2011

Kostenangaben in Mio. €
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Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status
72 Objekte (Schul- und 
Schulsportstätten) - 
Projektlisten Ämter 
63/40 - Restmaßn. 
2009 und neue 
Maßnahmen 2010

Brandschutz
davon
2,9 Mio. € BMA-Anlagen

8,162 8,162
gesetzliche Verpflichtung (LBO);
neue Vorhaben/Maßnahmen sind 
2011/2012 noch nicht bekannt und 
beziffert

in Bau /
zum Teil fertiggestellt 

Zwischensumme 8,162 0,000 0,000 0,000 8,162

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Königin-Katharina-Stift 
Haushaltsvorlage 
1007/2009

Gesamtsanierung (Rest 1. BA 
und 2. BA) 4,800 1,610 6,410

Baumaßnahme 1.BA und 2.BA ist im 
Zusammenhang zu sehen- BA können
nicht getrennt werden. 
3,4 Mio. € sind bereits für 2010 
finanziert.

0,550 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 5,860 Mio.€)
aufgrund neu entdeckter statischer Mängel, Schadstoffe 1.BA (Abbruch) fertig

Gustav-Werner-Schule 
Haushaltsvorlage 
1355/2009

Brandschutz- 
Umstrukturierungs-
maßnahme

1,000 1,780 2,780
zwingend im Rahmen der 
Fassadensanierung des KPII-
Programms zu realisieren (Auflagen 
BVS, Raumfehlbedarf)

in Bau

Uhlandschule

Sanierung zur 
Plusenergieschule
(Haushaltsvorlage 
1361/2009) und GRDrs 
1442/2009 Planungsmittel

0,108 0,840 0,948 siehe GR-Beschlüsse in Planung

Zwischensumme 1,108 7,420 1,610 0,000 10,138

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Bismarckschule Umbau im Bestand 0,333 0,333 siehe GRDrs 329/2007 fertiggestellt

Dt. Franz. Grundschule Umbau im Bestand 0,232 0,232

siehe GRDrs 734/2009
Sanierung Heizungsstrang 
(Erweiterungsbau wird mit 
angebunden )-dringend erneuer-
ungsbedürftig- ständige Leckage- inkl. 
erforderlichem Brandschutz

in Bau

Sporthalle Ostheim Umbau im Bestand/ 
Außenanlagen 0,305 0,305 siehe GRDrs 1225/2007 in Bau

Zwischensumme 0,333 0,537 0,000 0,000 0,870

2. Erste Stufe der weiteren Priorisierungen

2.1. Brandschutzmaßnahmen nach gesetzlicher Verpflichtung (LBO)

2.2. Vorberatene Vorhaben

2.3. Vorbelastungen der Bauunterhaltung (GR-Beschlüsse, Mitfinanzierung von Neu- und Erweiterungs-
       bauten)
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Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Anne-Frank-
Realschule E-Sanierung 0,335 0,406 0,400 0,222 1,363 Elektrotechnik zu schwach angelegt, 

bereits Schwelbrand im Unterverteiler

0,206 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 1,157 Mio.€)
aufgrund zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen und baulichen Folgemaßnahmen 1. BA fertiggestellt

Anne-Frank-
Realschule Dachsanierung Hauptbau 0,400 0,400

Große Dachundichtigkeiten, 
Folgeschäden in Unterrichtsräumen 
bereits eingetreten.

fertiggestellt

Auschule Fenstersanierung 0,350 0,350
dringend notwendig - Fenster in 
marodem, sehr schlechtem Zustand 
(Fenster teilweise zugeschraubt - 
nicht mehr zu öffnen)

in Bauvorbereitung

Berger Schule Fenster-, Decken-sanierung 
Lehr-schwimmbad (2. BA) 0,327 0,327

Restfinanizierung der im KPII-
Programm bereitgestellten Mittel. 
Maßnahme muss gem. Statik-
Gutachten wegen Korrosion bis 
April/2011 abgeschlossen werden.

in Ausschreibung

Brunnen-Realschule Fenster-Fassadenerneuerung 
(2. BA) 0,300 1,650 1,650 3,600 im Anschluss an Verwaltungsbereich, 

Fortsetzung zwingend im Bauteil C >> weitere Maßnahmen (Sicherheitsauflage Treppengeländer) siehe Dreso-Liste in Planung

Dillmann-Gymnasium Sanierung Turnhalle
(Denkmalschutz) 0,150 1,000 1,500 2,650

schlechter Zustand der 
Oberlichtfenster, Heizung, 
Beleuchtung, Oberflächen der 
Prallwände etc.

0,600 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 2,050 Mio.€) aufgrund:

0,120 Mio.€ zusätzlich für baurechtl. Vorgaben Versammlungsstätten 
0,480 Mio.€ zusätzlich für denkmalschutzrechtl. Vorgaben, technische 
Erschwernisse, detailierterer Planungsstand 

in Planung

Falkert-Schule Fenstersanierung 0,500 0,700 1,200 Maroder Zustand der Fenster; 
Gefährdung der Verkehrssicherheit in Ausschreibung

Ferd.-Porsche-
Gymnasium Dachsanierung Bau 2 0,160 0,160 undichtes Dach, Schimmelgefahr fertiggestellt

Gew. Schule f. 
Holztechnik

Akustikdecken, Räume 201 - 
221, Beleuchtung, Fenster 0,450 0,450

Unzumutbare akustische Verhältnisse 
in den Klassenräumen: Erneuerung 
alter & defekter Vorschaltgeräte; noch 
nicht sanierte Fenster

1.BA fertig

Jahn-Realschule Fenstererneuerung 0,160 0,500 0,500 1,160

Maroder Zustand der Fenster; 
Gefährdung der Verkehrssicherheit; 
Erstellung von Musterfenstern 
(Denkmalschutz) und Planung der 
Maßnahme in 2010.

in Planung

Joh.-Friedrich-von-
Cotta-Schule

Dachsanierung 
Stammklassenbau 0,450 0,450

Restfinanzierung der im 60 Mio. €-
Paket enthaltenen Maßnahme 
(dringende Dachsanierung des 
Hauptgebäudes, mehrere 
Undichtigkeiten)

1.BA fertig

Joh.-Gutenberg-Schule
Fortsetzung 
Generalsanierung der 
Fassade- und Fenster

0,300 1,600 1,900

Planungsmittel Raten für 2010 und 
2011 für die Gesamtmaßnahme 
einschl. Umstrukturierung, 
Beleuchtungs-, Lüftungs- und 
Asbestsanierung.
Die Kosten für die Gesamtmaßnahme 
sowie die Budgetaufteilung für die 
Jahre 2012 ff müssen im Zuge der 
Planung noch ermittelt werden.

Planungsmittel für 2011 in Höhe von 1,600 Mio.€ für Planung der 
Gesamtmaßnahme und Bauabschnitte bis 50 % der Lph 5 
(urspr. Planungsmittel 0,300 Mio.€ nur für 2010) 

in Planung

Neues Gymnasium Sanierung Turnhalle (einschl. 
Dach 1. BA) 0,500 0,800 1,300 undichtes Dach, zeitweise Sperrung 

der TH im Winterhalbjahr >> weitere Maßnahmen Fortsetzung Sanierung Turnhalle siehe Dreso-Liste 1.BA fertiggestellt

Park-Realschule Fenstererneuerung 0,785 0,600 1,385
Weiterführung und Abschluss der 
bereits begonnen Fenstersan. im 
Rahmen Umbau NWT-Räume

in Planung

Rappachschule San. Turnhalle (insbes. Dach) 0,500 0,085 0,585
Statikverbesserung, da die Halle bei 
einer Schneeauflage von ca.
10 cm gesperrt werden muss

0,085 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 0,500 Mio.€)
aufgrund zusätzlicher baulicher Folgemaßnahmen (Fenster, Türen) in Bau

3. Auflistung dringlicher Vorhaben als Einstieg für eine weitere Priorisierung aufgrund mangelnder Stand-/ Verkehrssicherheit, Nutzungs-/Gebrauchsfähigkeit
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Robert-Koch-
Realschule Fortsetzung E-Sanierung 0,150 0,300 0,300 1,790 2,540

Forderung Baurechtsamt (Hallenraum 
als Versammlungs-stätte) 
Sicherheitsbeleuchtung notwendig

>> weitere Maßnahmen infolge Brandverhütungsschau siehe Dreso-Liste 1.BA fertig

Salzäcker Dach und Rest Fenster 0,350 0,150 0,500
Maroder Zustand der Fenster, 
undichtes Dach; Gefährdung der 
Verkehrssicherheit

1.BA in Bau

Schule f. 
Körperbehinderte 

Gebäude Hengstäcker 5 
Dachsanierung 0,433 0,433 Sanierung dringend, bereits mehrere 

Wassereinbrüche fertiggestellt

Solitude-Gymnasium Großer Pav. (Dach-, Fenster-, 
Fassadensan.) 0,750 0,115 0,865

Maroder Zustand der Gebäude-
Außenhülle, Feuchtigkeitsschäden in 
Innenräumen

0,165 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,750 Mio.€)
aufgrund Brandschutz, bauphysik.Probleme und schlechten 
Submissionsergebnissen 
>> weitere Maßnahmen (WC-Sanierung) siehe Dreso-Liste 

1.BA in Bau

Sporthalle Neugereut Sanierung Sheddach 1,446 2,023 3,469
Beton- und Korrosionsschäden am 
Sheddach, Auflagen des Statikers, 2. 
BA Fassadensanierung muss 
zwingend in 2011 erfolgen.

0,835 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 2,634 Mio.€)
aufgrund:
0,415 Mio.€ zusätzliche Sicherheitsbeleucht. infolge baurechtl.Vorgaben 
0,300 Mio.€ zusätzliche baul.Maßnahmen infolge Schadstoffen
0,120 Mio.€ zusätzlicher Mehraufwand Sicherung Kunst (Urheberrecht) 

1.BA fertiggestellt

Sporthalle Sillenbuch Elektrosanierung 0,235 0,080 0,315

TÜV-Mängel - Sicherheitsbeleuchtung 
nicht ausreichend - 
Bestandsinstallation defekt - Tausch 
Schaltschränke, Steuerungen, 
Beleuchtung (inkl. Tribüne) 
erforderlich - Nachrüstung 
Zeitschaltungen nötig

0,080 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,235 Mio.€)
aufgrund detailierter Planung in Planung

Wagenburg Statische Untersuchung 0,085 0,130 0,215
Statische Probleme bei Gründung und 
Rohdecken; konkrete 
Verdachtsmomente vorhanden.

0,080 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,165 Mio.€)
aufgrund zusätzlicher Schutz- u.Sicherungsmaßnahmen infolge  Untersuchung im 
lauf. Schulbetrieb

Untersuchung läuft

Wolfbusch Statische Untersuchung 0,030 0,030
Statische Probleme bei Gründung und 
Rohdecken; konkrete 
Verdachtsmomente vorhanden.

Untersuchung
abgeschlossen

Zwischensumme 8,034 10,651 4,950 2,012 25,647

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Alle Schulen

Planungspauschale für 
externe Projektbegleitung,
Aufbau Datenbank und für 
statische Untersuchungen mit 
Begleitmaßnahmen

0,480 0,820 1,000 2,300
Ergänzung um Planungspauschale in Höhe von 1,300 Mio.€ für 2011 -13
(urspr. Planungspauschale 1,000 Mio.€ für die Jahre 2010 und 2011)
Weitere Planungspauschalen für die Jahre 2014 ff sind noch zu ermitteln

Zwischensumme 0,480 0,820 1,000 0,000 2,300

Schule Projektbezeichnung 2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt Bemerkung Kostenentwicklung Status

Alle Schulen

Kostenpauschale für 
Ausstattung, Umzüge, 
Interimsmaßnahmen bei 
Sanierungsvorhaben (soweit 
nicht bei Großvorhaben 
speziell ausgewiesen)

0,200 0,400 0,400 1,000 Ergänzung um Kostenpauschale in Höhe von 1,000 Mio.€ für 2011 ff
(ursp. keine Kostenpauschale vorhanden)  

Zwischensumme 0,000 0,200 0,400 0,400 1,000

2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt
24,887 28,428 11,930 2,412 67,657

Gesamtsumme
(=Summe aller Zwischensummen, in Mio. Euro)

4. Planungsmittel

5. Sonstiges
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Schule Projektbezeichnung Summe alt
Mehrkosten

2011
Mehrkosten

2012 ff
Mehrkosten

gesamt
Summe

 neu Bemerkung Kostenentwicklung Status
Anne-Frank-
Realschule E-Sanierung 1,157 0,106 0,100 0,206 1,363 Elektrotechnik zu schwach angelegt, 

bereits Schwelbrand im Unterverteiler

0,206 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 1,157 Mio.€)
aufgrund zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen und baulichen Folgemaßnahmen in Bau

Dillmann-Gymnasium Sanierung Turnhalle
(Denkmalschutz) 2,050 0,000 0,600 0,600 2,650

schlechter Zustand der 
Oberlichtfenster, Heizung, 
Beleuchtung, Oberflächen der 
Prallwände etc.

0,600 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 2,050 Mio.€) aufgrund:

0,120 Mio.€ zusätzlich für baurechtl. Vorgaben Versammlungsstätten 
0,480 Mio.€ zusätzlich für denkmalschutzrechtl. Vorgaben, technische 
Erschwernisse, detailierterer Planungsstand 

in Planung

Joh.-Gutenberg-Schule
Fortsetzung 
Generalsanierung der 
Fassade- und Fenster

0,300 1,600 0,000 1,600 1,900

Planungsmittel Raten für 2010 und 
2011 für die Gesamtmaßnahme 
einschl. Umstrukturierung, 
Beleuchtungs-, Lüftungs- und 
Asbestsanierung.
Die Kosten für die Gesamtmaßnahme 
sowie die Budgetaufteilung für die 
Jahre 2012 ff müssen im Zuge der 
Planung noch ermittelt werden.

Planungsmittel für 2011 in Höhe von 1,600 Mio.€ für Planung der 
Gesamtmaßnahme und Bauabschnitte bis 50 % der Lph 5 
(urspr. Planungsmittel 0,300 Mio.€ nur für 2010) 

in Planung

Königin-Katharina-Stift 
Haushaltsvorlage 
1007/2009

Gesamtsanierung (Rest 1. BA 
und 2. BA) 5,860 0,300 0,250 0,550 6,410

Baumaßnahme 1.BA und 2.BA ist im 
Zusammenhang zu sehen- BA können
nicht getrennt werden. 
3,4 Mio. € sind bereits für 2010 
finanziert

0,550 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 5,860 Mio.€)
aufgrund neu entdeckter statischer Mängel, Schadstoffe 1.BA (Abbruch) fertig

Rappachschule San. Turnhalle (insbes. Dach) 0,500 0,085 0,085 0,585
Statikverbesserung, da die Halle bei 
einer Schneeauflage von ca.
10 cm gesperrt werden muss

0,085 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 0,500 Mio.€)
aufgrund zusätzlicher baulicher Folgemaßnahmen (Fenster, Türen) in Bau

Schickhardt-Gymn. 
Schickhardt-RS

Statiksanierung mit 
Folgemaßnahmen 1./2./3. 
Bauabschnitt

11,500 2,300 -1,380 0,920 12,420
statische Probleme, komplette 
Unterkonstruktion der Decken ist 
demontiert, 

11,300 Mio.€ Kosten Sanierung 
trotz:
0,500 Mio.€ zusätzliche Kosten infolge WC/Sanitärsanierung
0,800 Mio.€ zusätzliche Kosten infolge Interimsmaßnahmen/Container
(nicht enthalten Kosten Interim Hausmeisterwohnung)

weitere zusätzliche Kosten:
0,580 Mio.€ zusätzlich für Umstrukturierung 
0,250 Mio.€ zusätzlich für neue Lehrküche 
0,290 Mio.€ zusätzlich für zeitgem. ,funktionale, pädagogische Ausstattung

ergibt
0,920 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 11,500 Mio.€)

in Bauvorbereitung

Solitude-Gymnasium Großer Pav. (Dach-, Fenster-, 
Fassadensan.) 0,750 0,115 0,000 0,115 0,865

Maroder Zustand der Gebäude-
Außenhülle, Feuchtigkeitsschäden in 
Innenräumen

0,165 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,750 Mio.€)
aufgrund Brandschutz, bauphysik.Probleme und schlechten 
Submissionsergebnissen 
>> weitere Maßnahmen (WC-Sanierung) siehe Dreso-Liste

1.BA in Bau

Sporthalle Neugereut Sanierung Sheddach 2,634 0,835 0,000 0,835 3,469
Beton- und Korrosionsschäden am 
Sheddach, Auflagen des Statikers, 2. 
BA Fassadensanierung muss 
zwingend in 2011 erfolgen.

0,835 Mio.€ zusätzliche Kosten (urspr.Gesamtkosten 2,634 Mio.€)
aufgrund:
0,415 Mio.€ zusätzliche Sicherheitsbeleucht. infolge baurechtl.Vorgaben 
0,300 Mio.€ zusätzliche baul.Maßnahmen infolge Schadstoffen
0,120 Mio.€ zusätzlicher Mehraufwand Sicherung Kunst (Urheberrecht) 

1.BA in Bau

Sporthalle Sillenbuch Elektrosanierung 0,235 0,080 0,000 0,080 0,315

TÜV-Mängel - Sicherheitsbeleuchtung 
nicht ausreichend - 
Bestandsinstallation defekt - Tausch 
Schaltschränke, Steuerungen, 
Beleuchtung (inkl. Tribüne) 
erforderlich - Nachrüstung 
Zeitschaltungen nötig

0,080 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,235 Mio.€)
aufgrund detailierter Planung in Planung

Wagenburg Statische Untersuchung 0,135 0,080 0,000 0,080 0,215
Statische Probleme bei Gründung und 
Rohdecken; konkrete 
Verdachtsmomente vorhanden.

0,080 Mio.€ Mehrkosten (urspr.Gesamtkosten 0,165 Mio.€)
aufgrund zusätzlicher Schutz- u.Sicherungsmaßnahmen infolge  Untersuchung im 
lauf. Schulbetrieb

Untersuchung läuft

Alle Schulen

Planungspauschale für externe 
Projektbegleitung,
Aufbau Datenbank und für statische 
Untersuchungen mit 
Begleitmaßnahmen

1,000 0,300 1,000 1,300 2,300
Ergänzung um Planungspauschale in Höhe von 1,300 Mio.€ für 2011-13
(urspr. Planungspauschale 1,000 Mio.€ für die Jahre 2010 und 2011)
Weitere Planungspauschalen für die Jahre 2014 ff sind noch zu ermitteln

Alle Schulen

Kostenpauschale für Ausstattung, 
Umzüge, Interimsmaßnahmen bei 
Sanierungsvorhaben (soweit nicht 
bei Großvorhaben speziell 
ausgewiesen)

0,000 0,200 0,800 1,000 1,000 Ergänzung um Kostenpauschale in Höhe von 1,000 Mio.€ für 2011 ff
(ursp. keine Kostenpauschale vorhanden)  

2010 2011 2012/2013 2014 ff Gesamt
24,887 28,428 11,930 2,412 67,657

Gesamtsumme
(=Summe inkl. zusätzl.Kosten, Mehrkosten)

33,49226,121 6,001 1,370 7,371Summe 
zusätzliche Kosten / Mehrkosten

6. Kurzübersicht zusätzliche Kosten / Mehrkosten bei den für das Jahr 2010 beschlossenen Maßnahmen
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