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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G
Agenda

1 – Projektübersicht Haus G

2 – Statusbericht Planung/Qualitäten

4 – Statusbericht Kosten

5 – Zusammenfassung für Beschluss zum Statusbericht Haus G

3 – Statusbericht Termine
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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G (A7): Projektüberischt, Stand Januar 2018

Umfang und Stand der Maßnahme
- Neubau Haus G mit Nuklearmedizin sowie Schwerpunkt Onkologie,

Strahlentherapie und Ambulanzen
- Aktuell in Planung (LP 3), das Raum- und Funktionsprogramm wurde im Oktober

2017 KS-intern überprüft und geändert. Die Überprüfung und Überführung des
neuen RFP 2.0 (vom 26.10.2017) in die Entwurfsplanung wurde durch den GP
abgeschlossen

- Ausführung a) der Hauptmaßnahmen im GÜ-Modell (Planen und Bau)
b) der Vorabmaßnahmen in Einzelvergaben geplant

Fläche
12.910 m² BGF/7.065 m² NF; BGF/NF Faktor 1,8

Kosten
Budget 42.730.600 € brutto
Aktuelle Kostenberechnung (Stand November 2017) liegt ca. 23.000 T€ über
Budget, in der Prognose wurden die Mehrkosten inkl. Risiken i. H. v. 24.500 T€
berücksichtigt, die erst beschlossen werden müssen, bevor das Projekt weiterlaufen
kann

Termine
Terminziel Inbetriebnahme – Ende 09/2020 / Terminprognose – Ende 06/2021
Terminanpassung durch Überarbeitung des Raum- und Funktionsprogramms,
Weiterplanungsbeschluss des Projekts im März 2018
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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G (A7): Planung/Qualitäten

Fortschreibung Raum- und Funktionsprogramm (RFP) Haus G:

1. GRDrs-596-2016/Zielbild Haus G: 6.350 m² NF
2. GRDrs-857-2016/

RuF-Programm HDRTMK vom 31.10.2016: 6.855 m² NF
3. Stand RFP Ludes vom 02.06.2017: 7.053 m² NF

Wesentliche Änderungen zum RFP gemäß Punkt 1 und 2:
- Erhöhung der Nutzfläche um 700 m² durch Aufnahme Tagesklinik

Chemotherapie und Vergrößerung der Pflegeflächen STTH
- Das Verhältnis zwischen teuren und günstigen Flächen hat sich

verschoben (z. B. Vergrößerung der Pflegestation („teure Flächen“)
um ca. 85%, Reduzierung der Büroflächen („günstige Flächen“) um
ca. 30%

4. RFP 2.0 vom 26.10.2017:                                         6.740 m² NF
Wesentliche Änderungen zum RFP:

- Entfall STUPS
- Verstärkung Ambulanzschwerpunkt
- Entfall Personalrat

Siehe Raum- und Funktionsprogramm (RFP) 2.0 – Anlage 3b zur
Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018

RFP 2.0 vom 26.10.2017
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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G (A7): Planung/Qualitäten

Stand Entwurfsplanung:
Aktueller Stand der Planung:

- Das überarbeitete RFP 2.0 ist weitestgehend in die Planung
eingearbeitet

- Technik- und Nutzerabstimmungen erfolgen
- Erstellung des Betriebsorganisations-Konzept und des Raum- und

Funktionsprogramms NUK
- Nutzerabstimmungen NUK

Nächste Schritte:
- Planerische Umsetzung der Leistungsphase 3/Entwurfsplanung
- Einbindung Ämter und Behörden in neue Planung
- Erstellung eines Logistikkonzepts
- Integration der Konzepte in Planung inkl. Abstimmung mit dem

Baurechtsamt, den Nutzern und dem Regierungspräsidium
- finale Abstimmung mit den Nutzern NUK und dem

Regierungspräsidium
- Erstellung Förderantrag (vor Beginn Abbruch)
- Erstellung Bauantrag und Abstimmung mit dem Baurechtsamt

Siehe Entwurfsplanung Stand Februar 2018 – Anlage 3c zur
Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G (A7): Termine

Neuer Rahmenterminplan für Haus G:
Aktuelle Meilensteine für Neubau Haus G:

Gesamtprojektverlängerung durch:
- Terminverschiebung durch Überarbeitung des Raum- und Funktionsprogrammes/Überprüfung des Projektes
- Weiterplanungsbeschluss im März 2018
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Haus G
Planung (Entwurf)
Planung (Ausführungspl.)
Ausführung inkl. IBN

Aktuelles Terminrisiko Haus F
Terminverzug aus der Überarbeitung des Raum- und Funktionsprogramms Haus G

Rückbau Bestand
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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G (A7): Kosten

Projektbudget: 42.730.600 € brutto

36.383.000 € Neubau Haus G
3.250.000 € Nebenmaßnahmen: Abbruch Haus G alt,

Tel. Anlage, neue Abklinganlage,
Außenanlagen

3.097.600 € UV-Budget

Nicht gedeckte Mehrkosten: 24.500.000 € brutto

Erläuterung Mehrkosten Mehrkosten Kostenberechnung – ca. 23,0  Mio. € brutto
(Flächenentwicklung, zus. Treppenturm, Unvorhergesehenes, Baupreissteigerung
2%)
Bewertung Terminrisiko – ca. 1,5 Mio. € brutto

Prognose: 67.230.600 € brutto

Kostendeckung für die betriebsbedingte
Ausstattung (Kostendeckung über den SRP):

6,0 Mio. €
Kosten für MT- und IT-Ausstattung (Schätzung PS)
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Anlage 3a zur Beschlussvorlage Nr. GRDrs 20/2018
Statusbericht Haus G (A7): Zusammenfassung zum Beschluss

Entscheidungsbedarf:

1. Zustimmung zum aktualisierten Raum- und Funktionsprogramm 2.0

2. Fortschreibung des Budgets auf brutto 67.230.600 Euro

3. Zustimmung zur Weiterplanung und Ausschreibung als „Planen und Bauen“-

Projekt bis Vergabe- und Baubeschluss und für die vorbereitenden Maßnahmen

die notwendigen Beauftragungen in Einzelvergaben durchzuführen


