
3-6 Monate 6 Monate 3 Monate 3 Monate 3-6 Monate ca.18 Monate

Ausschreibung
Interessenbekundung 
Vorqualifikation

Planungswerkstatt
Projektfahrplan
Entwurfsplanung Lph 1-3
Bewerbungsmappe

Grundstücks-
zuteilung

Finanzierungsplanung
Förderanträge
Kaufvertrag

Baugenehmigung                Baudurchführung       Bauabnahme
Teilungsvertrag

Verfahrensphase Optionsphase

Von der Idee… …auf die Parzelle

Zeitbedarf für ein mehrstufiges Vergabeverfahren 
zur Ansiedlung von Baugemeinschaften

.. ins Quartier..

BauphaseGenehmigungsphase

Werkplanung Lph 4/5
Bauantrag 

Bauverpflichtung (24 Monate)12-15 Monate 6-9 Monate
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InteressengemeinschaftInteressengemeinschaft PlanungsgemeinschaftPlanungsgemeinschaft BaugemeinschaftBaugemeinschaft Eigentümer-
gemeinschaft
Eigentümer-

gemeinschaft

Satzungsbeschluss
z.B. mit Gestaltungssatzung

Aufstellungsbeschluss
Ämterabstimung

Planungsprozess: Bebauungsplan    … ggf. Wettbewerb

Vorentwurf
Vorgezogene Bürgerbeteiligung und Trägerbeteiligung

Entwurf
Auslegung

Status der Baugruppe:

Vorprüfung/
Auswahl-
gremium

Ablauf des Vergabeverfahrens:

Anlage 3


