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Protokoll: Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

276 

8 

 Verhandlung Drucksache: 363/2023 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 26.10.2023 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: OB Dr. Nopper 

Berichterstattung:       

Protokollführung: Frau Faßnacht / fr 

 

Betreff: 
 

 

Kriegsbergstraße, Stuttgart Mitte, Umgestaltung im Zu-
ge des Neubaus des Klinikums Stuttgart, - Fortschrei-
bung der Gesamtkosten, - Bericht zum Stand des Pro-
jekts, - Weitere Planung der Bauphasen 4 bis 6 
- Zurückstellung - 
 

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 24.10.2023, öffentlich, Nr. 428 
  Verwaltungsausschuss vom 25.10.2023, öffentlich, Nr. 642 
  jeweiliges Ergebnis: Zurückstellung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 17.10.2023, 
GRDrs 363/2023, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Vom aktuellen Planungs- und Umsetzungsstand der Bauphasen 1 bis 6 zur Um-

gestaltung der Kriegsbergstraße im Zuge des Neubaus des Klinikums Stuttgart 
wird Kenntnis genommen.  

 
2. Der weiteren Planung der Umgestaltung der Kriegsbergstraße im Endzustand vor 

Haus G einschließlich Hegelplatz (Bauphase 4) sowie der Vorplanung des  
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Interimszustands vor Haus E (Bauphase 5) und der weiteren Planung des Endzu-
stands vor Haus E (Bauphase 6) gemäß der Kostenübersicht auf Basis der Kos-
tenschätzung des Tiefbauamts vom 12. April 2023 (Anlage 1)  
in Höhe von 10.251.500 EUR 
zzgl. Prognose für Baupreissteigerungen u.  
Bauherrenrisiken von 3.200.000 EUR 
mit voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung in Höhe v.  13.451.500 EUR 
wird zugestimmt.  

 
3. Die voraussichtlichen Auszahlungen inkl. aktivierungsfähigen Eigenleistungen laut 

Kostenübersicht auf Basis der Kostenschätzung vom 12. April 2023 für die Bau-
phasen 4 bis 6 betragen insgesamt 10.251.500 EUR. Die hierfür 2023 und früher 
bereits angefallenen Auszahlungen von 351.500 EUR wurden im Teilhaushalt 660 
- Tiefbauamt beim Projekt 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße, AuszGr. 
7872 Tiefbaumaßnahmen gedeckt. Die weiteren zusätzlichen Auszahlungen in 
Höhe von 9.900.000 EUR ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zur Aufnahme in den 
Doppelhaushaltsplan 2024/2025 und die Finanzplanung angemeldet.  

 
4. Den voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung für die Gesamtmaßnahme 

(Bauphasen 1 bis 6 einschließlich der Planungsmittel und den Vorabmaßnahmen) 
des Projekts 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße im Zuge des Neubaus 
des Klinikums Stuttgart inklusive aktivierungsfähiger Eigenleistungen  
von 13.219.329 EUR 
zzgl. Prognose für Baupreisentwicklung u. Bauherrenrisiken von 3.200.000 EUR 
und daraus resultierenden voraussichtlichen Gesamtkosten v. 16.419.329 EUR  
wird zugestimmt.  

 
 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Faßnacht / fr 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Tiefbauamt (5) 
 Garten-, Friedhofs- und Forstamt (3) 
 weg. STA 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
  WFB-K 
 3. Referat SOS 
  Amt für öffentliche Ordnung 
 4. Referat SWU 
  Amt für Umweltschutz 
  Amt für Stadtplanung und Wohnen (3) 
 5. BVin Mitte 
 6. Amt für Revision 
 7. L/OB-K 
 8. Hauptaktei 
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 2. CDU-Fraktion 
 3. SPD-Fraktion 
 4. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 5. Fraktionsgemeinschaft PULS 
 6. FDP-Fraktion 
 7. Fraktion FW 
 8. AfD-Fraktion 
 9. StRin Yüksel (Einzelstadträtin) 
 
kursiv = kein Papierversand 


