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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 655/2020 
      
 

Stuttgart, 20.07.2020 

Villa Berg 3 
Rückbau der ehemaligen SWR-Fernsehstudios im Park der Villa Berg in 
Stuttgart-Ost 
Gewerk VE 3940 Abbruch- und Verfüllarbeiten 
- Vergabebeschluss 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

28.07.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Vergabe der Abbruch- und Verfüllarbeiten an die Firma 
 

Fischer Weilheim GmbH 
Untere Rainstraße 32 
73235 Weilheim 
 
mit einer Vergabesumme von brutto 2.666.000 € 
 
wird zugestimmt. 

 
2. Deckung 
 

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element 7.233164 zur Verfügung. 
 
3. Mittelabfluss 
 

Haushaltsjahr 2020 brutto 266.000 € 
Haushaltsjahr 2021 brutto 2.000.000 € 
Haushaltsjahr 2022 brutto 400.000 € 
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Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe 
 

Der Baubeschluss (GRDrs 500/2020) wurde am 09.07.2020 im Gemeinderat ge-
fasst. 
 
Die Leistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. 
 
Eröffnungstermin:   20.05.2020 
Eingegangene gültige Angebote: 11 
 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Preisgünstigstes Angebot brutto 1.930.000 € 
Teuerstes Angebot brutto 5.584.000 € 
 
Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten zweit-
platzierten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so 
entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu 
Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Angebotssumme geprüft brutto 2.665.724 € 
zuzüglich Rundung brutto 276 € 
Vergabesumme brutto 2.666.000 € 
 
Mit dieser Vergabe sind Leistungen in Höhe von 54,69 % der Gesamtbaukosten 
vergeben. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.  
 
 

2. Kostenkontrolle 
 

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 3.975.000 € vorgesehen. 
 
Die Minderkosten (1.309.000 €) dieser Vergabe unterschreiten die im Rahmen des 
Baubeschlusses beschlossene Projektbudget, wobei Nachtragsrisiken in Bezug auf 
weitere Schadstoffe welche im Zuge der Voruntersuchung nicht ermittelbar waren 
und Auflagen/ Nebenbestimmungen aus der Abbruchgenehmigung, bestehen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Bei der Vergabe bestehen Mehrkosten zum erstplatziertem Angebot von 736.000 €. 
Das preisgünstigste Angebot liegt bei 1.930.000 €  
 
Bei der rechnerischen und fachtechnischen Prüfung stellte sich heraus, dass das güns-
tigste Angebot unterkalkuliert ist und unangemessen niedrig und mit über 38% unter dem 
zweitplatzierten Angebot liegt. Eine einwandfreie Ausführung ist aus diesem Grunde nicht 
zu erwarten. 
 
Das wirtschaftlichste Angebot wird beauftragt. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 655/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


