
Anlage zu GRDrs 616/2017

                  Sachstand Schulentwicklungsplanung

            Planbereich NORD-WEST
            Feuerbach   •    Weilimdorf

Prüfaufträge SEP 2009-2020

Räumliche Entwicklung Standort Realschule 
Feuerbach und Hohewartschule  (GRDrs 358/2011)

• Erstellung Raumprogramm für Standort auf Grundlage 
Ganztagsentwicklung Grundschule und weiterer Perspektive der 
Sekundarstufe in Feuerbach 
• Investitionsmittel für zwei Interimsräume an der Grundschule im 
DHH 2016/17 beschlossen
• Planungsauftrag für Interimsräume erteilt, Aufstellung im SJ 
2018/19 angestrebt

Prüfung einer Zusammenlegung von Leibniz-
Gymnasium  und Neuem Gymnasium  und daraus 
resultierender räumlicher Neustrukturierung (GRDrs 
358/2011)

• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie 2013 abgeschlossen
• Konzeptioneller Entwicklungsprozess durchgeführt
• Beschluss der Schulgemeinden zum Neustart sowie zur 
Schulorganisation
• Planungsmittel im DHH 2014/15 beschlossen
• Überarbeitung Standortentwicklungsstudie 2016 erfolgt
• Grundsatz- und Vorprojektbeschluss am 15.02.2017 beschlossen 
(GRDrs 682/2016)

• Realisierungswettbewerb Schulcampus in Vorbereitung

Prüfung einer Verlagerung der Föhrichschule  an den 
Standort Bismarckschule  und Aufgabe des Standorts 
Föhrichschule (GRDrs 358/2011)

• Weitere Entwicklung der Föhrichschule in Zusammenhang mit der 
Seelachschule wird im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Masterplan) 
geprüft

Prüfung der Änderung der Schulbezirksgrenze 
zwischen Bachschule  und Hattenbühlschule  (GRDrs 
358/2011)

• Prüfauftrag noch offen
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Schulentwicklung

Engelbergschule/Rappachschule • Z usammenführung der Grundschulen am Standort Rappachschule 
zur Entwicklung eines starken Grundschulstandorts sowie zur 
Verbesserung der räumlichen Entwicklungsperspektive der GMS 
beschlossen (GRDrs 173/2016)

• Eingehende Informationsveranstaltungen mit den Beteiligten aus 
Schulen und Verwaltung ("Runder Tisch")
• Planungsauftrag Rappachschule in Bearbeitung

Entwicklung Werkrealschulen • B ismarckschule: Beantragung als Gemeinschaftsschule zum 
Schuljahr 2017/18 beschlossen (GRDrs 100/2015) ,  Schule arbeitet an 
pädagogischem Konzept, Zeitplan für Antragstellung noch offen
• Rappachschule: Werkrealschule zum SJ 2016/17 ausgelaufen
• Reisachschule: Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 
beschlossen (GRDrs 902/2012),  zum SJ 2014/15 ausgelaufen

Realschule Weilimdorf • G emeinschaftsschule (GMS) zum Schuljahr 2015/16 gestartet 
(GRDrs 129/2014)

Seite 1 von 2



Anlage zu GRDrs 616/2017

Betreuung und Ganztag

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Feuerbach

• Bachschule seit 2010/11 Ganztagsschule
• Hattenbühlschule derzeit mit Hort an Schule und VGS, Antrag GTS 
2018 zum SJ 2019/20
• Hohewartschule mit VGS, Antrag GTS 2018 zum SJ 2019/20

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Feuerbach

• Bismarckschule seit 2010/2011 Ganztagsschule

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Weilimdorf

• Engelbergschule mit VGS
• Maria-Montessori-Schule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Rappaschule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Reisachschule seit SJ 2013/14 Schülerhaus, Antrag GTS 2018 
zum SJ 2019/20
• Wolfbuschschule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Weilimdorf

• GMS Weilimdorf seit 2015/16 GMS mit Ganztagsbetrieb

Bauliche Maßnahmen

Gemeinschaftsschule Weilimdorf/Engelbergschule • S tädtebauliche Standortentwicklungsstudie mit Darstellung der 
Entwicklungsperspektiven für die GMS abgeschlossen
• Vorprojektbeschluss am 15.03.2017 gefasst (GRDrs 751/2016)

• Konkretisierung der Planung für den 1. Bauabschnitt im Mai 2017 
begonnen

Maria-Montessori-Schule • E rweiterung für Ganztagsschule zzgl. Umstrukturierungen im 
Bestand erforderlich
• Planungsauftrag erfolgt  
• Vorprojektbeschluss für Beschlussfassung am 31.05.17 
vorgesehen (GRDrs 741/2016)
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vorgesehen (GRDrs 741/2016)

• Anschließend Start des VgV-Verfahrens                                                                         

Wolfbuschschule • Neubau Mensa zzgl. Umstrukturierungen im Bestand erforderlich
• Planungsauftrag erfolgt
• Vorprojekt-/Projektbeschluss für Mensaneubau im 2. Halbjahr 2017 
vorgesehen

Hattenbühlschule • Sanierung und Erstellung eines Modulbaus mit 8 
Unterrichtseinheiten erforderlich
• Der Modulbau wird nach Abschluss der Sanierung als räumliche 
Erweiterung der Schule als 4-zügige Ganztagsschule weitergenutzt
• Grundsatz- und Vorprojektbeschluss in Bearbeitung
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Anlage zu GRDrs 616/2017

                  Sachstand Schulentwicklungsplanung

            Planbereich NORD-OST
            Mühlhausen (Mühlhausen, Freiberg, Mönchfeld)    •    Stammheim   •   Zuffenhausen   

Prüfaufträge SEP 2009-2020 Stand

Auflösung der Hauptschule Mönchfeldschule  sowie 
Prüfung einer Verlagerung der Kreuzsteinschule  an 
den Standort Mönchfeldschule und Nutzung der so frei 
werdenden Räume für die Bertha-von-Suttner-
Realschule  und das Eschbach-Gymnasium  (GRDrs 

358/2011)

• Aufhebung der Werkrealschule Mönchfeldschule im Februar 2013 
(GRDrs 902/2012)  und der  Werkrealschule Herbert-Hoover im Oktober 
2015 beschlossen (GRDrs 100/2015)

• Kauf von mobilen Unterrichtsräumen  für Gymnasium und 
Realschule und Bezug zum Schuljahr 2016/17
• Start der Bertha-von-Suttner-Realschule als Gemeinschaftsschule 
zum Schuljahr 2016/17 genehmigt und umgesetzt (GRDrs 100/2015)     

• Zusammenlegung der Herbert-Hoover-Grundschule und der 
Grundschule Mönchfeld beschlossen (GRDrs 167/2016 ), auf dieser 
Basis erfolgt Neustrukturierung der Raumressourcen am Campus 
Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                        

Prüfung einer Zusammenführung der 
Hohensteinschule  mit der Hauptschule der GHS 
Stammheim  am Standort Park-Realschule  und 
Verlagerung der Park-Realschule an den Standort 
GHS Stammheim mit entsprechender räumlicher 
Erweiterung und Nachnutzung der freien Räume am 
Standort Hohensteinschule durch die Robert-Bosch-
Schule (GRDrs 358/2011)

Prüfung der Weiterentwicklung der Grund- und 
Hauptschule Stammheim  zu einer 
Gemeinschaftsschule mit einer Schullaufbahn von 
Jahrgangsstufe 1 bis 10 unter Berücksichtigung der 

• Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012) auslaufend zum SJ 2017/18
• Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Verlagerung der Park-
Realschule nach Stammheim (GRDrs 130/2014)

• Interimsplanung für die kommenden Jahre sowie Planung des 1. 
BA mit den Schulgemeinden abgeschlossen
• Planungsmittel für bauliche Erweiterung sowie Investitionsmittel für 
Modulbau im DHH 2016/17 beschlossen
• Gemeinderatsbeschluss zur Änderung der 
Grundschulbezirksgrenzen in Zuffenhausen und Nachnutzung des 
Park-Realschul-Gebäudes durch die "Grundschule Marconistraße" 
(GRDrs 49/2017)
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Jahrgangsstufe 1 bis 10 unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Park-Realschule  und die 
Hohensteinschule  sowie deren 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Antrag 842/2011, Antrag 
845/2011)

(GRDrs 49/2017)

Erstellung eines Raumprogramms für das 
Schulzentrum Rot unter Einbezug des Raumbedarfs 
von Gustav-Werner-Schule , Uhlandschule , Rilke-
Realschule  und Ferdinand-Porsche-Gymnasium 
und konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Schulzentrums unter Beteiligung der Schulen und 
Akteure vor Ort (GRDrs 358/2011)

• 1. Bauabschnitt (Sanierung Plusenergieschule Uhlandschule) im 
Januar 2017 abgeschlossen
• Weiteres Vorgehen: Sanierung Rilke-Realschule ab Anfang 2018 
vorgesehen

Schulentwicklung

GS Stammheim und Park-RS • Voraussichtliche Erhöhung der Zügigkeit beider Schulen aufgrund 
von Aufsiedlungen und starker Nachfrage durch 
Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt
• Park-RS voraussichtlich bis zu 3 zügig, 
• GS Stammheim voraussichtlich 4,5 zügig
• Realschulklassen werden ab dem SJ 2016/17 in Stammheim 
beschult
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Hohensteinschule (Standort Marconistraße) • A npassung der Schulbezirksgrenzen zwischen Hohensteinschule, 
Rosenschule und Neuwirtshausschule im März 2017 ab dem SJ 
2018/19 beschlossen (GRDrs 49/2017)                                                                                                         

• Erarbeitung Nachnutzungskonzeption für den Standort Park-
Realschule / Marconistraße in Zuffenhausen als alleiniger Standort 
der 2- bis 3-zügigen Hohensteinschule mit Ganztagsschule
• Sukzessiver Abbau des Grundschulstandorts in der 
Hohensteinstraße
• Übergangskonzept für den Standort Marconistrasse in Bearbeitung

Bertha-von-Suttner-Realschule •  Start als Gemeinschaftsschule zum SJ 2016/17
• Beratung und Unterstützung im räumlichen Interim
 (GRDrs 100/2015)

Herbert-Hoover-Schule • A ufhebung der Werkrealschule im Oktober 2015 durch den 
Gemeinderat beschlossen (GRDrs 100/2015)  auslaufend bis spätestens 
SJ 2020/21 
• Zusammenführung der Grundschule mit der Mönchfeldschule am 
Standort Mönchfeld mit Außenstelle Freiberg beschlossen (GRDrs 

167/2016)                                                                                                                     

• Erarbeitung einer Raumkonzeption am Standort Mönchfeld unter 
Berücksichtigung der Ganztagsschule                                                                                                                                                                                        

GS Zazenhausen • Erhöhung der Zügigkeit aufgrund von Aufsiedlungen sowie 
zusätzlicher Raumbedarf durch vorgesehene 
Ganztagesentwicklung, sehr schwierige Grundstücksverhältnisse
• Prüfung verschiedener Möglichkeiten zur Lösung der 
Raumproblematik

Rosenschule • Um Ganztag anbieten zu können, Reduzierung der Zügigkeit am 
Stammgebäude Markgröninger Straße von 4 auf 3 Züge ab SJ 
2018/19 vom Gemeinderat im März 2017 beschlossen (GRDrs 49/2017)                                                                                                                                                                                                                                   

•  Einrichtung einer 1-bis 2-zügigen Außenstelle am Standort der 
jetzigen Hohensteinschule ab dem Schuljahr 2018/19 (GRDrs 49/2017)                                                                                                                      
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jetzigen Hohensteinschule ab dem Schuljahr 2018/19 (GRDrs 49/2017)                                                                                                                      

•  Erarbeitung einer Raumkonzeption am Standort Markgröninger 
Straße unter Berücksichtigung der Ganztagsschule                                                                                                                                                               
• Erarbeitung einer Raumkonzeption am Standort Hohensteinstraße 
mit Halbtagsbetrieb  

GS Mühlhausen • Erarbeitung einer Raumkonzeption unter Berücksichtigung der 
Ganztagsschule                                                                                                                                                                                   
• Organisation der Mittagessensversorgung im alten Bezirksrathaus 

Betreuung und Ganztag

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Stammheim

• Start als Ganztagsschule zum SJ 2016/17 

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Stammheim

• Ganztagsangebote an der Park-RS in konzeptioneller Vorbereitung

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Zuffenhausen

• Neuwirtshausschule: Start als Ganztagsgrundschule
 zum SJ 2016/17 
• Hohensteinschule: seit SJ 2013/14 Ganztagsschule am 
Stammgebäude, VGS in Marconistraße, ab SJ 2018/19 GTS in der 
Marconistraße
• Rosenschule mit VGS, Antrag GTS 2017 zum SJ 2018/19
• GS Zazenhausen seit SJ 2014/15 Schülerhaus, Antrag GTS 2020 
zum SJ 2021/22
• Silcherschule seit SJ 2010/11 Ganztagsschule
• Uhlandschule seit SJ 2014/15 Schülerhaus
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Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Zuffenhausen

• Rilke-Realschule seit SJ 2009/10 offene Ganztagsschule
• Uhlandschule mit erweitertem Betreuungsangebot (EBA) in der 
WRS

Betreuungsangebote  an Grundschulen in 
Mühlhausen

• Herbert-Hoover-Schule seit SJ 2013/14 Schülerhaus, Antrag  GTS 
2017 zum SJ 2018/19 am Standort Mönchfeld, Außenstelle in 
Freiberg mit VGS
• Grundschule Mühlhausen mit VGS, Antrag GTS 2017 zum SJ  
2018/19

Betreuungsangebote  an weiterführenden Schulen 
in Mühlhausen

• Bertha-von-Suttner ab SJ 2016/17 als GMS mit Ganztagsbetrieb

Betreuungsangebote an Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren

• Ernst-Abbe-Schule als verbindliche Ganztagssschule
• Gustav-Werner-Schule als verbindliche Ganztagsschule
• Helene-Fernau-Horn-Schule als verbindliche Ganztagsschule

Bauliche Maßnahmen

Grundschule Mühlhausen •  Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Altbaus (GRDrs 701/2014 
Ergänzung)                                                                                                                                  

• Start Sanierung 2. Jahreshälfte 2017 geplant; unter Berücksich-
tigung erster Umstrukturierungsmaßnahmen für Ganztagsschule 

Grundschule Zazenhausen • I nterimsmaßnahme in Planung; mittelfristig: bauliche 
Weiterentwicklung wegen Aufsiedlungen und Ganztagesentwicklung 
notwendig
• Aufstellung von Interimscontainern zum SJ 2017/18 beauftragt

Grundschule Herbert-Hoover (Standort Mönchfeld) • G rundsatzbeschluss zur Sanierung des Oberklassenbaus (GRDrs 
701/2014)                                                                                                                                              

• Start Sanierung 2. Jahreshälfte 2017 geplant unter Berücksichti-
gung erster Umstrukturierungsmaßnahmen für Ganztagsschule          

GMS Bertha-von-Suttner / Helene-Fernau-Horn-
Schule

• Bau einer Mensa für die Versorgung der Schülerinnen und Schüler 
(SuS) der Gemeinschaftsschule und SuS der Helene-Fernau-Horn-
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Schule (SuS) der Gemeinschaftsschule und SuS der Helene-Fernau-Horn-
Schule

Grundschule Stammheim und Park-Realschule •  Interimsmaßnahmen für Verlegung abgeschlossen; bauliche 
Erweiterungen auf Gelände in Planung
• Raumkonzept für den Standort Stammheim in Abstimmung mit den 
Schulen erarbeitet und Planungsauftrag erteilt, Vorprojektbeschluss 
in Vorbereitung (GRDrs 338/2017)

• Vorprojekt-/Projektbeschluss Interimscontainer für 
Beschlussfassung am 28.06.2017 vorgesehen (GRDrs 232/2017)

• Anmietung externer Räume für den Ganztag in Vorbereitung

Rosenschule • Deckensanierung am Standort Markgröninger Straße in 
verschiedenen Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb unter 
Berücksichtigung erster Maßnahmen aufgrund der Einrichtung der 
Ganztagsschule                                                                                      
• Bau einer Mensa für die Versorgung der Schülerinnen und Schüler 
der Rosenschule geplant
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Anlage zu GRDrs 616/2017

                  Sachstand Schulentwicklungsplanung

            Planbereich NECKAR
            Bad Cannstatt   •   Hedelfingen   •   Mühlhausen (Hofen, Neugereut)

            Münster   •   Obertürkheim   •   Untertürkheim   •   Wangen

Prüfaufträge SEP 2009-2020

Prüfung der Weiterentwicklung der Grund- und 
Werkrealschule Altenburgschule zu einer 
Gemeinschaftsschule mit einer Schullaufbahn von 
Jahrgangsstufe 1 bis 10 und Anbindung der 
Steigschule als sonderpädagogisches Förderzentrum 
und Partner für Inklusion (Antrag 842/2011)

• Gemeinschaftsschule zum SJ 2014/15 gestartet                                                                                                 
• Mensa und Außenanlagen im Sommer 2015 fertiggestellt
• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen, 
• Planung der Erweiterung am Standort Reiterkaserne in 
Vorbereitung                                                                                                                                                               
• Vorprojektbeschluss GRDrs 735/2016 Beschlussfassung 
31.05.2017 geplant, danach Start des VgV-Verfahren                                                

Prüfung der Weiterentwicklung der Grund- und 
Werkrealschule Elise von König-Schule  zu einer 
Gemeinschaftsschule (Antrag 845/2011)

• Gemeinschaftsschule zum SJ 2013/14 gestartet
• Vorprojektbeschluss im Dezember 2015 erfolgt (GRDrs 596/2015)                                                

•  Bauvorbescheid liegt aktuell vor                                                                
• VgV-Verfahren durchgeführt.                                                                                                   
• Projektbeschluss geplant auf Ende 2017

Prüfung einer Anpassung der Schulbezirksgrenze 
zwischen Steigschule und Auschule zur räumlichen 
Entlastung der Steigschule insbesondere zur 
Einrichtung eines entsprechenden Ganztagesbereichs 
(GRDrs 358/2011)

• Erneute Überprüfung im Rahmen der Erarbeitung des Masterplans 
zur Weiterentwicklung der Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren (Inklusion)

Erstellung eines Raumprogramms für den Standort 
Eichendorffschule unter der Prämisse einer 
Rückführung der Außenstelle im Elly-Heuss-Knapp-
Gymnasium, um dort Raum für den 4-zügigen Ausbau 
des Gymnasiums zu schaffen (GRDrs 358/2011)
Prüfung einer Nachnutzung der durch den Auszug der 
Außenstelle Eichendorffschule frei werdenden Räume 

• Baubeschluss Eichendorffschule erfolgt (GRDrs 937/2016)

• Investitionsmittel für Eichendorffschule im DHH 2016/17 
beschlossen
• Baubeginn Eichendorffschule 1. BA im März 2017

• Projektbeschluss Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium erfolgt (GRDrs 

Baubeschluss geplant für Sommer 2017
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Außenstelle Eichendorffschule frei werdenden Räume 
durch das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium  bzw. eines 
Neubaus am Standort angesichts der notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen und Erstellung eines 
funktionalen Raumprogramms für diesen Standort 
(GRDrs 358/2011)

Prüfung einer Einrichtung von zwei Außenklassen der 
Helene-Schoettle-Schule  an der Grundschule Hofen 
(GRDrs 358/2011)

• Im Rahmen der inklusiven Beschulung findet derzeit eine 
Intensivierung der Kooperation der beiden Schulen statt

Prüfung einer Auflösung der Werkrealschule 
Steinenbergschule zur Stärkung der Haupt- und 
Werkrealschulstandorte im Stadtgebiet Oberer Neckar 
(GRDrs 358/2011)

Prüfung der Einrichtung eines neuen Gymnasiums 
am Standort Steinenbergschule und Erstellung eines 
Raumprogramms für diesen Standort unter Einbezug 
der Grundschule Steinenbergschule (GRDrs 358/2011)

Prüfung eines Ausbaus der Wilhelmsschule Wangen 
zur Werkrealschule und Erstellung eines 
Raumprogramms (GRDrs 358/2011)
Prüfung einer grundsätzlichen Weiterentwicklung der 
Wilhelmsschule  Wangen  vor dem Hintergrund neuer 
bildungspolitischer Möglichkeiten

628/2015) Baubeschluss geplant für Sommer 2017
• Investitionsmitteln für Neubau Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium im 
DHH 2016/17 beschlossen                                                                                                               
• Baubeginn Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium nicht vor Ende 2017

• Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012)  auslaufend zum SJ 2017/18
• Zahlreiche Gespräche und Veranstaltungen mit Schulleitungen und 
Vertretern der Bezirke
• Grundsatzbeschluss zum Standort Steinenbergschule im Herbst 
2015 erfolgt (GRDrs 755/2015)

• Auskunft vom Regierungspräsidium zu formalem Vorgehen im 
Dezember 2016 erhalten (Neugründung einer GMS nur durch 
Mitwirken einer bestehenden weiterführenden Schule möglich)
• Derzeit werden Gespräche mit umliegenden weiterführenden 
Schulen zur Gründung einer Arbeitsgruppe geführt.

•  Fortführung der Schule als starker Werkrealschulstandort
• Raumprogramm mit Beteiligung der Schule erstellt, 
Planungsauftrag zur baulichen Umsetzung erstellt
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Prüfung der Weiterentwicklung des Standorts Martin-
Luther-Schule  unter Berücksichtigung der weiteren 
Entwicklung im Stadtteil Veielbrunnen 
(Sanierungsgebiet, Aufsiedlung NeckarPark)

• Änderung der Schulbezirksgrenze zwischen Martin-Luther-Schule 
und Schillerschule beschlossen
• Ganztagsgrundschule zum SJ 2015/16 gestartet
• Vorprojekt/Projektbeschluss für Mensa, Hausmeisterwohnung und 
1 GTS-Raum erfolgt (GRDrs 1387/2015)  

• Baubeschluss geplant für Juli 2017                                                                                      

Schulentwicklung

Altenburgschule • Gemeinschaftsschule zum SJ 2014/15 gestartet
• Beratung und Unterstützung im räumlichen Interim

Luginslandschule • Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012)  ausgelaufen zum SJ 2016/17 

Jörg-Ratgeb-Schule • Prüfauftrag zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule 
beschlossen, Schule strebt jedoch derzeit keine 
Gemeinschaftsschule an
• Werkrealschule seit SJ 2015/16 keine neue Eingangsklasse 
gebildet 

Schillerschule • Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012) auslaufend zum SJ 2017/18

Eichendorffschule • Eichendorffschule als Gemeinschaftsschule zum SJ 2016/17  
gestartet (GRDrs 100/2015)

• Beratung und Unterstützung im räumlichen Interim

NeckarPark • Pädagogisches Konzept für den Bildungscampus NeckarPark in 
Projektkreis erarbeitet

Betreuung und Ganztag

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Mühlhausen

• GS Hofen mit VGS
• Pelikanschule seit SJ 2008/09 Ganztagsschule
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Mühlhausen • Pelikanschule seit SJ 2008/09 Ganztagsschule
• Steinhaldenfeldschule mit VGS

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Mühlhausen

• Jörg-Ratgeb-Schule traditionelle Ganztagsschule

Betreuungsangebote an Grund- und 
weiterführenden Schulen in Münster

• Elise-von-König-Schule seit SJ 2015/16 Ganztagsgrundschule,
als Gemeinschaftsschule seit SJ 2013/14 im Ganztagesbetrieb 

Betreuungsangebote an Grundschulen und SBBZ  
in Bad Cannstatt

• Carl-Benz-Schule seit SJ 2005/06 Ganztagsschule
• Altenburgschule seit SJ 2013/14 Ganztagsschule
• Grundschule Burgholzhof mit VGS, Antrag GTS 2019 zum SJ 
2020/21 
• Martin-Luther-Schule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Schillerschule seit SJ 2012/13 Ganztagsschule 
• Eichendorffschule seit SJ 2013/14 Ganztagsschule
• Sommerrainschule mit Hort an der Schule, Antrag GTS 2017 zum 
SJ 2018/19

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Bad Cannstatt

• Brunnen-Realschule seit SJ 2010/11 offene Ganztagsschule
• Schillerschule traditionelle Ganztagsschule (auslaufende 
Werkrealschule)
• Elly-Heuss-Knapp Gymnasium seit SJ 2011/12 offene 
Ganztagsschule                                                                                             
• Altenburgschule seit SJ 2014/15 GMS mit Ganztagsbetrieb                   

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Untertürkheim

• Luginslandschule seit SJ 2014/15 Ganztagsschule
• Wilhelmsschule Untertürkheim seit SJ 2008/09 Ganztagsschule  

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Untertürkheim

• Linden-Realschule seit SJ 2012/13 offene Ganztagsschule
• Wirtemberg-Gymnasium seit SJ 2011/12 offene Ganztagsschule
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Betreuuungsangebote an Grundschulen in  
Obertürkheim

• GS Obertürkheim seit Schuljahr 2015/16 Ganztagsschule
• Grundschule Uhlbach mit VGS

Betreuuungsangebote an Grund- und 
weiterführenden Schulen in  Wangen

• Wilhelmsschule Wangen seit SJ 2013/14 Schülerhaus (GS), 
Antrag GTS 2017 zum SJ 2018/19
• WRS mit erweitertem Betreuungsangebot (EBA)

 
Betreuuungsangebote an Grund- und 
weiterführenden Schulen in  Hedelfingen

• Tiefenbachschule mit VGS
• Steinenbergschule seit Schuljahr 2011/12 Ganztagsschule
  

Betreuungsangebote an Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren

• Helene-Schoettle-Schule verbindliche Ganztagsschule
• Steigschule seit SJ 2013/14 im Ganztagsbetrieb

Bauliche Maßnahmen

Grundschule Obertürkheim • U mstrukturierung zur Ganztagsschule mit Dachausbau erfolgt 

Gottlieb-Daimler-Gymnasium • S tädtebauliche Standortentwicklungsstudie für Turnhalle 
abgeschlossen
• Planungsmitteln im DHH 2016/17 beschlossen
• Vorprojekt/Projektbeschluss gefasst: Sanierung bestehender TH 
sowie Neubau einer weiteren Turnhalle, (GRDS 324/2015)                                                   

• Bebauungsplanverfahren erforderlich

Luginslandschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Vorprojekt/Projektbeschluss gefasst ( GRDrs 393/2015): Umsetzung 
Ganztag im Bestand
• Baubeschluss gefasst (GRDrs 21/2017 am 15.03.2017 im VA), 
Umsetzung erfolgt derzeit

Pelikanschule • Mittel für Interimsräume aufgrund hoher Nachfrage nach 
Ganztagsgrundschule im DHH 2016/17 beschlossen
• Interim (mobile Klassenräume) in planerischer Vorbereitung 
• Vorprojektbeschluss  GRDrs 66/2017 Beschlussfassung geplant 
28.06.2017                                                                                    
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28.06.2017                                                                                    
• Aufstellung der mobilen Klassenräume voraussichtlich 2018 

Sommerrainschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Vorprojekt/Projektbeschluss zur Verbesserung der Raumsituation 
am 22.06.2016 gefasst, (GRDrs 8/2016)                                                               

• Neubau Neue Mitte mit 970 m² Programmfläche vorgesehen                            
• VgV Verfahren gestartet

NeckarPark • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen 
• Grundsatzbeschluss zum Bildungshaus NeckarPark im Oktober 
2015 ( GRDrs 297/2015)

• Planungsmittel im DHH 2016/17 beschlossen                                                                        
• Pädagogisches Konzept für Bildungscampus NeckarPark in 
Projektkreis erarbeitet
• Neue Flächenüberprüfung Q10 Nord  wegen der Erhöhung der 
Anzahl der WE auf 870 WE: Notwendigkeit einer 4-zügigen 
Ganztagsgrundschule und insgesamt rd. 19 Kitagruppen im 
NeckarPark, davon 7 Gruppen auf Standort Q10 Nord.                                                                                                      
• Vorprojektbeschluss vor Sommerpause vorgesehen, anschließend 
Architektenwettbewerb 

Grundschule Uhlbach • N eubau einer Schul- und Mehrzweckturnhalle

Schillerschule • Bau Speisebereich und Küche im Bestand abgeschlossen

Martin-Luther-Schule • Baubeginn für Mensa, Hausmeisterwohnung und 1 GTS-Raum 
geplant im Sommer 2017
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Anlage zu GRDrs 616/2017

                  Sachstand Schulentwicklungsplanung

            Planbereich FILDER MITTE-OST
            Birkach   •    Degerloch   •   Möhringen   •   Plieningen   •   Sillenbuch   

Prüfaufträge SEP 2009-2020

Prüfung einer Auflösung der Hauptschule 
Filderschule  (GRDrs 358/2011)

• Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012) ausgelaufen zum SJ 2015/16

Prüfung einer Zusammenführung der Albschule mit 
der Filderschule am Standort Filderschule zu einem 
leistungsfähigen Grundschulstandort und Ausbau 
eines Ganztagsbetriebs (GRDrs 358/2011)

Prüfung einer Nachnutzung der freien Räume am 
Standort Albschule durch die Fritz-Leonhardt-
Realschule

Prüfung einer räumlichen Weiterentwicklung der Fritz-
Leonhardt-Realschule  durch Nutzung der im 
Rahmen der Reduzierung der Albschule auf zwei 
Züge frei werdenden Räume

Prüfung einer Zusammenführung des 
Schulkindergartens für Sprachbehinderte, Abteilung 
Möhringen, mit der Außenstelle Vaihingen der Helene-
Fernau-Horn-Schule in Vaihingen am Standort 
Österfeldschule und Nachnutzung der so freien 
Räume durch die Anne-Frank-Realschule (GRDrs 
358/2011)

• Entwicklungsmöglichkeiten werden im Rahmen der Erarbeitung 
des Masterplans zur Weiterentwicklung der Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren (Inklusion) geprüft

Prüfung der Weiterentwicklung der Grund- und 
Hauptschule Körschtalschule  zu einer 

• Auftaktgespräch mit den beiden Grundschule Anfang 2014
• Bearbeitung des Prüfauftrags im 1. Quartal 2016 auf Grundlage 
einer baulichen Planung für die Einrichtung der 
Ganztagsgrundschule an der Filderschule
• Der Verwaltungsvorschlag zur Zusammenlegung [GRDrs 142/2016] 

wurde mehrheitlich abgelehnt
• Folgen für Raumbedarf der weiterführenden Schulen in Prüfung

• Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2014/15 gestartet 
• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
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Hauptschule Körschtalschule  zu einer 
Gemeinschaftsschule mit einer Schullaufbahn von 
Jahrgangsstufe 1 bis 10 (Antrag 842/2011)

Aufnahme von Gesprächen mit der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule  bezüglich der Anbindung der 
Schule als sonderpädagogisches Förderzentrum und 
Partner für Inklusion am Standort Körschtalschule 
(Antrag 842/2011)

Schulentwicklung

Anne-Frank-Realschule • Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2014/15 gestartet
• Beratung und Unterstützung im räumlichen Interim
• Kooperationsprozess mit benachbarter Heilbrunnenschule

Grund- und Werkrealschule Heumaden • A ufhebung der Werkrealschule im März 2014 beschlossen (GRDrs 

71/2014)

Körschtalschule • Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2014/15 gestartet
• Beratung und Unterstützung im räumlichen Interim

Riedseeschule • Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
[GRDrs 902/2012]

Wilhelms-Gymnasium • G 9-Modellschule zur 
Erprobung einer Dehnung der Bildungsstandards um ein Jahr

• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Vorprojektbeschluss erfolgt (GRDrs 306/2015 )

• Körschtalschule und Dietrich-Bonhoeffer-Schule arbeiten 
zusammen
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Fritz-Leonhardt Realschule/Wilhelms-Gymnasium • P rüfung einer Verbesserung der aufgrund hoher Nachfrage 
angespannten Raumsituation [GR-Anträge 157/2016 und 169/2016]

Betreuung und Ganztag

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Sillenbuch

• Dt.-Franz. Grundschule Sillenbuch: Start als Ganztagsschule zum 
Schuljahr 2016/17  
• Grundschule Riedenberg seit SJ 2012/13 Schülerhaus
• Grundschule Heumaden mit VGS, Antrag GTS 2018 zum SJ 
2019/20

Betreuungsangebote an Grundschulen in Birkach-
Plieningen

• Körschtalschule seit SJ 2014/15 Ganztagsschule
• Grundschule Birkach seit SJ 2011/12 offene Ganztagsschule 

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Birkach-Plieningen

• GMS Körschtalschule seit SJ 2014/15 GMS mit Ganztagsbetrieb 
• Paraclesus Gymnasium seit SJ 2015/16 offene Ganztagsschule

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Möhringen

• Riedseeschule: Start als Ganztagsschule zum Schuljahr 2016/17  
• Fasanenhofschule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Salzäckerschule mit VGS

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Möhringen

• Anne-Frank-Gemeinschaftsschule seit SJ 2014/15 GMS mit 
Ganztagsbetrieb

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Degerloch

• Filderschule seit SJ 2014/15 Ganztagsschule
• Albschule seit SJ 2013/14 Schülerhaus

Betreuungsangebote an Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren

• Margrete-Steiff-Schule als verbindliche Ganztagsschule
• Bodelschwinghschule als verbindliche Ganztagsschule 
• Heilbrunnenschule mit ergänzendem Angebot

Bauliche Maßnahmen

Anne-Frank-Realschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
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Anne-Frank-Realschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Vorprojektbeschluss erfolgt [GRDrs 305/2015]

• Projektbeschluss für Mensa erfolgt [GRDrs 829/2016]

• Planungsmittel für Erweiterung im DHH 2016/17 beschlossen
• Baubeschluss und Baubeginn Mensa voraussichtlich Herbst 2017

Fasanenhofschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie für Turnhalle 
abgeschlossen
• Projektbeschluss für Neubau Großturnhalle im November 2015 
erfolgt [GRDrs 876/2015]

• Investitionsmittel für Neubau Großturnhalle im DHH 2016/17 
beschlossen
• Umstrukturierung im Bestand für Ganztagsschule: 
Sanierungsgutachten für beide Bestandsgebäude läuft

Geschwister-Scholl-Gymnasium / Grundschule 
Riedenberg

• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Projektbeschluss für Neubau Sporthalle im September 2015 erfolgt 
[GRDrs 703/2015]

• Investitionsmittel für Neubau Sporthalle im DHH 2016/17 
beschlossen, Baubeginn Juni 2016, Fertigstellung geplant zum SJ 
2018/19
• Planungsmittel für Sanierung und Erweiterung Geschwister-Scholl-
Gymnasium im DHH 2016/17 beschlossen
• Bericht Sanierung oder Neubau des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums im Ausschuss für Umwelt und Technik im Juni 2016
• Grundsatzentscheidung Sanierung mit Erweiterung geplant 
13.07.2017 (GR) [GRDrs 26/2017]
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Grund- und Werkrealschule Heumaden • S tädtebauliche Standortentwicklungsstudie für Turnhalle und 
Lehrschwimmbecken abgeschlossen
• Planungsmittel für Neubau Turnhalle und Lehrschwimmbecken im 
DHH 2014/15 beschlossen
• Projektbeschluss für Neubau Großturnhalle im November 2015 
erfolgt [GRDrs 876/2015]

Körschtalschule / Paracelsus-Gymnasium • S tädtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Vorprojektbeschluss erfolgt [GRDrs 306/2015]

• Investitionsmittel für Interimsräume im DHH 2016/17 beschlossen
• Konkretisierter Vorprojektbeschluss in Vorbereitung, 
Beschlussfassung geplant 26.07.2017 (VA) [GRDrs 390/2017]

Rembrandt-Schulzentrum • V orprojektbeschluss für Umstrukurierung naturwissenschaftlicher 
Fachbereich erfolgt [GRDrs 314/2015]

• Investitionsmittel für Umstrukturierung naturwissenschaftlicher 
Fachbereich im DHH 2016/17 beschlossen
• Baubeschluss zur Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume 
im Juni 2016 gefasst [GRDrs 148/2016]

Riedseeschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie für Grundschule und 
Ganztagsbetrieb abgeschlossen
• Problematik Denkmalschutz
• Vorprojektbeschluss zur räumlichen Umsetzung des 
Ganztagsbetriebs; Beschlussfassung geplant 28.06.2017 (VA) 
[GRDrs 25/2017]

• Sanierungsgutachten für Gebäude Vaihinger Straße 28 läuft 

Wilhelms-Gymnasium • F ertigstellung Mensa im Sommer 2015

Deutsch-Französische Grundschule •  Einrichtung einer Ganztagsgrundschule mit Umstrukturierung im 
Bestand und ggf. Erweiterung
• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie läuft

Seite 3 von 3

Filderschule • Vorprojekt/Projektbeschluss für Umstrukturierungen GTS und 
Mensa im Bestand erfolgt [GRDrs 5/2016]

• Baubeschluss geplant für Herbst 2017
• Baubeginn geplant Mensa mit Sanierung Erweiterungsbau Ende 
2017
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                  Sachstand Schulentwicklungsplanun g

            Planbereich FILDER WEST

Prüfaufträge SEP 2009-2020

Auflösung der Hauptschule  der Österfeldschule  zum 
Schuljahr 2013/14 (GRDrs 358/2011)

• Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012)

Prüfung einer Zusammenführung der Außenstelle 
Vaihingen der Helene-Fernau-Horn-Schule  mit dem 
Schulkindergarten für Sprachbehinderte, Abteilung 
Möhringen , am Standort Österfeldschule  und 
Aufgabe des Gebäudes auf dem Universitätsgelände 
(GRDrs 358/2011)

• Situation der Helene-Fernau-Horn-Schule wird im Rahmen der 
Erarbeitung des Masterplans zur Weiterentwicklung der 
sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erneut geprüft

Erstellung eines Raumprogramms für das 
Schulzentrum Vaihingen unter Einbezug des 
Raumbedarfs von Verbundschule Rohr , 
Pestalozzischule,  Robert-Koch-Realschule  und 
Hegel-Gymnasium  und konzeptionelle 
Weiterentwicklung des Schulzentrums unter 
Beteiligung der Schulen und Akteure vor Ort (GRDrs 
358/2011) 

• Grundsatzbeschluss erfolgt (GRDrs 253/2013)
• Modulbau als Ersatz für die Pavillons der Pestalozzischule sowie für 
die Gesamtmaßnahme Campus fertig gestellt
• Konzeptioneller Entwicklungsprozess und Raumkonzept für 
Campushaus in Bearbeitung
• Planungsmittel für Campushaus im DHH 2016/17 beschlossen

Weiterbeobachtung der Steinbachschule  und ggf. 
Prüfung einer Auflösung der Hauptschule (GRDrs 
358/2011)

• Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012), zum SJ 2016/17 ausgelaufen 

Schulentwicklung

Grundschule Kaltental • Erhöhung der Zügigkeit aufgrund von Aufsiedlung sowie 

                  Stuttgart-Süd (Kaltental)   •    Vaihingen
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Grundschule Kaltental •  Erhöhung der Zügigkeit aufgrund von Aufsiedlung sowie 
zusätzlicher Raumbedarf durch vorgesehene Ganztagsentwicklung 
• Mittel für mobile Unterrichtsräume (2 Klassenzimmer) bereitgestellt
• Beratung und Unterstützung im räumlichen Interim

Grundschule Österfeldschule • E rarbeitung einer Raumkonzeption unter Berücksichtigung der 
Ganztagsschule und der Abgängigkeit des Gebäudes Pfarrhausstr. 
21

Grundschule Pestalozzischule • E rarbeitung einer Raumkonzeption unter Berücksichtigung der 
Ganztagsschule und Abgängigkeit Pavillons                     

Betreuung und Ganztag

Betreuungsangebote an Grundschulen in 
Vaihingen

• Pestalozzischule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Schönbuchschule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Österfeldschule seit SJ 2013/14 Schülerhaus, Antrag GTS 2017 
zum SJ 2018/19
• Steinbachschule seit SJ 2013/14 Schülerhaus
• GS Kaltental seit SJ 2012/13 Schülerhaus, Antrag GTS 2017 zum 
SJ 2018/19
• Pfaffenwaldschule mit VGS 

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Vaihingen

• Robert-Koch-Realschule seit SJ 2008/09 offene Ganztagsschule
• Hegel-Gymnasium seit SJ 2012/13 offene Ganztagsschule

Bauliche Maßnahmen
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Schönbuchschule • Vorprojekt-/Projektbeschluss für Einrichtung Ganztagsgrundschule 
im Mai 2015 erfolgt (GRDrs 429/2015)
• Umsetzung der Baumaßnahmen im Bestand im SJ 2016/17

Pestalozzischule • Fertigstellung des Modulbaus im Herbst 2016 und Bezug durch 
Pestalozzischule
• Abriss der zwei abgängigen Pavillons geplant
• Umsetzung erster baulicher Maßnahmen im Rahmen der 
Umstrukturierung zur Ganztagsgrundschule

Grundschule Kaltental • A ufstellung von Interimscontainern zum SJ 2017/18 beauftragt
• Prüfung und Planung räumlicher Erweiterungsmöglichkeiten auf 
dem Grundstück

Grundschule Schönbuchschule •  Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen der 
Umstrukturierung zur Ganztagssschule, voraussichtlich bis Sommer 
2017
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Anlage zu GRDrs 616/2017

                  Sachstand Schulentwicklungsplanung

            Planbereich INNENSTADT
            Botnang   •   Stuttgart-Mitte   •   Stuttgart-Nord   •   Stuttgart-Ost

                  Stuttgart-Süd (ohne Kaltental)    •   Stuttgart-West

Prüfaufträge SEP 2009-2020

Die Verwaltung wird beauftragt, unter Berücksichtigung 
der im Schulentwicklungsplan 2009-2020 dargelegten 
schulischen Bedarfe (insbesondere Fehlbedarf von 5 
Realschulzügen sowie 7 Gymnasialzügen!) im 
Teilbereich Botnang, Mitte, Süd und West die 
konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung der 
Standorte Falkertschule/Schloss-Realschule , 
Schwabschule/ Friedensschule  und 
Heusteigschule/Römerschule  sowie die Verlagerung 
der Lehenschule  in die Jakobschule  zu prüfen und 
denkbare Handlungsmodelle zu entwickeln (GRDrs 
358/2011 Ergänzung B)

• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie für das Hölderlin-
Gymnasium abgeschlossen,
• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie für das Königin-Olga-
Stift abgeschlossen
• Einrichtung einer Außenstelle des Zeppelin-Gymnasiums in der 
Werastraße, Aufhebung geplant nach Fertigstellung des 
Mensagebäudes mit Aufstockung für die Oberstufe

Prüfung einer Zusammenführung von Werkrealschule 
Friedensschule  und Hauptschule  Falkertschule  zu 
einer zentralen und leistungsfähigen Grund- und 
Werkrealschule am derzeitigen Standort 
Falkertschule/Schloss-Realschule (GRDrs 358/2011)

Prüfung der Raumkapazitäten der Werkrealschule 
Friedensschule  im Hinblick auf die dortige 
Unterbringung des Hauptschulzweigs  der 
Falkertschule  (Antrag 842/2011)

• Aufhebung der Werkrealschule im Februar 2013 beschlossen 
(GRDrs 902/2012) und ausgelaufen
• Weiterentwicklung des Standorts Falkertschule/Schloß-Realschule 
zum zentralen Standort der Sekundarstufe I 
in Stuttgart-West, seit SJ 2015/16 gemeinsame Beschulung der 
Eingangsklassen
• Zunächst Nutzung der Bismarckstraße 30 (ehemals 
Friedensschule) als Sammelschulgebäude für die Bedarfe der 
Innenstadt-Gymnasien (Zwischennutzung durch die 
Landwirtschaftliche Schule bis zur Fertigstellung des Gebäudes 
Industriestraße 28 und durch die Schwabschule während Sanierung)
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Prüfung der Einrichtung eines neuen Gymnasiums 
am Standort Friedensschule und Erstellung eines 
Raumprogramms für diesen Standort unter Einbezug 
des Sportflächenbedarfs (GRDrs 358/2011)

Prüfung der Weiterentwicklung der Werkrealschule 
Friedensschule  und der Grundschule Schwabschule 
zu einer Gemeinschaftsschule  mit Schullaufbahn von 
Jahrgangsstufe 1 bis 10 sowie Anbindung der 
Hasenbergschule  als sonderpädagogisches 
Förderzentrum und Partner für Inklusion (Antrag 
842/2011)

• Prüfauftrag wird zugunsten alternativer Handlungsempfehlungen 
nicht weiterverfolgt

Industriestraße 28 und durch die Schwabschule während Sanierung)
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Prüfung der Auflösung der Heusteigschule  (GRDrs 
358/2011)

• Aufhebung der Werkrealschule im Juni 2013 beschlossen (GRDrs 

280/2013)

• Prüfauftrag für die Entwicklung einer „Grundschule Süd“ 
beschlossen (GRDrs 280/2013)

• Grundsatzbeschluss Grundschule Süd aus Römerschule und 
Heusteigschule unter Berücksichtigung der Jakobschule wurde am 
27.07.2016 gefasst (GRDrs 27/2016)

• Moderation eines Runden Tisches "Grundschule Süd" zur 
Begleitung der Gründung der neuen Grundschule Süd unter 
Beteiligung der Schulgemeinden, dem Bezirksvorsteher, dem 
Staatlichen Schulamt Stuttgart und dem Schulverwaltungsamt 
• Nachnutzungskonzeption für das frei werdende Gebäude der 
Heusteigschule unter Berücksichtigung der Raumbedarfe der 
umliegenden Schulen, vor allem der Schickhardt-GMS (GRDrs 

27/2016)

• Nachnutzungskonzept in Form eines breiten 
Beteiligungsprozesses mit der Schulgemeinde der Schickhardt-GMS 
und dem Staatlichen Schulamt Stuttgart in Bearbeitung

Prüfung einer Verlagerung der Schloss-Realschule 
an den Standort Heusteigschule und Entwicklung zu 
einer leistungsfähigen, mindestens 3-zügigen 
Realschule (GRDrs 358/2011)

Prüfung einer Zusammenführung der Hauptschule 
Falkertschule und Werkrealschule Friedensschule 
am Standort Friedensschule und Nutzung der frei 
werdenden Räume am Standort Falkertschule durch 
die Schloss-Realschule  (GRDrs 358/2011 Ergänzung A)

Prüfung einer Auflösung der Heusteigschule und 
Einrichtung eines Gymnasiums am Standort 
Heusteigschule (GRDrs 358/2011 Ergänzung A)

• Prüfaufträge werden zugunsten alternativer 
Handlungsempfehlungen nicht weiterverfolgt
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Heusteigschule (GRDrs 358/2011 Ergänzung A)

Prüfung der Weiterentwicklung der Heusteigschule  zu 
einer Gemeinschaftsschule von Jahrgangsstufe 5 bis 
13, inkl. der Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe 
und Anbindung der Lehenschule  als 
sonderpädagogisches Förderzentrum und Partner für 
Inklusion (Antrag 842/2011)

Prüfung der Integration der künftigen Heusteig -
Gemeinschaftsschule zusammen mit der 
Römerschule  und den umliegenden 
Jugendhilfeeinrichtungen in einen Campus Süd mit 
bedarfsgerechtem Angebot an gebundener und 
teilgebundener Ganztagesschule (Antrag 842/2011)

Prüfung einer Verlagerung der Lehenschule  in die 
freien Räume der Jakobschule  und Nachnutzung der 
Räume der Lehenschule durch die Immenhoferschule 
(GRDrs 358/2011)

• Weitere Entwicklung der Lehenschule wird im Rahmen des 
Schulentwicklungsprozesses Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren (Masterplan) geprüft
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 Prüfung einer Auflösung bzw. Reduzierung der 
Grundschule  Ostheim  und Entwicklung des Standorts 
zu einem leistungsfähigen weiterführenden 
Schulstandort unter Einbezug von Werkrealschule 

Prüfung der Weiterentwicklung der Grund- und 
Werkrealschule  Ostheim  zur Gemeinschaftsschule 
mit einer Schullaufbahn von Jahrgangsstufe 1 bis 10 
sowie Anbindung der Berger Schule  als 
sonderpädagogisches Förderzentrum und Partner für 
Inklusion (Antrag 842/2011)

Aufnahme von Gesprächen mit der Albert-Schweitzer-
Schule  bezüglich der Anbindung der Schule als 
sonderpädagogisches Förderzentrum und Partner für 
Inklusion am Standort Ostheim (Antrag 842/2011)

Prüfung einer Auflösung der Raichberg-Realschule 
und Aufgabe bzw. Nachnutzung des Standorts (GRDrs 
358/2011)

• Prüfauftrag wird zu Gunsten einer Stärkung der Standorte Ostheim 
und Raichberg derzeit nicht weiter verfolgt (GRDrs 71/2014)

Prüfung einer Auflösung der Hauptschule 
Ameisenbergschule  und der Hauptschule 
Raitelsbergschule  zur Stärkung der Werkrealschulen 
Gablenberg und Ostheim (GRDrs 358/2011)

• Aufhebung der WRS Ameisenbergschule und der WRS 
Raitelsbergschule im Februar 2013 beschlossen (GRDrs 902/2012)  und 
ausgelaufen

Erstellung eines Raumprogramms für den Standort 
Fuchsrainschule  sowie Prüfung einer Anpassung der 
Grundschulbezirksgrenzen zwischen Fuchsrainschule, 
Jakobschule  und Ameisenbergschule  (GRDrs 
358/2011)

• Städtebauliche Standortentwicklungsstudie für Fuchsrainschule 
(Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule) abgeschlossen
• Erweiterter Vorprojektbeschluss in Vorbereitung, anschließend 
Architektenwettbewerb
• Anpassung der Grunschulbezirksgrenzen zwischen 
Fuchsrainschule, Jakobschule und Ameisenbergschule wird nicht 

• Auftaktveranstaltung mit anschließenden Zielgruppengesprächen 
ab Ende 2012
• Inhaltliche und räumliche Kooperation zwischen Berger Schule und 
Grundschule Ostheim
• Aufhebung der Grundschule wird nicht weiterverfolgt
• Pädagogisches Konzept der GWRS Ostheim für die 
Weiterentwicklung zur GMS derzeit in Bearbeitung, siehe auch 
Antrag des Gemeinderats Nr.150/2016
• Auswirkungen auf umliegende SEK I Standorte (vor allem RS 
Ostheim) ist zu prüfen
• Kooperationen zwischen GWRS Ostheim und Albert-Schweitzer-
Schule laufen
• Aktuelle Nutzung der räumlichen Kapazitäten für 
Vorbereitungsklassen
• Entwicklung des SBBZ (Bergerschule) wird im Rahmen des 
Masterplans betrachtet
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Fuchsrainschule, Jakobschule und Ameisenbergschule wird nicht 
weiter verfolgt

Schulentwicklung

Eberhard-Ludwigs-Gymnasium • M usikgymnasium seit SJ 2013/14 im Betrieb

Heusteigschule, Römerschule und Jakobschule •  Heusteigschule und Römerschule auslaufend ab SJ 2017/18
• Einrichtung "Grundschule Süd" zum SJ 2017/18
• Änderung der Schulbezirksgrenzen der Jakobschule im 
Zusammenhang mit der "Grundschle Süd" zur Stärkung des 
Standorts zum SJ 2017/18

Lerchenrainschule • Prüfauftrag zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule am 
Standort Lerchenrainschule wird aufgrund der Einrichtung einer 
Gemeinschaftsschule am Standort Schickhardt-Realschule derzeit 
nicht weiter verfolgt
• Werkrealschule seit SJ 2015/16 keine Eingangsklassen mehr
• Stärkung der Grundschule durch Schulbezirksänderung mit der 
Wilhelm-Hauff-Schule in Prüfung

Schickhardt-Realschule • G emeinschaftsschule zum SJ 2015/16 gestartet (GRDrs 129/2014)

Wilhelm-Hauff-Schule • S chulbezirksänderung mit Lerchenrainschule in Prüfung, um 
ausreichend Raumkapazitäten für gewünschten Ganztagsbetrieb zu 
gewährleisten 
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Anlage zu GRDrs 616/2017

Zeppelin-Gymnasium • G9-Modellschule zur Erprobung einer Dehnung der 
Bildungsstandards um ein Jahr 
• Verlängerung der Antragsstellung des Schulversuches G9 beim 
Land in Bearbeitung                                                                                                                                                                                              

Betreuung und Ganztag

Betreuungsangebote an Grundschulen in Stuttgart-
West

• Falkertschule seit SJ 2011/12 Ganztagsschule
• Schwabschule seit SJ 2012/13 Schülerhaus
• Vogelsangschule mit VGS

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Stuttgart-West

• Falkertschule als traditionelle Ganztagsschule 
• Friedrich-Eugens-Gymnasium seit SJ 2015/16 offene 
Ganztagsschule
• Königin-Olga-Stift seit SJ 2014/15 offene Ganztagsschule

Betreuungsangebote an Grundschulen in Stuttgart-
Nord

• Rosensteinschule seit SJ 2010/11 Ganztagsschule
• Mühlbachhofschule seit SJ 2015/16 Ganztagsschule
• Pragschule seit SJ 2013/14 Schülerhaus, Antrag GTS 2017 zum 
SJ 2018/19
• Schule im Sonnigen Winkel mit VGS

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Stuttgart-Nord

• Rosensteinschule mit erweitertem Betreuungsangebot (EBA) in der 
WRS

Betreuungsangebote an Grundschulen in Stuttgart-
Mitte

• Jakobschule seit SJ 2014/15 Schülerhaus, Antrag GTS 2018 zum 
SJ 2019/20

Betreuungsangebote an Grundschulen in Stuttgart-
Ost

• Raitelsbergschule seit SJ 2012/13 Ganztagsschule
• GWRS Ostheim seit SJ 2012/13 Schülerhaus
• Ameisenbergschule seit SJ 2012/13 Schülerhaus
• GWRS Gablenberg seit 2010/11 Ganztagsschule
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• GWRS Gablenberg seit 2010/11 Ganztagsschule
• GS Gaisburg mit VGS, Antrag GTS 2018 zum SJ 2019/20 
• Fuchsrainschule mit Hort an der Schule

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Stuttgart-Ost

• GWRS Ostheim seit SJ 2011/12 Ganztagsschule
• GWRS Gablenberg mit erweitertem Betreuungsangebot (EBA) in 
der WRS
• RS Ostheim seit SJ 2011/12 offene Ganztagsschule
• Wagenburg-Gymnasium seit SJ 2012/13 offene Ganztagsschule
• Zeppelin-Gymnasium seit SJ 2010/11 offene Ganztagsschule

Betreuungsangebote an Grundschulen in Stuttgart-
Süd

• R ömerschule Start als Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 
2016/17 
• H eusteigschule seit SJ 2005/06 Ganztagsschule 
• Grundschule Süd ab SJ 2017/18 Ganztagsschule
• Lerchenrainschule seit SJ 2009/10 Ganztagsschule
• Wilhelm-Hauff-Schule seit SJ 2014/15 Schülerhaus

Betreuungsangebote an weiterführenden Schulen 
in Stuttgart-Süd

• Schickhardt-Schule seit SJ 2015/16 GMS mit Ganztagsbetrieb
• Lerchenrainschule als traditionelle Ganztagsschule (auslaufende 
WRS) 

Betreuungsangebote an Grundschulen in Botnang • K irchhaldenschule seit SJ 2011/12 Schülerhaus, Antrag GTS 2016 
zum SJ 2017/18
• Franz-Schubert-Schule seit SJ 2014/15 Schülerhaus, Antrag GTS 
2016 zum SJ 2017/18

Betreuungsangebote an Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren

• Hasenbergschule mit Ergänzendem Angebot
• Bergerschule mit Ergänzendem Angebot
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Anlage zu GRDrs 616/2017

Bauliche Maßnahmen

Eberhard-Ludwigs-Gymnasium • S tädtebauliche Standortentwicklungsstudie abgeschlossen
• Vorprojektbeschluss zur Erweiterung gefasst
• Finanzierung weiterer Planungsmittel im DHH 2016/17
• Errichtung Modulschule als Interim erfolgt
• Projektbeschluss gefasst
• Baubeginn geplant zum SJ 2018/19
• Komplettauslagerung voraussichtlich ab SJ 2018/19 in das 
Gebäude Ludwigstraße 111 während Bauzeit 

Falkertschule • Projektbeschluss Neubau Turnhallen im Dezember 2015 erfolgt 
(GRDrs 928/2015)
• Finanzierung Neubau Turnhallen (Mehrkosten) im Doppelhaushalt 
2016/17 erfolgt
• Baubeginn Neubau Turnhallen geplant für Sommer 2017

Fuchsrainschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie für Fuchsrainschule 
(Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule) abgeschlossen

Hölderlin-Gymnasium • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie überarbeitet (Mai 2015)
• Bewertung Machbarkeitsstudie durch GUS im September 2015 
stellt Kosten/Nutzen-Relation aufgrund standortspezifischer 
Erschwernisse in Frage 
• Derzeit Überlegungen gemeinsam mit der Schule zu baulichen 
Verbesserungsmöglichkeiten am Schulstandort

Kirchhaldenschule • Fertigstellung Baumaßnahmen für Erweiterung zur Ganztagsschule  
geplant Ende 2017

Franz-Schubert-Schule • Nutzungskonzeption zur Umstrukturierung im Bestand aufgrund 
Einrichtung Ganztagsschule gemeinsam mit Schulgemeinde in 
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Einrichtung Ganztagsschule gemeinsam mit Schulgemeinde in 
Bearbeitung

Mühlbachhofschule • Projektbeschluss zur Erweiterung für Ganztagsschule und Bau 
einer neuen Turnhalle erfolgt
• Planungsmitteln für Turnhalle im DHH 2014/2015 beschlossen
• Baubeschluss 2. BA (GRDrs 69/2016)

• Fertigstellung Erweiterung GTS und Einbau Mensa im Bestand 
zum SJ 2017/18 geplant
• Finanzierung Neubau Turnhalle im Doppelhaushalt 2018/19 
angemeldet

Pragschule • Nutzungskonzeption im Rahmen eines Beteiligungsprozess mit 
Schule für den Ganztag im Bestand und Erweiterung des 
Hortgebäudes in Bearbeitung

Schloss-Realschule • Planung zur Neugestaltung des Naturwissenschaftlichen 
Fachbereichs in Bearbeitung

Schule Im sonnigen Winkel • S tädtebauliche Standortentwicklungsstudie zur Einrichtung einer 
Ganztagsschule abgeschlossen
• Weiteres Vorgehen abhängig von Antragstellung der Schule zum 
Ganztagsbetrieb

Schwabschule • Im Rahmen der anstehenden Sanierung Nutzungskonzeption für 
den Ganztag in Form eines Beteiligungsprozesses 
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Anlage zu GRDrs 616/2017

Vogelsangschule • Städtebauliche Standortentwicklungsstudie zur Einrichtung einer 
Ganztagsschule abgeschlossen
• Von Schule und Verwaltung präferierter Erweiterungsbau durch 
Denkmalschutz abgelehnt
• Weiteres Vorgehen abhängig von Antragstelllung der Schule zum 
Ganztagsbetrieb

Zeppelin-Gymnasium • Vorprojekt-/Projektbeschluss für Neubau Mensa im Dezember 
2015 erfolgt (GRDrs 429/2015)

• Investitionsmittel im DHH 2016/17 beschlossen
• Beschluss zur Aufstockung des Neubaus der Mensa um zwei 
weitere Stockwerke zur Unterbringung der Oberstufe im Dezember 
2016 erfolgt, dadurch Aufgabe der Außenstelle Werastraße 
langfristig möglich 
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