
Sachstand der Maßnahmen der GRDrs 228/2017 - Radverkehrsförderprogramm Bericht 2017 Anlage   2a zu GRDrs 1120/2019

lfd. 

Nr

Anlage 2

Maßnahmen der Pauschale Radverkehr (2x715.000 EUR)

Route Prognose 

Mittelbedarf 

2018/2019

GRDrs 228-2017

Prognose 

Mittelbedarf 

2018/2019

aktuell

Stand geplanter 

Baubeginn

1 Querung über die Burgstallstraße im Bereich der Seilbahnstraße HRR1 60.000 100.000 in der Entwurfsplanung Aug 19

2 Fahrradstraßen Möhringer- und Burgstallstraße HRR 1 60.000 in der Vorplanung

3 Schutzstreifen Wilhelmstraße Bereich Wilhelmsplatz HRR 3 150.000 150.000 fertig fertig

4 Neue signalisierte Querung der Hohenheimer Straße am Ernst-Sieglin-Platz HRR 3 200.000 350.000 in der Ausführungsplanung Aug 19

5 Indirektes Linksabbiegen Breitscheid-/ Seidenstraße HRR 3/4 30.000 in der Ausführungsplanung

Finanzierung mit Einzelprojekt

Sep 19

6 Schutzstreifen Ludwigsburger Straße zwischen Unterländer Straße und 

Spielberger Straße

HRR 5 100.000 100.000 in der Ausführungsplanung

bei der Anordnung

7 Schutzstreifen Katzenbachstraße HRR 10 40.000 40.000 in der Ausführungsplanung

bei der Anordnung

8 Schutzstreifen Mörike-/Silberburgstraße HRR 64 100.000 100.000 in der Vorplanung

9 Wegweisung Radel-Thon 70.000 100.000 in der Ausschreibung Apr 19

10 Schutzstreifen Gnesener Straße zwischen Hofener Straße und Augsburger 

Platz (Verbindung HRR 1/HRR 11)

100.000 in der Vorplanung

11 Radabstellanlagen 50.000 150.000 beautragt laufend

12 Dauerzählstellen Radverkehr incl. Infoterminals 60.000 250.000 in der Entwurfsplanung Jun 19

13 Tausch Signalblenden Radverkehr 160.000 160.000 Planung fertig

90% realisiert

laufend

14 Kleinmaßnahmen (Bordsteinabsenkungen, Radfurten etc.) 250.000 250.000 in der Entwurfs- und 

Ausführungsplanung

laufend

Summe 1.430.000 1.750.000

Stand: 30.01.2019



Sachstand der Maßnahmen der GRDrs 228/2017 - Radverkehrsförderprogramm Bericht 2017 Anlage   2a zu GRDrs 1120/2019

lfd. 

Nr

Anlage 2

Maßnahmen zusätliche Investitionmittel (2x1,8 Mio.EUR)

Route Prognose 

Mittelbedarf 

2018/2019

GRDrs 228-2017

Prognose 

Mittelbedarf 

2018/2019

aktuell

Stand geplanter 

Baubeginn

1 Radfahrstreifen und Schutzstreifen Ulmer/Hedelfinger Straße HRR 2 2.000.000 100.000 in der Vorplanung

bisher nur Planungskosten

2020 ff

2 Schutzstreifen Neue Weinsteige zwischen Olgastraße und Alexanderstraße HRR3 150.000 320.000 in der Ausführungsplanung Jul 19

3 Schutzstreifen Filderstraße zwischen Olgastraße und Hauptstätter Straße HRR 63 100.000 100.000 in der Ausführungsplanung Jul 19

4 Radweg (Gehwegverbreiterung) Neue Weinsteige zwischen Ernst-Sieglin-

Platz und Degerloch (weitere Bauabschnitte)

400.000 270.000 1. BA 2018 umgesetzt 2020 ff.

5 Schutzstreifen im Kreuzungsbereich Tal-/Wangener-/Rotenbergstraße 100.000 0 Gemeinsame Bauausführung mit 

SSB (Z-Überweg)

2020

6 Radstation Paulinenbrücke incl. Fahrradparkhaus 250.000 150.000 in der Ausführungsplanung

Interims-Fahrradsammelgarage

Jun 19

7 Projekt „Rad und Schule“ 400.000 60.000 laufend laufend

8 Öffentlichkeitsarbeit 200.000 200.000 laufend laufend

Summe 3.600.000 1.200.000

Stand: 30.01.2019



Sachstand der Maßnahmen der GRDrs 228/2017 - Radverkehrsförderprogramm Bericht 2017 Anlage   2a zu GRDrs 1120/2019

lfd. 

Nr

Anlage 3

Maßnahmen für weitere zusätliche Investitionmittel (2x2,0 Mio.EUR)

Route Prognose 

Mittelbedarf 

2018/2019

GRDrs 228-2017

Prognose 

Mittelbedarf 

2018/2019

aktuell

Stand geplanter 

Baubeginn

1 1. Planungsabschnitt Engelbergtraße und Solitudestraße bis Löwenmarkt HRR 6 in der Vorplanung

2 Radfahrstreifen Mönchfeldstraße zwischen Aldinger Straße und Veitstraße HRR 8 in der Vorplanung

3 Schutzstreifen Schönbuchstraße zwischen Berghau- und Schmellbachstraße HRR 9 in der Vorplanung

4 Schutzstreifen Hechinger Straße von Lohäckerstraße bis Sigmaringer Straße HRR 10.1 in der Vorplanung

5 Radfahrstreifen In den Stegwiesen zwischen Augsburger Straße und 

Hafenbahnstraße

HRR 12 fertig fertig

6 Neckarstraße zwischen Neckartor und Mineralbäder HRR 31 in der Vorplanung

7 Schutzstreifen Deckerstraße zwischen Daimlerstraße und Augsburger Straße HRR 33 in der Vorplanung

8 Schutzstreifen Büsnauer Straße von Vaihingen nach Büsnau HRR 57 in der Vorplanung

9 Schutzstreifen Silberburgstraße und Hohenstaufentraße zwischen 

Schloßstraße und Marienplatz

HRR 64 in der Vorplanung

10 Radfahrstreifen Pischekstraße zwischen Payerstraße und Jahnstraße in der Vorplanung

11 Radverkehrsplanung Schmidener Straße zwischen Obere Ziegelei und 

Schmiden

in der Vorplanung

12 2. Bauabschnitt Bottroper Straße in der Vorplanung

13 Schutzstreifen Schumann- und Beethovenstraße in der Vorplanung

14 Schutzstreifen Oswald-Hesse-Straße in der Vorplanung

15 Schutzstreifen Benzenäckerstraße in der Vorplanung

Stand: 30.01.2019



Sachstand der Maßnahmen der GRDrs 228/2017 - Radverkehrsförderprogramm Bericht 2017 Anlage   2a zu GRDrs 1120/2019

16 Schutzstreifen Schickhardt-/- und Schwabstraße in der Vorplanung

17 Radweg Steinhaldenfeld zwischen Steinhaldenfeld und Hauptfriedhof in der Vorplanung

18 Gehwegverbreiterung Neue Weinsteife zwischen Ernst-Sieglin-Platz und 

Degerloch (2. Bauabschnitt)

in der Vorplanung

19 Radaufstellflächen und Radfurten im Kreuzungsbereich Breitwiesenstraße/ 

Handwerkstraße

im Bau, mit Einzelprojekt Voll-

anschluss Breitwiesenstraße

im Bau

20 Heilbronner Straße zwischen Wolfram- und Friedhofstraße in der Vorplanung

21 Rampe Stadtbahn-Haltestelle Sportpark Feuerbach in der Ausführungsplanung 2020

22 Anschluss bzw. Weiterführung der Radschnellwege der angrenzenden 

Landkreise auf Gemarkung Stuttgart

in der Vorplanung

23 diverse Maßnahmen RadNETZ Baden-Württemberg 100.000 in der Ausführungsplanung Sep 19

24 diverse Maßnahmen Neckartalradweg zur Beibehaltung der 4-Sterne-

Klassifizierung

20.000 laufend

25 Radwegweisung weitere Hauptradrouten in der Ausführungsplanung, 

Betrag bei Nr. 9 berücksichtigt

26 Forschungsvorhaben Piktogrammspur fertig fertig

27 Weiter Standorte von Fahrrad-Service-Stationen in der Vorplanung

Stand: 30.01.2019


