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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 944/2019 
      
 

Stuttgart, 15.11.2019 

Regenüberlaufbecken (RÜB) Hedelfinger Patz 
in Stuttgart - Hedelfingen 
- Baubeschluss mit Vergabeermächtigung 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Betriebsausschuss Stadtentwässerung 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

03.12.2019 
05.12.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Baubeschluss 
 
 Der Sanierung des Regenüberlaufbeckens (RÜB) am Hedelfinger Platz mit Neubau 

eines Trenn- und Drosselbauwerks sowie der Modernisierung der technischen Aus-
rüstung des Beckens nach den Plänen des Ingenieurbüros ISTW vom 21. August 
2019 und der Kostenermittlung des Tiefbauamts vom 7. November 2019 mit einem 
Aufwand von 3.000.000 EUR wird zugestimmt. 

 
 
2. Die Finanzierung ist im Wirtschaftsplan 2020/2021 und 2022/2023 der Stadtentwäs-

serung bei der Projektnummer S.08-5923.01.000 in einer Höhe von insgesamt 
3.000.000 EUR vorgesehen.  

 
2019 und früher         2020   2021      2022 
   231.600 EUR            1.055.000 EUR        50.000 EUR       1.663.400  EUR 

 
 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens von 

3.000.000 EUR für die Sanierung und Modernisierung sämtliche erforderlichen Pla-
nungs- und Bauleistungen ohne erneute Beschlussfassung der Gremien zu beauftra-
gen. 
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Kurzfassung der Begründung

Das RÜB am Hedelfinger Platz wurde 1967 als Rundbecken gebaut und in Betrieb ge-
nommen. Es verfügt über ein Speichervolumen von 1.200 m³. Ein fest einstellbarer 
Schieber drosselt den Abfluss zum Hauptklärwerk Mühlhausen und führt bei Nieder-
schlagsereignissen überschüssiges Regenwasser zum Neckar ab. 
 
Die Betriebsausstattung, die teilweise dem Stand vor 50 Jahren entspricht, ist gemäß 
den heutigen Anforderungen an die Regenwasserbehandlung zu erneuern. Durch den 
Einbau einer zeitgemäßen Drosseleinrichtung und Messtechnik wird das Becken auf 
den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dazu wird am Rande der Hedelfinger Straße 
ein neues Drossel- und Trennbauwerk neben den Stadtbahngleisen errichtet. Eine ent-
sprechende Regelung bzw. Umleitung des Straßenverkehrs in Richtung Wangen wird 
während des Baus vorgenommen.  
 
Nach Herstellung des Drossel- und Trennbauwerks im Jahr 2020 wird außerhalb des 
Straßenraums im Bereich des Beckens ein neues Betriebsgebäude für die Steuerung 
der Anlagen hergestellt. Für den Anschluss des Betriebsgebäudes an das bestehende 
Becken sind zudem Umbaumaßnahmen wie neue Einstiege und Leerrohrtrassen erfor-
derlich. Ab dem Jahr 2021 wird anschließend die maschinen- und elektrotechnische 
Betriebsausstattung ausgeschrieben und montiert. Das Speichervolumen des Beckens 
bleibt unverändert.  
 
Die Veröffentlichung der Bauleistungen erfolgte am 12. September 2019. Zum Eröff-
nungstermin am 15. Oktober 2019 gingen 4 Angebote ohne Nebenangebote ein. Der 
Baubeginn ist für Januar 2020 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 9 Mona-
te. 
 
Der Bezirksbeirat Hedelfingen ist am 11. Dezember 2018 über die Maßnahmen infor-
miert worden 
 

Finanzielle Auswirkungen 

keine 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

keine 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Dirk Thürnau       Wolfgang Schanz 
Bürgermeister      Erster Betriebsleiter 

Anlagen 

keine 
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