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Protokoll: Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

295 

27 

 Verhandlung Drucksache: 534/2020 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 22.07.2020 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: EBM Dr. Mayer 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Herr Häbe / fr 

 

Betreff: 
 

 

Neubau einer gemeinsamen Mensa für die Körschtal-
schule und das Paracelsus-Gymnasium in Stuttgart-
Plieningen  
- Projektbeschluss 
 

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 21.07.2020, öffentlich, Nr. 260 
 
  Ergebnis: einstimmige Beschlussfassung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 13.07.2020, 
GRDrs 534/2020, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Dem Raumprogramm bzw. der Flächenaufstellung zum Neubau der gemeinsamen 

Mensa der Körschtalschule und des Paracelsus-Gymnasiums am Standort des 
Paracelsus-Gymnasiums mit den in Anlage 2 dargestellten Flächen wird zuge-
stimmt.  
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2. a) Der Entwurfsplanung für den Neubau einer gemeinsamen Mensa der Körschtal-

schule und des Paracelsus-Gymnasiums nach den Plänen des 
 
 Architekturbüros  
 Schleicher.Ragaller Architekten BDA vom 19.05.2020 
 Charlottenplatz 6, 70173 Stuttgart  
  
 
 der Baubeschreibung (Anlage 1) vom 29.04.2020 
 und der geprüften Kostenberechnung  vom 27.04.2020 
 mit voraussichtlichen Bruttogesamtkosten inkl. Prognose 
 (inkl. Ausstattung und Außenanlagen) von 10.390.000 € 
  
 wird zugestimmt. 
 
 
2. b) Dem Abbruch der Pausenhofüberdachung und des Pavillons (vorgezogener Bau-

beschluss) als Vorabmaßnahme 
 
 mit voraussichtlichen Kosten von  260.000 € 
 
 und den Kompensationsmaßnahmen Außenanlagen 
 (Vorabmaßnahme), mit voraussichtlichen Kosten von  170.000 € 
 
 wird zugestimmt.  
 
 Voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahmen (inkl. Prognose) 10.820.000 € 
 
3. Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung bis Leistungsphase 6 HOAI sowie 

Teilen von Leistungsphase 7 HOAI beauftragt.  
 
4. Für die Weiterplanung bis zum Baubeschluss (LPH 6 und Teile von LPH 7) sowie 

den vorgezogenen Abbrucharbeiten und den Kompensationsmaßnahmen Außen-
anlagen, werden Mittel von insgesamt 2,4 Mio. € benötigt.  

 
5. Die für die Weiterplanung benötigten Mittel werden im THH 400 - Schulverwal-

tungsamt bei Projekt 7.401188 "Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa" be-
reitgestellt.  

 
 Die Finanzierung der 2,4 Mio. EUR erfolgt durch Umsetzung von 1,3 Mio. EUR auf 

Grundlage der GRDrs 390/2017 und weiterer Umsetzung von 1,1 Mio. EUR aus 
der Pauschale zum Ausbau von Ganztagsschulen, 2. Ausbaustufe, Projekt 
7.401906.  

 
6. Die zusätzlich benötigten Mittel im Hinblick auf das Aktionsprogramm "Weltklima in 

Not" in Höhe von 285.000 EUR werden aus dem Projektbudget "Klimaneutrales 
Bauen" gemäß der Vorlage 975/2019 bereitgestellt.  

 Die darüberhinausgehenden Kosten in Höhe von 8,135 Mio. EUR werden als Vor-
belastung für den Haushalt 2022/2023 angemeldet.  
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EBM Dr. Mayer stellt fest: 
 
 Der Verwaltungsausschuss beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Häbe / fr 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Hochbauamt (5) 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
 4. Referat JB 
  Schulverwaltungsamt (2) 
 5. Referat SWU 
  Amt für Umweltschutz 
  Amt für Stadtplanung und Wohnen (3) 
  Baurechtsamt (2) 
 6. BezA Plieningen-Birkach 
 7. Rechnungsprüfungsamt 
 8. L/OB-K 
 9. Hauptaktei 
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 2. CDU-Fraktion 
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 4. SPD-Fraktion 
 5. FDP-Fraktion 
 6. Fraktion FW 
 7. AfD-Fraktion 
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS 
 
 


