
 Anlage 1 zur GRDrs 1055/2023

Ü b e r s i c h t  

Projektnummer                                Projektname                               Baubeschluss Abrechnungssumme
Datum Beschlusssumme € %

Hauptklärwerk Mühlhausen
I.13.6281.000 Erweiterung Pumpenhaus 5 26.01.2017 2.200.000,00 € 1.747.392,52 € -452.607,48 € -20,57
I.13.6285.000 Ertüchtigung Rechen- und Sandfanganl. Hofen 16.11.2017 10.000.000,00 € 11.007.863,61 € 1.007.863,61 € 10,08
I13.6287.000 Erneuerung 1. KS-Annahmestation 01.06.2017 3.700.000,00 € 3.405.353,21 € -294.646,79 € -7,96
I.15.6291.000 Brüdenkondensation 01.06.2017 2.600.000,00 € 2.601.202,71 € 1.202,71 € 0,05

Klärwerk Möhringen
I.06.6311.000 Verbesserung Nachklärbecken 25.11.2014 3.100.000,00 €       2.907.538,75 € -192.461,25 € -6,21
I.18.6327.000 Ertüchtigung Niederspannungshauptverteilung 19.05.2020 1.500.000,00 €       1.292.287,18 € -207.712,82 € -13,85

Klärwerk Plieningen
I.11.6414.000 Verb. P-Elimination einschl. San. Sandfilteranl. 20.12.2018 5.904.000,00 €       5.630.641,57 € -273.358,43 € -4,63
I.11.6416.000 Erneuerung BHKW 16.03.2017 2.000.000,00 €       1.281.374,22 € -718.625,78 € -35,93

Gruppenklärwerk Ditzingen
I.02.6505.000 Sanierung der mech. und biologischen Stufe 08.03.2012 23.000.000,00 €     22.679.052,07 € -320.947,93 € -1,40

Mehraufwendungen 1.009.066,32 €
Minderaufwendungen -2.460.360,48 €
SUMME 54.004.000,00 € 52.552.705,84 € -1.451.294,16 €

Aufgestellt: Fr. Jordan / Hr. Braun, 66-6.2
Stand: 14.11.2023

Abweichung vom Baubeschluss

Kostenneufestsetzung für Investitionsprojekte der Stadtentwässerung


