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Status der laufenden Projekte 2010 / 2011
(gemäß GRDrs 168 und 300/2010, sowie 62/2011 )

� 2010 und 2011 wurden insgesamt 262 Baumaßnahmen pri orisiert

(ohne Punkt 2.1 / GRDrs 168/2010: Brandschutz-Maßnahmen)

� Gemäß aktuellem Stand (September 2011) sind davon:

− 47  Maßnahmen fertiggestellt / 1.Bauabschnitt fertiggestellt
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− 72  Maßnahmen im Bau / 1.Bauabschnitt im Bau

− 15  Maßnahmen in der Ausschreibung / 1.Bauabschnitt in der Ausschreibung

− 87  Maßnahmen in der Planung / 1.Bauabschnitt in der Planung 

− 41  Maßnahmen noch unbearbeitet



Agenda

Status der laufenden Projekte 2010 / 20111

Fortschreibung Sanierungsfahrplan 2012 / 2013

Sachstand Sanierungsdatenbank durch das Haupt- und Personalamt3

Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am 4

2

5

Schnittstellenthematik Sanierungsprogramm/Schulentwicklungsplanung am 
Beispiel Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium/Eichendorffschule

4

Verschiedenes5



Sanierungsfahrplan 2012/2013 
Vorgehen für die Verteilung der Mittel

Im Rahmen der Besprechungen mit den Vertretern des Hochbauamts und des 
Schulverwaltungsamts haben folgende Abstimmungen stattgefunden:

- Aufteilung umfangreicher und kostenintensiver Maßnahmen in vorausgehende 
Planungsraten und realistische Umsetzungsraten

- Definition von vorausgehenden Machbarkeitsstudien

- Berücksichtigung von schulorganisatorischen Gründen
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- Berücksichtigung von schulorganisatorischen Gründen

� nicht alle Maßnahmen/Gebäude gleichzeitig 

� Lärmintensive Maßnahmen möglichst in der Ferienzeit

- Berücksichtigung stadtinterner und externer Kapazitäten für die Abwicklung der Projekte

- Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung (Maßnahmen sind zum Teil abhängig 
von noch zu fällenden Entscheidungen)

Zusätzlich wurden weitere Inhalte abgebildet und er fasst, die in der Untersuchung 
durch Drees & Sommer nicht berücksichtigt wurden, j edoch im Gesamtbudget der 
erweiterten Bauunterhaltung berücksichtigt werden s ollen:



Sanierungsfahrplan 2012/2013 
Inhalte 1/3

1. Priorisierte Mängelbeseitigung gemäß Untersuchun g Drees & Sommer

� Vorpriorisierte Maßnahmen 2010: GrDrs 168/2010 und GrDrs 300/2010

� Priorisierte Maßnahmen 2011 (zusätzlicher Mittelbedarf) GrDrs 62/2011

� Für die Haushaltsjahre 2012/2013ff vorgemerkte, erfasste Maßnahmen

� Maßnahmen aufgrund neuer Erkenntnisse, die seitens HBA/SVA im Themenfeld der 
Untersuchung D&S gewonnen wurden (2011)
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Sanierungsfahrplan 2012/2013 
Inhalte 2/3

2. Budget für Bauunterhaltung und erweiterte Aufgab en für Schulen und Schulsportanlagen (in Mio. €):

Aufteilung und Kriterien für das Budget parallel zum
Sondersanierungsprogramm

voraussichtlich budgetierte Mittel
(IST) pro Jahr 2011 - 2016

Voraussichtlicher Bedarf
n a c h   dem

Sondersanierungsprogramm
(SOLL) pro Jahr ab 2017

Laufendes Bauunterhaltungsbudget

(echtes Grundbudget nach definiertem Standard) 

Zusätzliche Aufgaben im Rahmen erweiterter Bauunter haltung

D1-Ebene
(kleinere Reparaturen vor allem der Haustechnik)

3.200

D2-Ebene 
(kleinere Reparaturen allgemeiner Bauunterhalt und 
sonstige Maßnahmen (Instandsetzungsarbeiten in Unterrichtsräumen und Verkehrswegen))

3.900
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25.000

sonstige Maßnahmen (Instandsetzungsarbeiten in Unterrichtsräumen und Verkehrswegen))

Reserve 
für unvorhergesehen auftretende dringende Reparaturen insbesondere an
- Flach-/Steildächer, Decken, Fenster
- Geländer, Treppen, Bodenbeläge
- Elektrotechnik (insbes. Beleuchtung, Leitungen, Verteiler)
- Sanitär (Sanitärleitungen/-gegenstände)
- Heizung (Regelungen, Kessel, Leitungen, Thermostatventile)

2.080

Zwischensumme 9.180 25.000

D1 Ebene Wartungsarbeiten mit z.T. neuen gesetzliche n Aufgaben
(Gas-/Trinkwasserleitungen, Aufzüge, Bühnentechnik, Versammlungsstätten 
(einschl.energetischen Maßnahmen), 
Wartung und Reparaturen von SAA-, BMA- und ELA-Anlagen usw.(Schwachstrom)

1.500 1.500

Maßnahmen aufgrund von terminlich vorgegebenen Aufl agen/Erkenntnissen
(durch BVS, Brandschutzgutachten, VStättVO und 
sonstigen behördlichen Auflagen (sicherheitsrelevante Sofortmaßnahmen))

4.400 4.400

Bauseitige Maßnahmen für neue IT-Installationen und  Schuleinrichtungen
(z.B. Anschlüsse für Maschinen und Geräte)

0.790 0.790

Grundlegende Erneuerung von jährlich 8 NWT- und sons tigen Fachräumen
(ohne Einrichtungskosten)

2.400 2.400

Zwischensumme 9.090 9.090

Gesamtsumme 18.270 34.090
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3. Zusätzliche Themen:

� Statische Überprüfung von tragenden Bauteilen und abgehängten Decken/Gutachten

� Sicherheitseinrichtungen auf Dächern

� SAA-, BMA- und ELA-Anlagen usw. Investitionsaufwand

� Sanierungsmaßnahmen vorhandener Verteilerküchen 

� Sonstige Zusatz- und Modernisierungsmaßnahmen (z.B. mechantronische
Schließanlagen)

Sanierungsfahrplan 2012/2013 
Inhalte 3/3
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Schließanlagen)

� Im Rahmen der Sanierungen notwendige Ausstattungen, Interimsmaßnahmen und 
Umzüge

� Sanierung separater Hausmeister-Gebäude

Randbedingungen zur Kostenermittlung:

� Kostenermittlung durch die Verwaltung als Grobkostenschätzung

� Preisbasis 06/2011 (für die Jahre 2012/2013 entsprechend indexiert)

� Grundlage aktueller Standard (z.B. EnEV 2009)

� Keine Berücksichtigung mechanischer Lüftung an Schulen

� Evtl. versteckte Mängel stellen noch ein Risiko dar



Sanierungsfahrplan 2012/2013 
Objektsteckbrief Beispieldarstellung Seite 1 
(Sanierungsmaßnahmen)
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Sanierungsfahrplan 2012/2013 
Objektsteckbrief Beispieldarstellung Seite 2 
(zusätzliche Themen)
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ca. 34,9
Mio. € ca. 28,0

Mio. €

Sanierungsfahrplan 2012/2013
September 2011 

ca. 45,9
Mio. €

4 - 7 Mio. €

ca. 24,5
Mio. €

ca. 45,9
Mio. €

ca. 45,9
Mio. €

15,2
Mio. €

11,3
Mio. €

11,3
Mio. €

11,3
Mio. €

Sanierungs-
fahrplan
2014ff

4 - 7 Mio. € 4 - 7 Mio. € 4 - 7 Mio. € 4 - 7 Mio. €

17,1
Mio. €

7,0 Mio. €

5,6 Mio. €

2,3 Mio. € 2,3 Mio. € 2,3 Mio. €

∑: 91,0 Mio. €
[Stand Mai 2011:
81,5 Mio. €]

∑: 80,8 Mio. €
[Stand Mai 2011:
78,6 Mio. €]
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Bisheriges Budget der 
Bauunterhaltung

25
Mio. €

4 - 7 Mio. €

25
Mio. €

100 Mio. € Paket

2011 2012 20152010 2013 2014 2016 2017 2018

18,27 Mio. € 18,27 Mio. € 18,27 Mio. € 18,27 Mio. € 18,27 Mio. €

4 - 7 Mio. € 4 - 7 Mio. € 4 - 7 Mio. € 4 - 7 Mio. €

25
Mio. €

25
Mio. €

ca. 25 Mio. € ca. 25 Mio. €

Im Jahr 2012 werden für ca. 120 Schulen
insgesamt ca. 260 Maßnahmen 
auf den Weg gebracht

Maßnahmen gemäß Untersuchung D&S  inkl. Preissteigerung für die Jahre 2012/2013 [siehe Punkt 1]

Zusätzliche Themen inkl. Preissteigerung für die Jahre 2012/2013 [siehe Punkt 3] Laufender Bauunterhalt [siehe Punkt 2]

Risikotopf für zu prüfende Maßnahmen und Unvorhergesehenes                                                      neue Erkenntnisse gem. HBA/SVA seit Mai 2011
inkl. Preissteigerung für die Jahre 2012/2013 



ca. 66,5
Mio. €

ca. 66,5
Mio. €

ca. 66,5
Mio. €ca. 55,8

Mio. €

Sanierungsfahrplan 2012/2013
September 2011 

ca. 24,5
Mio. €

ca. 66,0
Mio. €

445,8 Mio. €
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Bisheriges Budget der 
Bauunterhaltung

25
Mio. €

25
Mio. €

100 Mio. € Paket

2011 2012 20152010 2013 2014 2016 2017 2018

18,27 Mio. € 18,27 Mio. € 18,27 Mio. € 18,27 Mio. € 18,27 Mio. €

25
Mio. €

25
Mio. €

ca. 25 Mio. € ca. 25 Mio. €
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Gesamte Maßnahmenkosten [Punkt 1, 3 und Risikotopf]

Laufender Bauunterhalt [siehe Punkt 2]
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