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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 1041/2020 
      
 

Stuttgart, 30.11.2020 

Kanalerneuerung Kernerstraße/Schützenplatz 
in Stuttgart-Mitte 
- Baubeschluss mit Vergabeermächtigung - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Betriebsausschuss Stadtentwässerung 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

15.12.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Erneuerung der Mischwasserkanäle in der Kernerstraße und am Schützenplatz, 

auf einer Gesamtlänge von 165 m, nach den Plänen des Ingenieurbüros Karajan vom  
28. Februar 2018 und dem Kostenanschlag des Tiefbauamts vom 19. November 2020, 
mit einem Aufwand von 705.000 EUR, wird zugestimmt. 
 

 
2. Die Finanzierung ist im Wirtschaftsplan 2020/2021, bei der Projektnummer  

S.16-5821.03.000 (Kernerstraße/Schützenplatz), in Höhe von 700.000 EUR enthalten. 
Der Bedarf von 705.000 EUR wird sich wie folgt verteilen: 
 
2019 und früher   2020    2021 
71.300 EUR          8.700 EUR   625.000 EUR 
 
Die Mehrkosten in Höhe von 5.000 EUR werden durch Wenigerbedarf bei anderen 
Projekten ausgeglichen. 
 

 
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens von 

705.000 EUR für die Kanalerneuerung, sämtliche erforderlichen Planungs- und Bau-
leistungen ohne erneute Beschlussfassung der Gremien zu beauftragen. 
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Begründung

 
Bei der Zustandserfassung der Mischwasserkanäle in der Kernerstraße und am Schüt-
zenplatz mit einem Nenndurchmesser 450 mm (Baujahr 1880 und 1903) wurden starke 
Schäden festgestellt. Zudem ergab die hydrodynamische Kanalnetzberechnung eine 
hydraulische Überlastung dieser Kanäle. Aufgrund dessen ist eine Erneuerung (Aufdi-
mensionierung) auf ca. 165 m Länge mit einem Nenndurchmesser 900 mm erforderlich. 
 
Die Veröffentlichung der Bauleistungen erfolgte am 22. Oktober 2020. Der Baubeginn ist 
für Januar 2021 vorgesehen. Zum Eröffnungstermin am 18. November 2020 gingen 9 
Angebote ohne Nebenangebote ein. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 7 Monate, so 
dass eine Fertigstellung im 3. Quartal 2021 möglich ist. 
 
Das Bezirksamt Mitte hat am 17. Oktober 2017 von der Maßnahme zustimmend Kenntnis 
genommen. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

- 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau         Jürgen Mutz 
Bürgermeister      Erster Betriebsleiter 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 1041/2020 
 

 


