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Landeshauptstadt Stuttgart 
Areal Eichstraße 
Rahmenterminplan 

Stand 05.06.2013
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1 Bürgermeisterrunde (Freigabe Planerbeauftragung)

2 VOF Verfahren (Auswahl weitere Projektbeteiligte)

3 Leistungsphase 2 (Vorentwurf)

4 Qualifizierte Kostenschätzung                                         
( Abgabe bis 06.05.2013 durch Architekten)

5 Prüfen und Zusammenstellen der Unterlagen / 
Vorlagen (06.05.2013 - 17.05.2013)

6 Finalisieren LPH 2

7 Verlängerung Abbruchgenehmigung (03.06.2013)

8 Projektbeschluss LPH 4 - 7 (18.07.2013)

9 Planer-KickOff LPH 3

10 Leistungsphase 3 (Entwurf tw. vorgezogen)

11 Leistungsphase 4 (Planung Baugenehmigung)

12 Bebauungsplanverfahren

13 Laufzeit Bauantrag

14 Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)

15 LPH - 6+7 /Paket 1 - Ausschreibung und Vergabe 
(Abbruch, Baugrube + Verbau)

16 LPH 6+7 /Paket 2 - Ausschreibung und Vergabe 
(Rohbau, Fassade, Fördertechnik, etc.)

17 Baubeschluss LPH 8 - 9

18 LPH 6+7 /Paket 3 - Ausschreibung und Vergabe 
(Ausbau, Ausstattung, Außenanlage)

19 Vorlauf Baustelle - Abbruch, Baugrube + Verbau

20 Abbruch Parkhaus und Baugrubenverbau

21 Vorlauf Baustelle

22 Bauausführung

23 Freianlagen KITA / Innenhöfe und temporärer 
Straßenraum

24 Freianlagen mit näherer Umgebung (Annahme)

25 Fertigstellung Gebäude

26 Mangelbeseitigung und Inbetriebnahme

27 Einzug Büro/Kita

28 Fertgistellung inkl. Umgebung Teil 1

Legende

Prämissen/Hinweise:
- Mehrkosten für wiederholte Planungs-Unterbrechung
- Winterbaumaßnahmen für Rohbau
- LPH 3 und LPH 4 laufen parallel
- Baugenehmigung wird Ende Okt. 2014 erteilt

Anlage 5 zu GRDrs 472/2013

2018Nr. 2014 2015 2016 20172012 2013VORGANG

Bürgermeisterrunde 

Baubeschluss 04/2015 

Einzug Büro/Kita 1/2018 

Meilenstein Prozessvorgang 

Juni 2013 

Satzungsbeschluss 02/2014 

Projektbeschluss 07/2013 

Auslegung 10/2013 

Fertigstellung inkl. Umgebung Teil 1 

Fertigstellung Gebäude 12/2017 

Kickoff LPH 3 - 1/2014 

Beauftragung 
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