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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 218/2017 
      
 

Stuttgart, 22.03.2017 

Neubau Turnhalle Falkertschule 
Gewerk VE 3200 Rohbau 
- Vergabebeschluss -  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

04.04.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Vergabe der Leistungen an die Firma: 

 
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh 
Abt-Knauer-Straße 3 
96260 Weismain 
 
wird zugestimmt. 
 
Vergabesumme brutto 2.413.407,00 € 
 

2. Deckung 
 
Die Mittel stehen im Teilfinanzhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt  
unter der Projektnummer 7.401131 zur Verfügung. 
 

3. Mittelabfluss 
 
Haushaltsjahr 2017 brutto 2.000.000,00 € 
Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre brutto 413.407,00 € 
 

 

Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe 
Der Baubeschluss (GRDrs 94/2017) wurde am 16.03.2017 gefasst. 
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Die Leistungen wurden öffentlich national ausgeschrieben. 
  
Eröffnungstermin   24.11.2016 
Eingegangene Angebote   3 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Preisgünstigstes Angebot brutto 2.413.406,47 € 
Teuerstes Angebot  brutto 2.949.705,24 € 
 
Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preis-
günstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben.  
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so 
entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu 
Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Angebotssumme  brutto  2.413.406,47 € 
zuzüglich Rundung  brutto          0,53 € 
Vergabesumme  brutto  2.413.407,00 € 
 
Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 43,26 % der Ge-
samtbaukosten vergeben. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben. 
 

2. Kostenkontrolle 
Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 2.079.481,00 € vorgesehen. 
 
Die Mehrkosten ( 333.926,00 €) dieser Vergabe werden über das Projektbudget 
durch Minderkosten in anderen Vergabeverfahren gedeckt. 

Finanzielle Auswirkungen 

--- 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 218/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


