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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
GZ: SWU 

GRDrs 1023/2023 
      
 

Stuttgart, 23.10.2023 

Sanierung Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West- 
Verlängerung der Durchführungsfrist nach § 142 BauGB  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Bezirksbeirat Bad Cannstatt 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Einbringung 
Beratung 
Vorberatung 
Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

21.11.2023 
22.11.2023 
28.11.2023 
29.11.2023 
30.11.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
Gemäß § 142 Abs. 3 Satz 4 BauGB in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen 
Fassung wird die Verlängerung der Durchführungsfrist für das Sanierungsgebiet Bad 
Cannstatt 19 -Veielbrunnen West- bis zum 31. Dezember 2024 beschlossen. 
 

Begründung

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 21. Juli 2022, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 
30 vom 28. Juli 2022, wurde die Durchführungsfrist für das Sanierungsgebiet Bad 
Cannstatt 19 -Veielbrunnen West- bis zum 31. Dezember 2023 verlängert (GRDrs. 
323/2022). Kann die Sanierung bis zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt werden, 
kann die Gemeinde im begründeten Einzelfall entsprechend § 142 Abs. 3 Satz 4 
BauGB durch einfachen Beschluss eine bereits verlängerte Frist durch Beschluss er-
neut verlängern.  
 
Im Vorfeld verzögerte sich der Rückbau des städtischen Gebäudes Elwertstraße 8 auf-
grund artenschutzrechtlicher Belange. Weitere Untersuchungen mit Kernbohrungen 
und Probe-Entnahmen ergaben ein hohes Schadstoffaufkommen in einzelnen Bauma-
terialien, weshalb der Rückbau in selektiver Weise mit größter Sorgfalt erfolgen muss. 
Ein Großteil der Bauelemente muss demnach einzeln mittels eines Hebekrans oder 
händisch isoliert und abgetragen werden.  
 
Die komplexe Statik mit direkt angrenzender Nachbarbebauung erschweren den vorge-
sehenen Bauablauf zusätzlich, da der Rückbau nur mit minimalen Erschütterungen er-
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folgen kann. Der Baustart für das Vorhaben ist ab Oktober / November 2023 vorgese-
hen, mit dem Abschluss wird im Frühjahr 2024 gerechnet. Um die Maßnahme noch im 
Rahmen des Sanierungsverfahrens durchführen und abrechnen zu können, ist es da-
her erforderlich, die gesetzliche Durchführungsfrist bis zum 31. Dezember 2024 zu ver-
längern.

Klimarelevanz

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 

Finanzielle Auswirkungen 

keine 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

keine 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Peter Pätzold 
Bürgermeister  

Anlagen 

keine 
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Anlage 1 zu GRDrs 1023/2023 
 
<Anlagen> 
 
 


