
 

Seite 1 

Landeshauptstadt Stuttgart 
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Stuttgart, 24.04.2019 

Neubau der Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt 
Abrechnungsbeschluss 
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Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
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Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
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21.05.2019 
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Beschlussantrag 

 
Die Abrechnung der Kosten für den Neubau der Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt mit 
Gesamtausgaben von 5.304.089,16 EUR wird anerkannt. 
 
 

Begründung

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat durch den Beschluss am 21. Ok-
tober 2010 (GRDrs 614/2010) dem Neubau der Tiefgarage Kursaal Bad Cannstatt mit 
einem Aufwand von 4.488.000 EUR (einschließlich aktivierungsfähiger Eigenleistun-
gen) zugestimmt. 
 
Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 9. April 2014 (GRDrs 1274/2013) 
wurde einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 934.200 EUR zugestimmt, so 
dass insgesamt 5.422.200 EUR (einschließlich aktivierungsfähiger Eigenleistungen) 
bereitgestellt wurden. Die Mehrausgaben sind in der v. g. Beschlussvorlage ausführlich 
begründet.  
 
Bezogen auf den Erhöhungsbetrag von 5.422.200 EUR wird die Maßnahme mit einer 
Unterschreitung von 118.110,84 EUR abgerechnet. Dies entspricht 2,2 %. 
 
Die Baumaßnahme wurde im Juli 2012 fertiggestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt - beim Projekt 7.666001  
Tiefgarage Kursaal (bis 2009 AHSt. 2.6815.9540.000 VKZ 0393) wie folgt abgewickelt: 
 
 
Jahr Auszahlungen 

im Finanzhaushalt 
ILV 

im Finanzhaus-
halt 

Aufwand im Er-
gebnishaushalt 

Eigenleistungen 
im Finanzhaushalt 

Summe 

  EUR EUR EUR EUR EUR 

2008 321.993,47       321.993,47 

2009 87.990,46       87.990,46 

2010 679.414,89     67.913,44 747.328,33 

2011 1.275.836,00 3.312,44   159.959,55 1.439.107,99 

2012 1.768.594,02 5.582,25 155,41 169.553,90 1.943.885,58 

2013 247.013,14 1.110,90 512,55   248.636,59 

2014 242.888,82   712,86   243.601,68 

2015 81.432,91   2.644,97   84.077,88 

2016 7.450,51     199,01 7.649,52 

2017 126.801,20   1.144,69 8.299,71 136.245,60 

2018 29.039,27 12.616,11 100,36 1.816,32 43.572,06 

Summe 4.868.454,69 22.621,70 5.270,84 407.741,93 5.304.089,16 

 
 
Die Maßnahme mit Gesamtkosten von 5.304.089,16 EUR wurde über die Rücklage für 
Parkmöglichkeiten finanziert. 
 
Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfah-
ren überein. 
 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 926/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


