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Zusammenstellung der Kostenfeststellung 2013

in € in % in € in %

Kindertagesstätten 

2 2013 02770101
Neubau Kindertagesstätte
Weilimdorfer Staße 155

Stuttgart-Feuerbach
65-3 Frau Sen GRDrs 46/2011 3.415.000,00 3.415.000,00 3.373.554,22 -41.445,78 -1,21% -41.445,78 -1,21%

gemeinsamer Baubeschluss mit Ausweichquartier über 
3.415.000,-€ + 426.000,-€ = 3.841.000,-€    
Kostenerhöhung: 65.000,-€ Ausstattung lt. Sachstandsbericht -SB 3                   

3 2013 02770201

Ausweichquartier für  
Kindertagesstätte

Weilimdorfer Staße 155
Stuttgart-Feuerbach

65-3 Frau Sen GRDrs 46/2011 426.000,00 426.000,00 439.192,27 13.192,27 3,10% 13.192,27 3,10%
VORLÄUFIGE KOSTENFESTSTELLUNG
Abgerechnete Gesamtsumme:                                     
3.373.554,22 € + 439.192,27 € = 3.812.746,49 € 

4 2013 09060201
Neubau Tageseinrichtung für Kinder 

Bernsteinerstraße 3
Stuttgart-Wangen

65-3 Herr Meinke GRDrs 672/2011 4.162.916,54 4.162.916,54 4.116.048,64 -46.867,90 -1,13% -46.867,90 -1,13%
VORLÄUFIGE KOSTENFESTSTELLUNG
Kostenerhöhung:  36.916,54 € Contractingmittel und 46.000,-€ 
Ausstattung lt. Sachstandsbericht -SB 5

5 2013 23570201

Erweiterung Kndertagesstätte
 um 2 Gruppen

 Ravensburger Str.19
 Stuttgart-Wangen

65-3 Frau Farkas GRDrs 13/2011 1.566.000,00 1.566.000,00 1.645.339,15 79.339,15 5,07% 79.339,15 5,07%

Kostenerhöhung um 20.000,- € wegen Contractingmitteln für 
Photovoltaikanlage
Mehrkosten wegen statisch aufwändigerem  Anschluss des 
Bestandsgebäudes

6 2014 01630201
Neubau Tageseinrichtung für Kinder

Hohewartstraße 98
Stuttgart-Feuerbach

65-4 Frau Blank GRDrs 31/2013 2.599.000,00 2.599.000,00 2.675.176,84 76.176,84 2,93% 76.176,84 2,93%
Geringfügige Kostenüberschreitung
(In Liste aufgenommen wegen Wechsel von Frau Blank zum 
Sachgebiet Abt. 65-4.3)

7 2013 14870101  Kita Luise-Benger-Str 65-3 Herr Hofmann GRDrs 255/2011 2.110.000,00 2.110.000,00 2.101.333,62 -8.666,38 -0,41% -8.666,38 -0,41%
Zusätzliche Mittel: 323.000,-€ im Sachstandsbericht SB 7 
genehmigt, gemeinsamer Baubeschluss mit Ausweichquartier über  
2.110.000,-€ + 230.000,-€ = 2.340.000,-€                       

8 2013 14010101 Ausweichquartier Kita Luise-Benger-
Str in der Trollingerstraße 65-3 Herr Hofmann GRDrs 255/2011 230.000,00 230.000,00 216.996,99 -13.003,01 -5,65% -13.003,01 -5,65%

VORLÄUFIGE KOSTENFESTSTELLUNG
 Abgerechnete Gesamtsumme: 
 2.101.333,62 € + 216.996,99 € = 2.318.330,61 € 

Feuerwehrhaus  

9 2010 01850101 Neubau Feuerwehrhaus Obertürkheim 
Asangstraße 12 65-3 Herr Knierriem GRDrs 580/2011 2.270.000,00 2.270.000,00 2.185.690,19 -84.309,81 -3,71% -84.309,81 -3,71%

Wegen langer Rechtsstreitigkeien erst jetzt in der 
Sammelkostenfeststellung. Kostenunterschreitung durch günstigere 
Ausschreibungsergebnisse

genehmigte 
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Schulen

10 2013 00190501 Erweiterung Lindenschulzentrum 65-4 Herr Homann GRDrs 
1340/2011 6.290.000,00 6.290.000,00 6.207.840,39 -82.159,61 -1,31% -82.159,61 -1,31% Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig unterschritten

11 2013 03800001
Einrichtung Ganztagesschule

Grundschule Rosensteinschule
Stuttgart-Nord

65-4 Herr Giermann 298/2011 4.468.000,00 4.468.000,00 4.876.385,27 408.385,27 9,14% 408.385,27 9,14% Mehrkosten aufgrund von zwei gekündigten Firmen und 
Umplanungen

12 2015 04390001 Schulzentrum Heilbronner.Straße 65-4 Herr Rahmer GRDrs 105/2010 46.221.000,00 46.221.000,00 47.272.142,53 1.051.142,53 2,27% 1.051.142,53 2,27%

 VORLÄUFIGE Kostenfeststellung. Erhöhung der Mittel um 151.000,-€ 
wegen PV-Anlage ( Contractingvertrag Nr. 376). Die genehmigten 

Gesamtkosten wurden überschritten wegen zusätzlicher Maßnahmen. 
Überschneidungen im Projekt mit Maßnahme Neckarrealschule. (In Liste 

aufgenommen wegen Wechsel von Hr. Rahmer zu Abt. 65-01)

13 2013 04390401

Verlagerung und Neubau der 
Neckarrealschule

am Standort Schulzentrum
Heilbronnerstraße 153/155

65-4 Herr Rahmer GRDrs 919/2010 13.100.000,00 13.100.000,00 11.977.486,36 -1.122.513,64 -8,57% -1.122.513,64 -8,57%

VORLÄUFIGE Kostenfeststellung
Gesamtkosten wurden deutlich unterschritten. Maßnahme steht im 

Zusammenhang mit Schulzentrum Heilbronnerstraße, Überschneidungen 
mit Projekt SZ Heilbronnerstraße

14 2013 05600103 Neubau Ganztagesbetreuung 
Grundschule Birkach 65-4 Frau Pohl GRDrs 391/2012 3.008.000,00 2.900.000,00 3.093.637,42 85.637,42 2,85% 193.637,42 6,68% Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten

15 2015 01290601 Neubau Mensa Wilhelmsgymnasium 65-4 Herr Schikora GRDrs 419/2013 2.397.750,00 2.397.750,00 2.454.177,48 56.427,48 2,35% 56.427,48 2,35%
 Erhöhung der Mittel um 37.750,- € wegen PV-Anlage (Contractingvertrag 
AfU) Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten. (In 

Liste aufgenommen wegen Wechsel von Hr. Schikora zu Abt. 65-2.1)

92.263.666,54 92.155.666,54 92.635.001,37 371.334,83 0,40% 479.334,83 0,52%
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