
 

Seite 1 

Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Städtebau und Umwelt 
GZ: StU 

GRDrs 1455/2017 
      
 

Stuttgart, 15.01.2018 

Sanierung Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen- 
Umnutzung des Gebäudeensembles Bellingweg 21 zum Stadtarchiv 
Stuttgart und Modernisierung des Pförtnerhäuschens Morlockstraße 18 
-Abrechnungsbeschluss- 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

20.03.2018 
21.03.2018 
22.03.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Kostenfeststellung für die Umnutzung des Gebäudeensambles Bellingweg 21 zum 

Stadtarchiv Stuttgart in Höhe von 19.962.957,47 € wird zugestimmt. 
 

2. Der Kostenfeststellung für die Modernisierung des Pförtnerhäuschens Morlock- 
straße 18 in Höhe von 548.252,81 € wird zugestimmt 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Mit den Beschlüssen vom 5. Juli 2007 (GRDrs 172/2007 und GRDrs 541/2007) wurden 
Mittel in Höhe von 19.617.000 € für den Bellingweg 21 (Stadtarchiv) und  

280.000 € für die Substanzsicherung der Morlockstraße 18 (Pförtnerhäuschen) be-
reitgestellt. Nachdem 2010 die Verwendung des Pförtnerhäuschens fest stand, wurden 
weitere 300.000 € durch Entschließungen des Referats Städtebau und Umwelt für den  
Innenausbau bereitgestellt.  
 
Die Kosten für die Umnutzung des Gebäudes Bellingweg 21 betragen nun 
19.962.957,47 €. Darin enthalten sind die Kosten für die nachträglich und ohne Erhö-
hung des ursprünglichen Projektbudgets hinzugeplante Eisspeichertechnologie in Höhe 
von rd. 420.000 € gemäß Mitteilungsvorlage GRDrs 258/2008. Die bewilligten Mittel 
wurden um 345.957,47 € (1,76 %) überschritten.  
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Die Modernisierung des Pförtnerhäuschens Morlockstraße 18 beläuft sich auf 
548.252,81 €. Die bewilligten Mittel wurden hier um 31.747,19 € (5,47 %) unterschrit-
ten. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt des Amts für Stadtplanung und Stadterneue-
rung, THH 610, über das Projekt Nr. 7.613014 -Sanierung Bad Cannstatt 16  
-Veielbrunnen- abgewickelt. Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im au-
tomatisierten Buchungsverfahren überein.  
 
Von den 19.962.957,47 € Baukosten für das Stadtarchiv sind 1.484.268,86 € nicht zu-
wendungsfähig. Von den zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 18.478.688,61 € sind 
50 % zuwendungsfähig. Dies entspricht einem Betrag von 9.239.344,31 €.  
 
Die Baukosten für das Pförtnerhäuschen Morlockstraße 18 betragen 548.252,81 €. Hier-
von waren 9.666,81 € nicht zuwendungsfähig. Die förderfähigen Kosten von 538.586,00 € 
sind zu 85 % zuwendungsfähig (457.798,10 €). Die zuwendungsfähigen Kosten wurden 
im Bund-Länder-Programm Stadtumbau West (SUW) zu 60 % bezuschusst.  
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Peter Pätzold 
Bürgermeister 

Anlagen 

keine 
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Anlage 1 zu GRDrs 1455/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


