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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 377/2018 
      
 

Stuttgart, 02.05.2018 

Neubau Sporthalle Waldau, Georgiiweg 7 
Gewerk VE 3200 Rohbau 
- Vergabebeschluss 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

15.05.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Vergabe der Leistungen an die Firma 
 

F.K. SYSTEMBAU GmbH 
Dottinger Straße 87 
72525 Münsingen 
 
wird zugestimmt vorbehaltlich des Baubeschlusses GRDrs 186/2018. 
 
Vergabesumme: brutto 3.087.000 € 

 
2. Deckung 
 

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element 7.520002 zur Verfügung. 
 
3. Mittelabfluss 

 
Haushaltsjahre 2018/2019 brutto 3.087.000 € 
Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre brutto 0 € 
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Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe 
 

Der Baubeschluss (GRDrs 186/2018) wird voraussichtlich am 28.06.2018 im Ge-
meinderat gefasst. 
 
Die Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben. 
 
Eröffnungstermin:   14.02.2018 
Eingegangene gültige Angebote: 5 
 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Preisgünstigstes Angebot brutto 3.086.203 € 
Teuerstes Angebot brutto 4.752.512 € 
 
Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgüns-
tigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so 
entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu 
Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Angebotssumme geprüft brutto 3.086.203 € 
zuzüglich Rundung brutto 797 € 
Vergabesumme brutto 3.087.000 € 
 
Mit dieser Vergabe sind Leistungen in Höhe von 27,1 % der Gesamtbaukosten ver-
geben. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.  
 
 

2. Kostenkontrolle 
 

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 3.043.046 € vorgesehen. 
 
Die Mehrkosten (43.954 €) dieser Vergabe werden im Rahmen des Projektbudgets 
durch die erwartete erhöhte Rückerstattung der Umsatzsteuer und durch Minder-
kosten in anderen Vergabeverfahren gedeckt. 
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Finanzielle Auswirkungen 

--- 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 377/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


