
Seite 1

Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Kultur/Bildung und Sport
Gz: 2131-20

GRDrs  246/2016

Stuttgart, 13.04.2016

Wagenburg-Gymnasium - Finanzierung der Interims-Con tainer auf dem Wagenburgplatz für die 
Teilauslagerung während der Generalsanierung

Mitteilungsvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Kenntnisnahme öffentlich 27.04.2016

Bericht:

Im Rahmen der Beschlussfassung der GRDrs 92/2015 mit Ergänzung hat sich der 
Gemeinderat einstimmig für die Generalsanierung des Wagenburg-Gymnasiums 
ausgesprochen. Der Verwaltungsvorschlag für die interimsweise Teilauslagerung 
während der Sanierungszeit in das Gebäude Hackstraße 2 mit Kosten in Höhe von 
1,1 Mio. Euro wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Der Gemeinderat hat sich für 
eine Interimslösung auf dem Wagenburgplatz entschieden.

Da bereits in den Beantwortungen der Anfragen Nr. 65/2016 der 
Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und Nr. 77/2016 der 
CDU-Gemeinderatsfraktion auf eine geschätzte Kostensteigerung von etwa 5 % 
hingewiesen wurde, erfolgt der Vorschlag der Finanzierung auch auf dieser Basis. 
Daher müssen nach heutigem Stand rd. 4,3 Mio. Euro nachträglich finanziert 
werden.

Die Kosten der Containerlösung auf dem Wagenburgplatz können nur dann 
finanziert werden, wenn im Rahmen des 2. Schulsanierungsprogramms andere 
Vorhaben aus der Anlage 1 und Anlage 2 der GRDrs 83/2016 zeitlich verschoben 
werden. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hat daher um eine Mitteilungsvorlage 
gebeten, die aufzeigt, an welchen Schulen Sanierungsvorhaben zeitlich verschoben 
werden müssen.

Bei der Prüfung wurden daher bereits laufende Baumaßnahmen ausgeschlossen, 
so dass unter Berücksichtigung der baulichen Gebäudesituation, 
sicherheitsrelevanter Aspekte und der Dringlichkeit der Maßnahmen, an folgenden 
Schulen Sanierungsvorhaben für eine zeitliche Verschiebung benannt werden:
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− Wilhelmsschule / Untertürkheim: 
Sanierung Dach, Fenster, Fassade

− Hattenbühlschule / Feuerbach: 
Sanierung Dach, Fenster, Fassade am Hauptbau / energetische Sanierung 
Turnhalle

Der weitere Zeitablauf der Sanierungsvorhaben an diesen beiden Schulen wird im 
Zuge der Detailplanung noch konkretisiert.

Der Änderung der Budgetverteilung und Aktualisierung der Anlage 2 der GRDrs 
83/2016 wurde mit Beschlussfassung zur GRDrs 92/2015 und 92/2015 Ergänzung 
zugestimmt. Die Änderungen werden mit der GRDrs 246/2016 zur Kenntnis 
genommen (siehe Anlage).

Beteiligte Stellen

 

Dr. Susanne Eisenmann
Bürgermeisterin

- Anlage 2 zur GRDrs 83/2016, aktualisierte Budgetverteilung /  �  2.Schulsanierungsprogramm - 
Übersicht der größeren Sanierungsprojekte als  �  Einzelmaßnahmen (Stand 
24.03.2016)

<Anlagen>
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2.SSP- Übersicht der größeren Sanierungsprojekte als Einzelmaßnahmen (Stand 24.03.2016).pdf2.SSP- Übersicht der größeren Sanierungsprojekte als Einzelmaßnahmen (Stand 24.03.2016).pdf


