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Protokoll: Verwaltungsausschuss   des 
Gemeinderats der Landeshauptstadt 
Stuttgart

Niederschrift Nr.
TOP:

5
6

Verhandlung Drucksache: 841/2013
GZ: OB

Sitzungstermin: 22.01.2014

Sitzungsart: öffentlich

Vorsitz:  EBM Föll

Berichterstattung: -

Protokollführung: Herr Häbe  pö

Betreff:      Stadtmuseum im Wilhelmspalais, Konrad-Adenauer-Str.  2
- Baubeschluss -

Vorgang :

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen vom 08.11.2013, öffentlich, Nr. 154
Ergebnis: Vertagung

Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen vom 06.12.2013, öffentlich, Nr. 170
Ergebnis: Verweisung ohne Votum

Ausschuss für Umwelt und Technik vom 21.01.2014, öffentlich, Nr. 7
Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Herrn Oberbürgermeisters vom 05.11.2013, 
GRDrs 841/2013, mit folgendem

Beschlussantrag: 

1. Dem Umbau des Wilhelmspalais zum Stadtmuseum nach den Plänen der 
Architekten Lederer Ragnarsdóttir Oei GmbH und Co. KG, Stuttgart vom August 
2013

und dem vom Projektsteuerer und Hochbauamt geprüften Kostenanschlag 
(siehe Anlage 3) vom Oktober 2013
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mit voraussichtlichen Gesamtkosten von brutto 38,3 Mio. € (einschl. 
Vorsteuerabzug mit 0,35 Mio. €)

davon Gebäude 30,1 Mio. €, Museumsgarten 0,8 Mio. €, Ausstellung 5,0 Mio. €, 
Mobiliar 1,0 Mio. €, sowie Indexsteigerung 1,4 Mio. €

wird zugestimmt.

2. Das Hochbauamt wird mit der Weiterplanung des Umbaus des Stadtmuseums 
bis Fertigstellung, d. h. mit der LPH 8, Bauüberwachung und der LPH 9, 
Objektbetreuung und Dokumentation beauftragt. Das Kulturamt wird mit der 
Weiterplanung der Ausstellung bis
Fertigstellung beauftragt. 

3. Der Gesamtbetrag in Höhe von 38,3 Mio. €
steht im Teilhaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung,
Projektdefinition 7.613800: Stuttgart 27 - Stadtmuseum zur Verfügung
und wird wie folgt gedeckt:

- Bau - 32,08 Mio. €
Auszahlungsgruppe 7871, Hochbaumaßnahmen
bis 2013 - Bau - 4.200.000 €

2014 4.720.000 €
2015 5.005.000 €
2016 14.715.000 €
2017    3.440.000 €

Summe 32.080.000 €

- Ausstattung - 6,22 Mio. €
Auszahlungsgruppe 783, Erwerb Sachvermögen
bis 2013 - Ausstattung - 200.000 €

2014 310.000 €
2015 740.000 €
2016 1.760.000 €
2017    3.210.000 €

Summe 6.220.000 €

4. Dem Betriebskonzept sowie den daraus resultierenden Kosten (siehe Anlage 6) 
wird zugestimmt.

EBM Föll stellt fest:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Beschlussantrag ohne Aussprache 
einmütig zu.

zum Seitenanfang


