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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 674/2018 
      
 

Stuttgart, 30.08.2018 

Neubau Areal Eichstraße (derzeitige Rathausgarage) in Stuttgart-Mitte 
Gewerk VE 3453 Fassadenarbeiten 
 
- Vergabebeschluss -  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

18.09.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1.  Der Vergabe der Fassadenarbeiten (VE 3453) an die Firma 
 

Medicke Metallbauarbeiten GmbH 
Auestraße 123 
08371 Glauchau 
 
Vergabesumme: brutto 3.029.282,53 € 
 
wird zugestimmt. 
 

2. Deckung 
Finanzhaushalt PSP 
Die Mittel stehen im Teilfinanzhaushalt 230 Amt für Liegenschaften und Wohnen 
Projektnummer 7.233111 - Areal Eichstraße/Neugestaltung, -bau, Ausz.GR. 7871 - 
Hochbaumaßnahmen bereit. 
 

3. Mittelabfluss: 
 Haushaltsjahr 2018 brutto 2.000.000,00 € 
 Haushaltsjahr 2019 brutto 1.030.000,00 € 
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Begründung

Der Baubeschlussfassung GRDrs 1271/2015 wurde am 17.12.2015 gefasst. 
 
Die Ausschreibung erfolgte als Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. 
 
Die Angebotsunterlagen wurden von 2 Firmen angefordert. 
 
Eröffnungstermin:  18.07.2018 
Eingegangene gültige Angebote: 2 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und technischer Prüfung: 
Preisgünstigstes Angebot brutto 3.029.282,53 € 
Teuerstes Angebot brutto 3.490.069,13 € 
 
Vergabevorschlag: 
 
Die Leistungen werden an den preisgünstigsten Bieter, Medicke Metallbau GmbH 
vergeben. 
 
Bei der Vergabe handelt es sich um eine Neuvergabe der Fassadenarbeiten, aufgrund 
der Insolvenz der bisher beauftragten Firma. 
Die Mehrkosten in Höhe von 1.053.000 € gegenüber der ursprünglichen Vergabe-
summe können aus den Rückstellungen gedeckt werden.  
 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so ent-
stehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der 
Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Bei der Vergabe von Leistungen sind in Summe bisher keine Mehrkosten gegenüber 
den dem Baubeschluss zugrundeliegenden Kostenansätzen entstanden. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

--- 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 674/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


