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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 283/2018 
      
 

Stuttgart, 27.03.2018 

B 10 Rosensteintunnel mit B 10/B 14 Verbindung am Leuze 
Straßenbau Bereich Berger Tunnel, Verkehrswegebauarbeiten 
Vergabebeschluss  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

17.04.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Vergabe der Verkehrswegebauarbeiten an die Firma Leonhard Weiss GmbH & 

Co. KG, Leonhard-Weiss-Str. 22, 73037 Göppingen mit einer Vergabesumme von 
1.071.641,22 EUR laut Begründung wird zugestimmt. 
 

2. Die Auszahlungen in Höhe von 1.071.641,22 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 
660 – Tiefbauamt – beim Projekt 7.665003 – Rosensteintunnel – Ausz.Gr. 7872 – 
Tiefbaumaßnahmen – im Haushaltsjahr 2018 gedeckt.  

 

Begründung

Bisherige Beschlüsse 
 
Am 16. März 2017 hat der Gemeinderat der Kündigung des Bauvertrags mit der  
Firma Wolff & Müller Ingenieurbau GmbH im Baubereich B 10/B 14 Verbindung am 
Leuze zugestimmt (GRDrs 154/2017). Am 27. Juni 2017 hat der Ausschuss für Umwelt 
und Technik vom Bericht über den Stand der Arbeiten Kenntnis genommen und der 
Vergabe von Ingenieurleistungen und Honorarerhöhungen zugestimmt (GRDrs 
258/2017).  
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Vergabe von Verkehrswegebauarbeiten 
 
Am 17. März 2017 wurde der Bauvertrag für den Baubereich B 10/B 14 Verbindung am 
Leuze mit der Firma Wolff & Müller Ingenieurbau GmbH aus wichtigem Grund gekün-
digt. Die Bauleistungen werden nun in mehreren Vergabeeinheiten neu vergeben. Bei 
dieser Vergabe handelt es sich um die Verkehrswegebauarbeiten im Berger Tunnel zur 
Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich der mittlerweile abgebrochenen ehemaligen Be-
triebszentrale um zusätzlich eine Fahrspur.  
 
Die europaweite Ausschreibung für die Tunnelbauarbeiten am Kurztunnel befindet sich 
derzeit im Vergabeverfahren. Die Ausschreibung für die neue dritte Leuzeröhre, die 
Rampenbrücke und die Sanierung der bestehenden ersten und zweiten Leuzeröhren 
befindet sich in der Vorbereitung. 
 
Diese Bauleistungen wurden am 15. Februar 2018 im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
Stuttgart öffentlich ausgeschrieben. Bei der Angebotseröffnung am  
6. Februar 2018 hat ein Bieter ein Angebot abgegeben. 
 
Es ist beabsichtigt, die Leistungen an den einzigen Bieter, die Firma Leonhard Weiss 
GmbH & Co. KG, Leonhard-Weiss-Str. 22, 73037 Göppingen mit einer Vergabesumme 
von 1.071.641,22 EUR (einschließlich 19 % MwSt.) zu vergeben.  
 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so ent-
stehen weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c) zu Lasten der Landes-
hauptstadt Stuttgart. 
 
Die Arbeiten sind Voraussetzung für die weiteren Arbeiten am Neubau der dritten  
Leuzeröhre.  
 
Die Ausführung der Arbeiten ist von 27. April 2018 bis zum 8. August 2018 vorgesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Bei dieser Vergabe handelt es sich um eine Ersatzvornahme nach Kündigung des Bau-
vertrags. 
 
Die Verwaltung hat am 17. März 2017 nach Beschluss des Gemeinderats (GRDrs 
154/2017) den Bauvertrag mit der Firma Wolff & Müller Ingenieurbau GmbH außeror-
dentlich gekündigt. Insofern hat die Firma Wolff & Müller Ingenieurbau GmbH gemäß VOB 
die Kosten für die erneuten Ausschreibungen und Vergabenachteile zu tragen.  
 
Für die Risiken, die sich aus der Kündigung des Bauvertrags für den Leuzetunnel erge-
ben, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 Mittel innerhalb der Ergebnisrück-
lage reserviert. 
 
 
PS-Nr. 7.665003.300.015.14 
Auftrag SAP: M7666012421H 
    
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 283/2018 
 
<Anlagen> 
 
 


