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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 15/2023 
      
 

Stuttgart, 06.03.2023 

B14 Tunnel Heslach, Nachrüstung Betriebstechnik  
Bauabschnitt 3b und 3c 
- Abrechnungsbeschluss -  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

28.03.2023 
29.03.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
Die Abrechnung der Nachrüstung der Betriebstechnik im Heslacher Tunnel  
 

 Bauabschnitt 3b mit 15.239.301,67 EUR  

 Bauabschnitt 3c mit   2.901.650,38 EUR 
 
wird anerkannt.
 

Begründung

Mit den nachstehend aufgeführten Beschlüssen wurde der Nachrüstung der Betriebs-
technik im B 14 Tunnel Heslach wie folgt zugestimmt: 
 
Bauabschnitt 3b 

 GRDrs 381/2009 GR vom 16. Juli 2009               2.450.000 EUR 

 GRDrs 119/2010 GR vom 7. Oktober 2010                         11.660.000 EUR 
                                                                                                                  14.110.000 EUR 
Bauabschnitt 3c 

 GRDrs   63/2018 GR vom 22. März 2018                  3.816.000 EUR 
 

Die bewilligten Gesamtkosten für den Bauabschnitt 3b in Höhe von 14.110.000 EUR 
wurde um 1.129.301,67 EUR überschritten. Dies entspricht rd. 8 %. Die bewilligten Ge-
samtkosten für den Bauabschnitt 3c in Höhe von 3.816.000 EUR wurden um 914.349,62 
EUR unterschritten. Das entspricht rd. 24 %. Die Bauabschnitte 3b und 3c wurden im 
Zeitraum 2011 bis 2018 fertig gestellt.  
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Die Mehrkosten beim Bauabschnitt 3b werden damit begründet, dass die Bestandsdoku-
mentation aus dem Jahr 1989 teilweise fehlerhaft war. Dies führte im baulichen Bereich 
zu Mehrkosten.  

Die Kostenunterschreitung beim Bauabschnitt 3c ist darauf zurück zu führen, dass in der 
Projektabwicklung Optimierungen im Bereich der Energieversorgung der Beleuchtung 
durchgeführt werden konnten.

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahmen wurden im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6600.9530.000 VKZ 
0444 - B 14 Tunnel Heslach bzw. ab 2010 im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über 
das Projekt 7.665006 - B 14 Tunnel Heslach; 3. BA, Nachrüstung - abgewickelt. Nähere 
Informationen dazu können der Anlage 1 entnommen werden. 
 
Die Überschreitung konnte innerhalb des Projekts 7.665006 - B 14 Tunnel Heslach,  
3. BA, Nachrüstung gedeckt werden.  
 
Das Projekt „B 14 Tunnel Heslach“ wurde nach dem früheren Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (GVFG) gefördert und schließt gemäß Schlussverwendungsnachweis vom 5. 
Juni 2020 mit einer Zuwendung in Höhe von 15.049.395,36 EUR ab. Daraus ergab sich 
eine Rückzahlung in Höhe von 622.475,64 EUR. Siehe hierzu GRDrs 406/2020, behan-
delt am 6.Oktober 2020 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik (STA) und am 7. 
Oktober 2020 im Verwaltungsausschuss (VA).  
 
Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren über-
ein. 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen 
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Anlage 1 zu GRDrs 15/2023 
 
<Anlagen> 
 
 


