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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport 
GZ: 5674-09 

GRDrs 30/2019 
      
 

Stuttgart, 22.02.2019 

Erhöhte Baukosten beim Bau der BMX-SuperX-Strecke auf dem  
seitherigen Tennensportplatz des VfR Cannstatt e.V. in Stuttgart-
Münster 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
Verwaltungsausschuss 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

12.03.2019 
13.03.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Von den Kosten zur finalen Herstellung einer BMX SuperX-Strecke nach den Plänen 

von Karajan Ingenieure - Ingenieurgesellschaft mbH mit einem fortgeschriebenen  
Gesamtaufwand von 1.461.600 EUR (steuerbereinigt), festgestellt am 29.01.2019, 
wird Kenntnis genommen. 
 

2. Die gegenüber der Beschlussfassung vom 05.04.2017 (GRDrs 210/2017) entstande-
nen Mehrkosten in Höhe von 524.700 EUR werden bewilligt. Der hierfür benötigten 
überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 524.700 EUR in Teilfinanzhaushalt 2018 
THH 520, Amt für Sport und Bewegung im Projekt Nr. 7.520134 BMX SuperX-
Strecke, Ausz.Gr. 7873 Sonstige Baumaßnahmen wird zugestimmt. 
 

3. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt im Teilfinanzhaushalt 2018 
THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt Nr. 7.529100 Investitionspauschale 
Vereinssportanlagen, Ausz.Gr. 7873 Sonstige Baumaßnahmen. 

 
 

Begründung

Mit der Baubeschlussvorlage GRDrs 210/2017 wurde am 05.04.2017 im Verwaltungs-
ausschuss der Bau einer BMX-SuperX-Strecke beschlossen. 
 
Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte der beteiligten Firmen sowie der Einzigartig-
keit dieses Sonderbauvorhabens traten im Rahmen der Realisierung mehrfach zuvor 
nicht kalkulierbare Problemstellungen auf, deren Lösung und Umsetzung im Rahmen 



Seite 2 

der Baumaßnahme zwingend notwendig waren, um die Funktionsfähigkeit der Anlage 
zu ermöglichen. Die dabei entstandenen Mehrkosten waren unvermeidbar. 
 
Insbesondere mussten zusätzliche asphaltierte Flächen als Aufstellorte für Trai-
ner*innen und Sportler*innen für das Fahrtechniktraining einzelner Segmente der Anla-
ge hergestellt und zusätzlich Elemente (Schutzwände) zur Geländesicherung (Steil-
hang hinauf zur Kölner Straße) aufgestellt werden. Die Beleuchtungsanlage musste für 
die optimale Auslastung des Trainingsbetriebs erweitert werden. 
 
Die Anpassungen waren notwendig, damit sowohl die OSP-Kaderathleten*innen als 
auch die Vereine einen effizienten Trainingsbetrieb durchführen können. Inzwischen ist 
die anspruchsvolle Strecke als Austragungsort für die Deutsche Meisterschaft 2019 
beschlossen worden. Zusätzlich wurde die Strecke vom Bund mit der höchstmöglichen 
Laufzeit von sechs Jahren zum Bundesstützpunkt in der Disziplin BMX-Race ernannt. 
 
Die Baumaßnahme wurde zum Großteil zwischen Mai 2017 und Juni 2018 durchge-
führt, so dass die BMX SuperX-Strecke am 20. Juni 2018 eingeweiht werden konnte. 
Verschiedene Nacharbeiten (z. B. Asphaltierung des ersten Absprunghügels, Bepflan-
zung der Streckenumgebung) mussten auf den Herbst 2018 beziehungsweise das 
Frühjahr 2019 verschoben werden, sodass eine Kostenzusammenstellung der Ge-
samtbaukosten erst jetzt möglich ist. 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Kostenentwicklung 
 
Im Zuge der Realisierung dieses komplexen Vorhabens mit dem in Deutschland Neuland 
betreten wurde, ergaben sich zu den Gesamtkosten aus dem Baubeschluss vom 
05.04.2017 weitere unabweisbare Mehrkosten, die insbesondere aufgrund der stark er-
höhten Preise für die notwendigen Erdarbeiten und der allgemeinen Steigerung des Bau-
kostenniveaus in nahezu allen Gewerken verursacht wurden. 
 
Zugleich konnte das Ziel, Einnahmen aus dem Einbau von Fremderde zu erzielen nicht 
erreicht werden, da gegenüber der ursprünglichen Planung zur Modellierung der Strecke 
deutlich weniger Masse benötigt wurde als in den Vorplanungen angenommen. 
 
Um den Athleten*innen eine Strecke auf höchstem Niveau für den Trainingsbetrieb bereit 
zu stellen und die maximale Dauer des Trainingsbetriebes (Abendstunden) zu ermögli-
chen, mussten zusätzliche asphaltierte Flächen für das Fahrtechniktraining und zusätzlich 
Elemente zur Geländesicherung hergestellt sowie die Beleuchtungsanlage erweitert wer-
den. 
 
Korrespondierend zu den gestiegenen Kosten für zusätzliches Material, erbrachte Bau-
leistungen sowie durch die erheblich verlängerte Bauzeit verursacht, stiegen auch die 
Kosten/Aufwendungen für Honorare der (Fach)Planer und die Leistungserbringung zur 
Baubetreuung durch das Tiefbauamt. 
 
Aufgrund dieser unabweisbaren Mehraufwendungen, die aus den Problemen in der Bau-
ausführung sowie der zweckmäßigen, funktionsrelevanten Zusatzarbeiten resultieren, 
erhöhen sich die Gesamtkosten auf 1.461.600 EUR. 
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Finanzierung 
 
Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich bisher mit 283.300 EUR und der Bund mit 
255.000 EUR an den Projektkosten. Zur Aufstockung der Fördermittel wird ein Nach-
tragsgesuch an den Bund und das Land Baden-Württemberg gerichtet. Dieses Vorgehen 
wurde vorsorglich bereits zu einem früheren Zeitpunkt bei den zuständigen Stellen ange-
kündigt. Über eine mögliche Nachbewilligung oder gegebenenfalls den Umfang einer zu-
sätzlichen Förderung von Bund und Land kann derzeit noch keine Aussage getroffen 
werden. 
 
Für die Maßnahme kann zu 80 % Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Verbunden 
mit den vorgenannten Mehrkosten beträgt der nach Vorsteuerabzug zu finanzierende Ge-
samtaufwand der Maßnahme 1.461.600 EUR. 
 
Mit Beschluss vom 05.04.2017 GRDrs 210/2017 wurden Baukosten in Höhe von insge-
samt 905.000 EUR bewilligt. Im Rahmen der Bewirtschaftung stehen insgesamt 936.900 
EUR im Teilfinanzhaushalt 2018 THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt Nr. 
7.520134 BMX SuperX-Strecke, Ausz.Gr. 7873 Sonstige Baumaßnahmen zur Verfügung.  
 
Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 524.700 EUR erfolgt im Teil-
finanzhaushalt 2018 THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Projekt Nr. 7.529100 Inves-
titionspauschale Vereinssportanlagen, Ausz.Gr. 7873 Sonstige Baumaßnahmen. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB und Referat T 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Dr. Martin Schairer 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 30/2019 
 
<Anlagen> 
 
 


