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Schulverwaltungsamt                              Anlage 3 zu GRDrs. 989/2016
       

Stand der baulichen Umsetzungen an Ganztagsgrundsch ulen                 Stand: 06/2017  
            

 Schule Form der GTS Start Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen 

Beantragung vor Start des Landesprogramms im Jahr 2 006 

1 Carl-Benz-Schule Verbindlich, altes Modell SJ 2005/06 Abgeschlossen 

2 Heusteigschule Verbindlich, altes Modell SJ 2005/06 Abgeschlossen 

1. Tranche  

1 Pelikanschule Verbindlich, altes Modell SJ 2008/09 Abgeschlossen 

2 Wilhelmsschule 
Untertürkheim 

Wahlform, nach 
Schulgesetz SJ 2008/09 Abgeschlossen 

3 Römerschule Offene Form, altes Modell SJ 2008/09 

Abgeschlossen  
Ggf. stehen Umstrukturierungen / Verbesserungen in 
Zusammenhang mit Entwicklung zur Ganztagsschule in 
Wahlform an 

2. Tranche 

1 Bachschule Wahlform, altes Modell SJ 2010/11 Abgeschlossen 

2 GWRS Gablenberg Verbindlich, altes Modell SJ 2010/11 Abgeschlossen 

3 Lerchenrainschule Wahlform, altes Modell SJ 2009/10 Abgeschlossen 

4 Rosensteinschule Wahlform, altes Modell SJ 2010/11 Abgeschlossen 

5 Silcherschule Wahlform, altes Modell SJ 2010/11 
Abgeschlossen  
Vergrößerung Lehrerbereich in Zusammenhang mit Sanierung 
Bau 4 abgeschlossen 
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3. Tranche  

1 Falkertschule Verbindlich, altes Modell SJ 2011/12 Abgeschlossen  

2 Steinenbergschule Verbindlich, altes Modell SJ 2011/12 Abgeschlossen 

4. Tranche 

1 GS Birkach Offene GTS, altes Modell SJ 2011/12 Abgeschlossen 

2 Eichendorffschule Verbindlich, Start in 
Wahlform, altes Modell SJ 2012/13 Baubeginn 03/2017 erfolgt 

3 Raitelsbergschule Verbindlich, altes Modell SJ 2012/13 Abgeschlossen 

4 Schillerschule Wahlform, nach 
Schulgesetz SJ 2012/13 Abgeschlossen 

5. Tranche 

1 Altenburgschule Verbindlich, Start in 
Wahlform, altes Modell SJ 2013/14 

Mensa fertiggestellt 
Machbarkeitsstudie abgeschlossen 
Vorprojektbeschluss für weitere Bauabschnitte erfolgt 

2 Steigschule  (Förderschule) Verbindlich, nach 
Schulgesetz SJ 2013/14 

Mensa fertiggestellt 
Machbarkeitsstudie abgeschlossen 
Keine weiteren Baumaßnahmen geplant 

6. Tranche  

1 Hohensteinschule Wahlform, altes Modell SJ 2013/14 
In Vorbereitung 
Grundsatzbeschluss zum Schulbezirk und zum Ausbau des 
Grundschulstandorts Marconistraße als Ganztagsschule erfolgt 

2 Filderschule Verbindlich, Start in 
Wahlform, altes Modell SJ 2014/15 Vorprojekt-/Projektbeschluss 10/2016  

Baubeginn voraussichtlich Ende 2017 

3 Körschtalschule Wahlform, altes Modell SJ 2014/15 

In Vorbereitung 
Machbarkeitsstudie abgeschlossen 
Vorprojektbeschluss 10/2016 gefasst 
erweiterter Vorprojektbeschluss 07/2017 geplant 

4 Luginslandschule Verbindlich, Start in 
Wahlform, altes Modell SJ 2014/15 Vorprojekt-/Projektbeschluss sowie Baubeschluss gefasst  

Baubeginn 04/2017 
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5 Schönbuchschule Verbindlich, Start in der 
Wahlform, altes Modell SJ 2015/16 Im Bau 

Fertigstellung voraussichtlich zum SJ 2017/18 

7. Tranche 

1 Kirchhaldenschule Wahlform, nach 
Schulgesetz SJ 2017/18 Im Bau 

Fertigstellung voraussichtlich Ende 2017 

2 GS Obertürkheim Verbindlich, altes Modell SJ 2015/16 Abgeschlossen 

3 Mühlbachhofschule Wahlform, altes Modell SJ 2015/16 Im Bau 
Fertigstellung voraussichtlich zum SJ 2017/18 

4 Martin-Luther-Schule Verbindlich, Start in 
Wahlform, altes Modell SJ 2015/16 Vorprojekt-/Projektbeschluss 07/2016 

Baubeginn voraussichtlich im 3. Quartal 2017 

5 Pestalozzischule Wahlform, altes Modell SJ 2015/16 Im Bau 
1. Bauabschnitt 

6 Rappachschule Verbindlich, altes Modell SJ 2015/16 In Vorbereitung 
Grundsatzbeschluss 07/2016 

7 Wolfbuschschule Wahlform, altes Modell SJ 2015/16 In Vorbereitung 
Planungsauftrag erteilt 

8. Tranche 

1 GWRS Stammheim Wahlform, nach 
Schulgesetz SJ 2016/17 In Planung 

 

2 Maria-Montessori-Schule Verbindlich, nach 
Schulgesetz SJ 2015/16 In Vorbereitung 

Vorprojektbeschluss 05/2017 erfolgt 

3 Riedseeschule Wahlform, nach 
Schulgesetz SJ 2016/17 

In Vorbereitung 
Machbarkeitsstudie abgeschlossen 
Vorprojektbeschluss voraussichtlich 06/2017 

4 Pragschule Wahlform, nach 
Schulgesetz 

Antragstellung 
zum 01.10.17 
geplant 

In Vorbereitung 
Planungsauftrag voraussichtlich 3. Quartal 2017 
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5 Fasanenhofschule Wahlform, nach 
Schulgesetz SJ 2015/16 

In Vorbereitung 
Planungsauftrag erteilt 
Sanierungsgutachten kurz vor Abschluss 

6 Schule Im Sonnigen Winkel Wahlform, nach 
Schulgesetz  In Vorbereitung 

Machbarkeitsstudie abgeschlossen 

7 Elise von König-Schule Verbindlich, nach 
Schulgesetz SJ 2015/16 

Machbarkeitsstudie abgeschlossen 
Vorprojektbeschluss 12/2015 
VgV-Verfahren für 1. Bauabschnitt abgeschlossen 

9. Tranche  

1 Franz-Schubert-Schule Wahlform, nach 
Schulgesetz 

Geplant ab SJ 
2017/18 

In Vorbereitung 
Planungsauftrag voraussichtlich 3. Quartal 2017 

2 Rosenschule Wahlform, nach 
Schulgesetz 

Antragstellung 
zum 01.10.17 
geplant A  

In Vorbereitung 
Planungsauftrag im 1. Quartal 2017 erteilt 

3 GS Mühlhausen Wahlform, nach 
Schulgesetz 

Antragstellung 
zum 1.10.17 
geplant 

In Vorbereitung 
 

4 Sommerrainschule Wahlform, nach 
Schulgesetz 

Antragstellung 
zum 01.10.17 
geplant 

Machbarkeitsstudie abgeschlossen 
Vorprojekt- und Projektbeschluss 1. Bauabschnitt 06/2016 
VgV-Verfahren für 1. BA abgeschlossen 

5 Wilhelmsschule Wangen Wahlform, nach 
Schulgesetz 

Antragstellung 
zum 01.10.17 
geplant 

In Vorbereitung 
Planungsauftrag 2. Quartal 2017 erteilt 

 


