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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 8/2017 
      
 

Stuttgart, 16.01.2017 

Sanierung und Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Borkum-
straße 51 in Stuttgart-Zuffenhausen 
Gewerk VE 3200 Abbruch- und Rohbauarbeiten 
 
- Vergabebeschluss 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

07.02.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Vergabe der Leistungen an die Firma 

 
Grötz Bauunternehmung GmbH 
Schlosserstraße 35 
72622 Nürtingen 
 
wird laut Begründung (vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats zur Beschluss-
vorlage GRDrs 900/2016 zum Baubeschluss) zugestimmt. 
 
Vergabesumme brutto 1.358.000,00 € 

 
 
2. Deckung: 

 
Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element P 7.233316 zur Verfügung. 

 
 
3. Mittelabfluss 

 
Haushaltsjahr 2017 brutto 1.300.000,00 € 
Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre brutto 58.000,00 € 
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Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe 
 
Die Baubeschlussvorlage GRDrs 900/2016 wird voraussichtlich am 16.02.2017 im 
Gemeinderat behandelt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Baubeschluss er-
folgt die Vergabe. 
 
Die Leistungen wurden öffentlich, national ausgeschrieben. 
 
Eröffnungstermin 17.11.2016 
Eingegangene Angebote 4 Angebote 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung 
 
Preisgünstigstes Angebot brutto 1.357.453,02 € 
Teuerstes Angebot brutto 2.004.009,88 € 
 
Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgüns-
tigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. 
 
Angebotssumme brutto 2.357.453,02 € 
zuzüglich Rundung brutto 546,98 € 
Vergabesumme brutto 1.358.000,00 € 
 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so 
entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Las-
ten der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 29,52 % der Ge-
samtbaukosten vergeben. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben. 
 
 

2. Kostenkontrolle 
 
Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 949.000,00 € vorgesehen. 
 
Die Mehrkosten (409.000,00 €) dieser Vergabe können im Rahmen des aktuellen 
Projektbudgets nicht mehr gedeckt werden. Die zusätzlichen Kosten werden durch 
Umschichtungen innerhalb der Kita-Projekte, dargestellt im nächsten Sachstandsbe-
richt zum Kita-Ausbau, finanziert. Die Finanzierungsmittel werden für den Vollzug auf 
das Projekt 7.233316 Kita Zuffenhausen, Borkumstraße 51, umgesetzt. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

--- 
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Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 8/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


