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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 275/2021 
      
 

Stuttgart, 04.05.2021 

Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße mit Anpassung 
Knoten Breitwiesen-/Handwerkstraße 
Mittelbewilligung für das Tiefbauamt 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

15.06.2021 
16.06.2021 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Fortschreibung der Gesamtkosten für den Ausbau des Knotenpunkts Nord-Süd-

Straße/Breitwiesenstraße mit den Anpassungen an den benachbarten Knotenpunkten 
(ohne Erneuerung der Fahrbahn in diesem Bereich) von 1.854.000 EUR (einschließlich 
Eigenleistungen von 104.000 EUR) um 692.107 EUR auf 2.546.107 EUR (einschließ-
lich Eigenleistungen von 127.107 EUR) wird zugestimmt. 

 
2. Der überplanmäßigen Mittelbewilligung von 692.107 EUR im Teilfinanzhaushalt 660 – 

Tiefbauamt, beim Projekt 7.661059 – Vollanschluss Nord-Süd-Straße/Breitwiesen-
straße, Ausz.Gr.7872 – Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2020 wird zugestimmt. 

 
3. Die Deckung erfolgt im Jahr 2020 aus dem Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt, beim 

Projekt 7.661035 - U12 Mailänder Platz / Milchhof, städtische Begleitmaßnahmen, 
Ausz.Gr. 7872 – Tiefbaumaßnahmen zu einem Anteil von 626.495 EUR und beim Pro-
jekt 7.661050 - Tempo 40 an Steigungsstrecken, Ausz.Gr. 7872 – Tiefbaumaßnahmen 
zu einem Anteil von 65.612 EUR. 

 

Begründung

Das Projekt 7.661059 – Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße mit Anpas-
sung Knoten Breitwiesen-/Handwerkstraße wurde mit Gesamtkosten von 1.643.000 
EUR im Doppelhaushalt 2016/2017 veranschlagt. Mit Baubeschluss GRDrs 66/2018 
vom 28. Juni 2018 wurde das Einzelobjekt beschlossen und neue Gesamtkosten von 
1.854.000 EUR (mit beschlossenen Eigenleistungen in Höhe von 104.000 EUR) festge-
setzt.  
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Der Baubeginn war im Juli 2018. Die Maßnahme wurde zeitverzögert Ende 2019 fertig-
gestellt und wird derzeit schlussgerechnet. 
 
Die für die bereits in GRDrs 66/2018 genannten Gründe für die Kostensteigerung sind 
auch für die zusätzlichen Kosten ausschlaggebend. Es waren für die Abwicklung der 
Baumaßnahme weitere umfangreiche Bauphasen notwendig, was eine weitere Kosten-
steigerung zur Folge hatte. Die insgesamt längere Bauzeit hat in Folge höhere Honorar-
kosten für Planung und Bauleitung verursacht. Hinzu kamen unerwartete Aufwendun-
gen aufgrund von Leitungserschwernissen. Die Fundamentkosten für Wegweiser und 
Lichtsignalanlagen wurden erheblich teurer als ursprünglich kalkuliert.  
 

Finanzielle Auswirkungen 

Der Mehrbedarf wird innerhalb des Teilfinanzhaushalts 660 – Tiefbauamt gedeckt. 
 
Beim Projekt 7.661059 ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf (Auszahlungen und Eigen-
leistungen) in Höhe von 692.107 EUR. Zum Jahresabschluss 2020 weist das Einzelobjekt 
eine Überschreitung bei den Auszahlungen und Eigenleistungen von 294.895,76 EUR 
aus. Die aktuell vorliegende vorläufige Schlussrechnung der Firma Bach erfordert eine 
weitere Auszahlung im Jahr 2021 in Höhe von 361.534,50 EUR. Hinzu kommen weitere 
Honorarrechnungen für bereits erbrachte Leistungen von 23.569,74 EUR. Einschließlich 
Eigenleistungen in Höhe von 12.107 EUR ergibt sich für das Jahr 2021 ein Mehrbedarf 
von insgesamt 397.211,24 EUR. 
 
Die Auszahlungen und Eigenleistungen in Höhe von 692.107 EUR können durch Restmit-
tel aus dem Einzelobjekt 7.661035 – U12, Abschnitt Mailänder Platz bis Milchhof, städti-
sche Begleitmaßnahmen gedeckt werden. Die Mittel werden nicht benötigt, da der städti-
sche Anteil nicht in der Höhe angefallen ist, wie ursprünglich geplant. Weitere Restmittel 
stehen beim Projekt 7.661050 – Tempo 40 an Steigungsstrecken zur Verfügung, da keine 
weiteren Maßnahmen zur Ausführung anstehen bzw. geplant sind. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

WFB weist auf die nicht vorabgestimmte Kostensteigerung hin und bittet künftig ein 
konsequentes Kostencontrolling zur Einhaltung der Gesamtkosten bei den Bauvorhaben 
umzusetzen. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 275/2021 
 
<Anlagen> 
 
 


