
Umsetzungsvolumen Schulentwicklungsplanung Berufliche Schulen 2017/2022 Anlage 3 zu GRDrs 310/2015

Zeitschiene

Projektbausteine je Handlungsfeld

Planungsphase 0

• Kick-off

•Zukunftsgruppen

•Konkretisierung

•Strukturklärung

•Konzeption Schule als 
Kompetenzzentrum

Raumprogramm

•Konzept

•Raumplanung

Machbarkeitsstudie

•bauliche Umsetzbarkeit  
Raumprogramm

•Kostenschätzung

•Interimkonzept

Grundsatzbeschluss

•Strukturbeschluss 

•Planungsmittel 

•Einrichtung Interim-
Außenstellen

Planung zur baulichen 

Umsetzung

•gebäude- und 
raumbezogene Planung 

•Kostenerhebung

•Klärung Schulbau-
förderung

weitere Beschlüsse

•Vorprojektbeschluss

•ggf. Bebauungs-
planverfahren 
(plus rd. 2 Jahre)

•Projektbeschluss

•Baubeschluss

Bauliche Umsetzung

•Planung und Begleitung 
der konkreten 
Umstrukturierungs- und 
Baumaßnahme bis zur 
Fertigstellung

2015 ...
... 2025 

folgende

Arbeitsvolumen je Handlungsfeld

Startphase Arbeitsphase
Ent-

scheidungs-
phase

Arbeitsphase Entscheidungsphasen Umsetzungsphase

Kaufmännisch

•6 Schulen

•19 schulorganisatorische Verle-
gungen von Berufen/Schularten

•6 gebäudebezogene Prüfaufträge

Metalltechnisch

•4 Schulen

•4 gebäudebezogene Prüfaufträge

•schulorganisatorische Profile 
bleiben wie bestehend erhalten

Berufsfeldübergreifend

•4 Schulen

•9 schulorganisatorische  Verle-
gungen von Berufen/Schularten

•13 gebäudebezogene 
Prüfaufträge

Landwirtschaftlich

•1 Schule

•2 schulorganisatorische und 
gebäudebezogene Prüfaufträge

jeweils zu beteiligen

• beteiligte Schulen

• externe Prozessbegleitung

• Land  (KM / RP)

• Wirtschaft

• Stadtbezirke

• Städtische Ämter


