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Anlage 2
Zeitplan

2020 2021

Nov. Dez. Jan. Febr. März

46 47 48 49 50 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

29.01.2021

Abstimmung der Eckpunkte zum 

Verhandlungsgegenstand mit BM WFB

Ziel-Beginn Mietzahlungen: mit Aufnahme Gebäudebetrieb

Verhandlungsgespräch(e) mit Familie Breitling

Erstellung Mietvertragsentwurf auf Basis LOI (Menold Bezler)

Ziel-Beginn Mietvertrag: mit Beginn der Baumaßnahme

Abstimmung des LOI

Gemeinderat

Unterzeichnung Mietvertrag

04.02.2021

Verwaltungsausschuss

Wirtschaftsausschuss

03.02.2021

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ca.6 Monate

Bauzeit ca. 14 Monate
Bauzeit

Fertigstellung

Vergabeverfahren Planer

Inbetriebnahme

Rückbauplanung inkl Genehmigung    

ca. 5 Monate

ca.6 MonateRückbau und Schadstoffsanierung

Planung bis Baubeginn (inkl. Genehmigung) ca. 12 Monate
Neuplanung bis Baubeginn

Nächste Schritte

Vorläufige zeitliche 

Einordnung der Bauaufgabe


