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Luftbild

Hübnerbau

Interimsbau

Pav. 1 Pav. 2

Verbindungsbau

Hauptbau

Anbau
Fachklassenbau

KiTa

Erweiterung 
Grundschule

Interimsfreifläche
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ursprüngliche Planung - Lageplan Wettbewerb

Im Bau
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Unterschutzstellung „Hübnerbau“ durch das 
Landesamt für Denkmalpflege

Hübnerbau

Fachklassenbau
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Baurechtliche Rahmenbedingungen

Flächennutzungsplan, Grundstück

Gemeinbedarf

Grünfläche

Grenze §34 Innenbereich / §35 Außenbereich, Grundstück FNP, Landschaftsschutzgebiet



Folie 6

Variantenuntersuchung
Entwurfsmöglichkeiten bei Erhalt des Hübnerbaus
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Übersicht Varianten - Axonometrien

Variante A Variante B Variante C

Interim lösbar

Baumasse vertretbar

B-Plan erforderlich

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja
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Übersicht Varianten - Axonometrien

Variante D Variante E Variante F

Interim lösbar

Baumasse vertretbar

B-Plan erforderlich

ja

nein

ggf.

ja

ja

ggf.

ja

ja

nein

 Variante F: Interim lösbar, städtebaulich vertretbar, geringstes Einspruchsrisiko!
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Raumprogramm, Stand Januar 2022
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Raumprogramm, Stand Januar 2022
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Variante F.1 - Lageplan

Weiterentwicklung Variante F: 

zusätzlicher Bedarf lt. Raumprogramm 2022: 
610m² Programmfläche, entspricht ca. 1200m² BGF

= ein zusätzliches Geschoss  südlicher Baukörper 3-geschossig
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Variante F - Nutzungsverteilung

GANZTAGES-
BEREICHE

REALSCHULE / 
GRUNDSCHULE /
GANZTAGESBEREICHE /
MENSA

ALLGEMEINER 
UNTERRICHTS
BEREICH 
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Luftbild Schulstandort & Sporthalle / evtl. Interimsstandort

Sporthalle

Schule

8 Unterrichts-
räume

Interim 
Fachklassen



Landeshauptstadt Stuttgart – Hochbauamt 14

Interim - möglicher Standort: Freifläche nördlich der Sporthalle

Lageplan austauschen: 
gedrehte Lage Interim!



Neu- und Erweiterungsbauten 60,9 Mio Euro
(inkl. Wiederholungsplanung 500.000 €)
Sanierung / Umstrukturierung Hauptgebäude 12,3 Mio Euro
Sanierung Hübnerbau 4,3 Mio Euro
Interimsbau und Interimsfachklassen 5,4 Mio Euro

Gesamtkosten 82,9 Mio Euro
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Kosten

Kostenermittlung unter Annahme einer 3% Prognose Preissteigerung
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Termine

Wiederaufnahme Planung Ende 2022
Projektbeschluss 4. Quartal 2023

Interimsmaßnahmen
Baubeschluss Interimsmaßnahmen 2. Quartal 2024
Baubeginn Interimsmaßnahmen 3. Quartal 2024
Fertigstellung Interimsmaßnahmen 2. Quartal 2025

Baubeschluss Gesamtmaßnahme 2. Quartal 2025
Baubeginn 1. BA - Neubau 3. Quartal 2025
Fertigstellung 1. BA - Neubau 4. Quartal 2027
Baubeginn 2. BA – Neubau 1. Quartal 2028
Fertigstellung 2. BA - Neubau 4. Quartal 2029
Baubeginn 3. BA – Sanierung Hauptbau 1. Quartal 2030
Fertigstellung 3. BA - Sanierung Hauptbau 4. Quartal 2031
Fertigstellung Gesamtmaßnahme 3. Quartal 2033

Ggf. erforderliche Anpassungen an schulische Bedarfe und Ferienzeiträume werden im 
Projektverlauf geprüft.
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ENDE
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