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Rahmenterminplan (Meilensteine) Neue Mitte Leonhardvorstadt: 
 
 
Aktuell geht die Verwaltung von folgender Terminplanung aus (Stand April 2022): 
 
 
Grundsatzvorlage zur Vermarktung und Entwicklung:  
Beschluss Juli 2022 
 
 
Vorbereitung Konzeptverfahren 
 
Interessentenaufruf für Konsortien  
Seit Oktober 2021 
 
Öffentliche Informationsveranstaltung mit Kontaktbörse zur Vernetzung von 
und mit Konsortien: 
3. Quartal 2022 
 
 
Konzeptverfahren:  
 
Beschlussvorlage zur Vermarktung (Konzeptverfahren) 
Ausschreibung des Konzeptverfahrens:  
3./4. Quartal 2022 
 
Sitzung Auswahlgremium, Vergabe der Grundstücksoption(en): 
1. Quartal 2023 / 2. Quartal 2023 
 
Beginn Optionphase, Kooperatives Architekturverfahren 
Ab 2./3. Quartal 2023 
 
Ergebnis Kooperatives Architekturverfahren, Beginn Bauantragsplanung 
1. Quartal 2024 
 
Vertragsabschluss, Baugenehmigung, Ende Optionsphase 
4. Quartal 2024 
 
 
Bauprozess 
 
Abbruch Parkhaus (falls im weiteren Verfahren vorgesehen): 
2./3. Quartal 2024 
 
Baubeginn Neue Mitte 
Ab 1. Quartal 2025 
 
Baufertigstellung (in Abschnitten)  
Ab 4. Quartal 2026 / 1. Quartal 2027  
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Bebauungsplan Stgt.321 Leonhardsplatz, Lazarett-, Katharinen-, Pfarrstraße 
 
Aufstellungsbeschluss mit TÖB § 4 (1) 
3. Quartal 2022 
 
Auslegungsbeschluss mit TÖB § 4 (3) 
2. Quartal 2024 
 
Satzungsbeschluss 
4. Quartal 2024 
 
 
Begleitende Veranstaltungen der IBA’27 
 
IBA’27 Festivals 2023, 2025, 
IBA’27 Ausstellungsjahr 2027 
 
 
 
 
 
 
 


