
Seite 1 

Protokoll: Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

16 

18 

 Verhandlung Drucksache: 1104/2023 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 31.01.2024 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: EBM Dr. Mayer 

Berichterstattung:       

Protokollführung: Frau Schmidt / th 

 

Betreff: 
 

 

Riedseeschule Modernisierung Hortgebäude, 
Vorgezogene Maßnahmen Hauptgebäude 
- Projektbeschluss mit vorgezogenem Baubeschluss 
  für Vorabmaßnahmen -  
 

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 16.01.2024, öffentlich, Nr. 2 
  Ergebnis: Einbringung 
  Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 23.01.2024, öffentlich, Nr. 15 
  Ergebnis: einmütige Zustimmung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 02.01.2024, 
GRDrs 1104/2023, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Dem Raumprogramm zur Umstrukturierung und der energetischen Sanierung des 

Hortgebäudes der Riedseeschule in Stuttgart-Möhringen, Vaihinger Straße 28 mit 
den in Anlage 1 dargestellten Flächen wird zugestimmt.  

 
2. a) Der Entwurfsplanung für die Modernisierung des Hortgebäudes, dem Trep-

pen- und Aufzugsanbau und der Erneuerung der Freianlagen sowie 
 
 b) den vorgezogenen Maßnahmen zur klimaneutralen Wärmeversorgung für die 

Gesamtliegenschaft Riedseeschule am Hauptgebäude 
 
nach den Plänen (Anlage 2) der Architekten 
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BANKWITZ beraten planen bauen 
Planungsgesellschaft mbH 
Eisbärhaus Limburgstraße 5 
73230 Kirchheim unter Teck 
 
der Baubeschreibung (Anlage 3)    vom 13.09.2023 
 
und der geprüften Kostenberechnung (Anlage 4)  vom 07.09.2023 
 
mit einem Kostenstand 09/2023 in Höhe von  brutto 10.200.000 EUR 
zzgl. Prognose für Baupreisentwicklung    1.600.000 EUR 
und daraus resultierenden voraussichtlichen 
Gesamtkosten bei Fertigstellung  
in Höhe von       brutto 11.800.000 EUR 
 
wird zugestimmt.  
 

3. Das Hochbauamt wird 
 
a) mit der Weiterplanung bis zum Baubeschluss der unter der Ziffer 2 a) ge-

nannten Maßnahmen bis Leistungsphase 6 HOAI sowie Teilen von Leis-
tungsphase 7 HOAI und 

 
b) mit der Weiterplanung und Ausführung der in Ziffer 2 b) enthaltenen Vorab-

maßnahmen zur klimaneutralen Wärmeversorgung für die Gesamtliegen-
schaft Riedseeschule am Hauptgebäude bis Leistungsphase 8 HOAI 

 
beauftragt. Die Beauftragungen stehen unter dem Vorbehalt der Mittelbereitstel-
lung im Doppelhaushalt 2024/2025.  

 
4. Die erforderlichen Auszahlungen für die Planung entsprechend Ziffer 3 werden wie 

folgt gedeckt:  
 
Planungsmittel in Höhe von 1.000.000 EUR wurden bereits im THH 400 - Schul-
verwaltungsamt bei der Projektnummer 7.401215 Riedseeschule, 2. BA Sanierung 
Hort (ehemals Riedseeschule [Bauabschnitt 2+3] - Sanierung Hortgebäude) in der 
Kontengruppe 7871 Hochbaumaßnahmen und im Amtsbereich 4002110 Allge-
meinbildende Schulen in der Kontengruppe 42510 Sonst. Aufwendungen für 
Sach- u. Dienstleistungen zur Verfügung gestellt und können für die Planung bis 
Leistungsphase 4 herangezogen werden.  
 
Überplanmäßig sollen für die Weiterplanung und die Durchführung der Vorab-
maßnahmen zur klimaneutralen Wärmeversorgung für die Gesamtliegenschaft 
Riedseeschule am Hauptgebäude von der Projektnummer 7.401225 Riedseeschu-
le, 3. BA Sanierung Hauptgebäude Planungsmittel in Höhe von 500.000 EUR auf 
die Projektnummer 7.401215 Riedseeschule, 2. BA Sanierung Hort umgebucht 
werden.  
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Die für die Weiterplanung der Leistungsphasen 5, 6 und in Teilen von 7 erforderli-
chen Mittel sind zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 gemeinsam mit den erfor-
derlichen Umsetzungsmitteln von insgesamt 8.700.000 EUR zzgl. 1.600.000 EUR 
für prognostizierte Baupreissteigerung angemeldet und wurden im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen (GRDrs 1508/2023) beschlossen.  

 
 
EBM Dr. Mayer stellt fest:  
 
 Der Verwaltungsausschuss beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Schmidt / th 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Hochbauamt (5) 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
  Liegenschaftsamt (2) 
 4. Referat JB 
  Schulverwaltungsamt (2) 
 5. Referat SWU 
  Amt für Umweltschutz 
  Amt für Stadtplanung und Wohnen (3) 
  Baurechtsamt (2) 
 6. BezA Möhringen 
 7. Amt für Revision 
 8. L/OB-K 
 9. Hauptaktei 
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 2. CDU-Fraktion 
 3. SPD-Fraktion 
 4. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 5. Fraktionsgemeinschaft PULS 
 6. FDP-Fraktion 
 7. Fraktion FW 
 8. AfD-Fraktion 
 9. StRin Yüksel (Einzelstadträtin) 
 
kursiv = kein Papierversand 


