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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 403/2019 
      
 

Stuttgart, 30.04.2019 

Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 "Filder"  
Sigmaringer Straße 115 in Stuttgart-Möhringen 
Gewerk VE 3320 Dachabdichtung 
- Vergabebeschluss 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

14.05.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten an die Firma 
 

REFA Dachbau GmbH 
Planckstraße 10 
71691 Freiberg am Neckar 
 
mit einer Vergabesumme von brutto 1.166.000 € 
 
wird zugestimmt. 

 
2. Deckung 
 

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element 7.233606 zur Verfügung. 
 
3. Mittelabfluss 
 

Haushaltsjahr 2020 brutto 1.166.000 € 
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Kurzfassung der Begründung

1. Grundlagen der Vergabe 
 

Der Baubeschluss (GRDrs 86/2019) wurde am 11.04.2019 im Gemeinderat ge-
fasst. 
 
Die Leistungen wurden in einem offenen Verfahren EU-weit ausgeschrieben. 
 
Eröffnungstermin:   29.01.2019 
Eingegangene gültige Angebote: 10 
 
Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Preisgünstigstes Angebot brutto 1.165.159 € 
Teuerstes Angebot brutto 1.633.966 € 
 
Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung: 
 
Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgüns-
tigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben. 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so 
entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu 
Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart. 
 
Angebotssumme geprüft brutto 1.165.159 € 
zuzüglich Rundung brutto 841 € 
Vergabesumme brutto 1.166.000 € 
 
Mit dieser Vergabe sind Leistungen in Höhe von 28,37 % der Gesamtbaukosten 
vergeben. 
 
Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.  
 
 

2. Kostenkontrolle 
 

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 1.019.789 € vorgesehen. 
 
Die Mehrkosten (145.370 €) dieser Vergabe werden durch die im Rahmen des Bau-
beschlusses beschlossene Erhöhung des Projektbudgets gedeckt. 
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Finanzielle Auswirkungen 

--- 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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Anlage 1 zu GRDrs 403/2019 
 
<Anlagen> 
 
 


