
KKL: Sanierung Hegelsaal - Budgetentwicklung, inkl. zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen  / alle Angaben in netto / Druck: 04.05.2022

Positionen/Maßnahmen Budget netto
28,3 Mio Euro
GRDrs 99/2019

Steuerungdbudget netto
28,3 Mio.Euro
(Verteilung UV)

Zusammenfassung Begründung Kostenänderung im
Bauablauf

Prognose
Kostenfeststellung

1 Kosten zur Behebung vorhandener Mängel 2.996.000,00 € 3.316.000,00 € 295.000,00 € 3.611.000,00 €

2 Kosten bzgl. des neuen Brandschutzkonzeptes (Nutzungserweiterung) 2.487.000,00 € 2.753.000,00 € 482.000,00 € 3.235.000,00 €

3 Kosten auf Grund geänderter Vorschriften (Brandverhütungsschau) 41.000,00 € 45.000,00 €  zusätzliche Anforderung Anschluss Löschwasser TÜV muss noch ausgeführt werden in Sommerferien - € 45.000,00 €

4 Kosten Instandhaltung des Brandschutzes (sowieso) 176.000,00 € 195.000,00 €
 Stahltragwerk konnte nicht mit Anstrich versehen werden, aufwendige Ummantelung mit Promat wurde
notwendig 200.000,00 € 395.000,00 €

5 Kosten zur Sanierung bzw. Gebäudeinstandhaltung 1.673.000,00 € 1.852.000,00 €
 schlechte Bausubstanz

84.000,00 € 1.936.000,00 €

6A Zusatz (HLS; Gebäudeleittechnik, IT-Netzwerk, Veranstaltungstechnik) 2.614.000,00 € 2.893.000,00 €
 Zusätzliche Instandhaltungsmaßnahme: Erneuerung der DDC der Zentralen Lüftung Hegel-/Schillersaal,
Heizung Hegelsaal und GLT 101.000,00 € 2.994.000,00 €

6B Zusatz (Sanitär, Vorhänge, Hydraulik, Rolladen/Verdunkelung) 1.301.000,00 € 1.440.000,00 € 22.000,00 € 1.462.000,00 €

7 Zusatz (Auslagerung Büro, Möbel, Bühnetechnik usw.) 1.247.000,00 € 1.380.000,00 € 84.000,00 € 1.464.000,00 €

8 Umbau Backstagebereich Hegel-Saal 900.000,00 € 996.000,00 € 9.000,00 € 1.005.000,00 €

9 Beleuchtung 1.000.000,00 € 1.107.000,00 €
 Beleuchtung in schlechterem Zustamd als angenommen
mehr Leuchten inkl. Technik mussten ausgewechselt werden 59.000,00 € 1.166.000,00 €

10 Sanierung Sanitärbereiche 650.000,00 € 719.000,00 €

 Küchenfliesen mussten komplett neu gemacht werden / kein Haftgrund
Estrich in maroden Zustand, musste abgeschliffen werden
Abdichtung in Küchen und NR hat gefehlt, musste nachgeführt werden
Ausbesserung der Fliesen in weiteren Räumen

240.000,00 € 959.000,00 €

BN Baunebenkosten 3.858.000,00 € 4.270.000,00 €
Mehraufwand für Planung / Brandschutz / TÜV usw. aufgrund o. g. Mehrmassen und Bauzeitenverlängerung

621.000,00 € 4.891.000,00 €

UV Unvorhersehbares 665.000,00 €

 UV aufgeteilt im Steuerungsbudget für die einzelnen Maßnahmen

-  € -  €

Neu

Kleinaufträge

 Mehraufwand Kleinaufträge in Abstimmung mit Nutzer, z.B:
Sanierung kaputte Fenster und Türen
Hohe Sockelleisten UG / Küche eingebaut
diverse Schreinerleistungen
Taubenschutz 611.000,00 € 611.000,00 €

Verzögerungen Pandemie/ Reinigung/Bewachung

Merhaufwand Bewachung, Hygiene und Reinigung
Reingungsintervalle wurden intensiviert, Bewachung für die Einhaltung der Hygienemaßnahme, zusätzliche
Waschanlagen 378.000,00 € 378.000,00 €

Verlagerung von Veranstaltungen
Kosten für die Verlagerung von bereits geplanten Veranstaltungen aufgrund Bauzeitenverlängerung (resultiert
aus o.g. Punkten) 238.000,00 € 238.000,00 €

nachträgliche Themen nach Fertigstellung

Prüfung Elektro im Bestand
Prüfung Brandfallsteuerungsmatrix
Schnittstellenproblematiken Technik
Betreuung der Themen durch Planer (soweit notwendig)
Maßnahmen für Impfzentrum 478.000,00 € 478.000,00 €

nachträgliche Themen aufgrund Verlängerung Impfzentrum (geschätzt)

Verschiebung der Maßnahmen in die Sommerferien, erhöhter Aufwand für Abwicklung, Mehrkosten für
Verschiebungen  bei den Firmen

75.000,00 € 75.000,00 €

19.608.000,00 € 20.966.000,00 € 3.977.000,00 € 24.943.000,00 €

BK Baukosten 4.263.000,00 € 4.013.000,00 € tlw. Verlagerung Bereich Vorplatz (-250.000€) 7.000,00 € 4.020.000,00 €

BN Baunebenkosten 799.000,00 € 799.000,00 € 14.000,00 €- 785.000,00 €

UV Unvorhersehbares 266.000,00 € - € UV in Gesamt UV eingeflossen (für Hegelsaal umgebucht)

5.328.000,00 € 4.812.000,00 € 7.000,00 €- 4.805.000,00 €

BK Baukosten 617.000,00 € 867.000,00 € Abdichtung Vorplatz im schlechteren Zustand als gedacht, mehr defekte Fugen 108.000,00 € 975.000,00 €

BN Baunebenkosten 128.000,00 € 128.000,00 € 38.000,00 €- 90.000,00 €

UV Unvorhersehbares - €

745.000,00 € 995.000,00 € 70.000,00 € 1.065.000,00 €

BK+BN Baukosten + Baunebenkosten 379.000,00 € 379.000,00 € 135.000,00 €- 244.000,00 €

Summe Teilprojekt "Tiefgarage" 379.000,00 € 379.000,00 € 135.000,00 €- 244.000,00 €

BN Baunebenkosten 1.145.000,00 € 1.148.000,00 € 220.000,00 €- 928.000,00 €

UV Unvorhersehbares 1.094.000,00 € -  € Für Bausubstanz Hegelsaal aufgebraucht

Summe Teilprojekt "Tiefgarage" 2.239.000,00 € 1.148.000,00 € 220.000,00 €- 928.000,00 €

Gesamtkosten aller Teilprojekte Baumaßnahme 28.300.000,00 € 28.300.000,00 € 3.685.000,00 € 31.985.000,00 €
Zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen (direkte Beauftragung durch KKL / Kosten nicht über Baubudget gesteuert / informativ aufgenommen)

BU zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen -  € -  €

elektrotenische Theme Küche
Reparaturen an Fenstern, Türen und am Glasdach Foyer Hegelsaal
Reparaturen Versorgung (Heizungs-, Kältepumpe, Wasserleitung)
Schönheitsreparaturen (Kunst, Türen, Aufzüge lackieren/streichen)
Aufzüge und Rolltreppen gängig gemacht nach Stillstand Sanierung)
usw. Hinweis: Noch nicht alle Rechnungen sind eingegangen. 820.000,00 € 820.000,00 €

BU zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen -  € -  €

Neue Küchentechnik / Wiedermontage Konferenzküche
Mobile neue Küchentheken und Transportwägen
Rammschutzleisten in Küchen- und Flurbereichen
Montage Funkrauchmelder / neue Feuerlöscher
Feststellungen für Bühenpodeste
usw. 520.346,00 € 520.346,00 €

1.340.346,00 € 1.340.346,00 €
Gesamtkosten aller Teilprojekte, inkl. zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen /BU 5.025.346,00 € 33.325.346,00 €

 Mehraufwand aufgrund unzureichender Bausubstanz:
TGA: schlechten Zustand Bestand TGA: kaputte Verteilerschränke, unzulässige Installationsdichte, alte
Technik tlw. nicht mehr ansteuerbar / neue Steuerung notwendig
Bau: Putz abgängig / kein Haftgrund

 nachzuholende Wartung Bühnentechnik, wie Verschraubung, Getriebeöl- und Scherkantenwechsel
Anpassung der Bühnentechnik / Hydraulik aufgrund Sicherheitsdefiziete

Summe zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen

Teilprojekt "Sanierung Hegelsaal"

Summe Teilprojekt "Sanierung Hegelsaal"

Teilprojekt "Tiefgarage"

Summe Teilprojekt "Tiefgarage"

Teilprojekt "Übergeordnete Kosten"

Teilprojekt "E-Mobilität"

Summe Teilprojekt "Vorplatz"

Teilprojekt "Sanierung Vorplatz"

Anlage 1 zu GRDrs 43/2022


