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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 769/2022 
      
 

Stuttgart, 30.11.2022 

6-streifiger Ausbau der Heilbronner Straße B 10/B 27 zwischen  
Friedrichswahl und Pragsattel, Bauabschnitt 2a, 2b, 3, 4, 5  
und Umgestaltung Borsigstraße 
- Abrechnungsbeschluss - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
Verwaltungsausschuss 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

13.12.2022 
14.12.2022 
      

      

Beschlussantrag 

 
Die Abrechnung für den 6-streifigen Ausbau der Heilbronner Straße B 10/B 27 zwischen 
Friedrichswahl und Pragsattel (Bauabschnitte 2a, 2b, 3, 4, 5 und Umgestaltung Borsig-
straße) mit Gesamtkosten von 14.754.420,03 EUR wird anerkannt. 
 
 

Begründung

Mit den nachstehend aufgeführten Baubeschlüssen wurde dem 6-streifigen Ausbau der 
Heilbronner Straße zwischen Friedrichwahl und Pragsattel mit Gesamtkosten von 
14.573.000 EUR zugestimmt. 
 
GRDrs Gremium/Datum Bezeichnung der Maßnahme Beschlossen in EUR 

 

1058/2006 GR  
15. Februar 2007 

Bauabschnitt 2a 
zwischen Borsig- und Sieg-
lestraße (stadteinwärts) 

2.080.000 

374/2007 UTA *) 
10. Juli.2007 

Bauabschnitt 2b 
zwischen Sieglestraße und 
Pragsattel (stadteinwärts) 

1.150.000 

92/2008 GR  
13.März 2008 

Bauabschnitt 3 
Verlegung der Stadtbahngleise 
im Bereich der Haltestellen  
Siegle- und Borsigstraße 
 

3.450.000 
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GRDrs Gremium/Datum Bezeichnung der Maßnahme Beschlossen in EUR 
 

92/2008 GR  
13.März 2008 

Bauabschnitt 4 
zwischen Borsig- und Siegel-
straße (stadtauswärts) 

1.500.000 

394/2011 UTA *) 
12. Juli 2011 

Bauabschnitt 5 
zwischen Borsigstraße und 
Friedrichswahl (stadtauswärts) 

1.810.000 

609/2012 GR 
22. November 2012 

Umgestaltung Borsigstraße 4.583.000 

  Summe 14.573.000 

 
*) Ausschuss für Umwelt und Technik 

 
Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 14.573.000 EUR wurden um 181.420,03 
EUR überschritten. Dies entspricht rd. 1 %. Die Baumaßnahmen wurden in 6 Teilab-
schnitten im Zeitraum von 2008 bis 2013 fertiggestellt.  

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahmen wurden im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6600.9500.002 VKZ 
0443 - B 27 Heilbronner Straße, Friedrichswahl bis Pragsattel bzw. ab 2010 im Teilfi-
nanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.665005 - Ausbau der Heilbronner 
Straße abgewickelt. Nähere Informationen dazu können der Anlage 1 entnommen wer-
den. 
 
Die Überschreitung konnte innerhalb des Einzelobjekts 7.665005 - Ausbau Heilbronner 
Straße gedeckt werden. Die im Anschluss geplanten weiteren Maßnahmen (insbesondere 
in Feuerbach) werden nach Fertigstellung von Stuttgart 21 fortgesetzt.  
Die Restmittel werden zum Jahresabschluss 2022 als Ermächtigungsübertragung ange-
meldet. Im Doppelhaushalt 2022/2023 einschließlich Investitionsprogramm stehen weitere 
5,54 Mio. EUR zur Verfügung.  

 
Der 1. Bauabschnitt des 6-streifigen Ausbaus der Heilbronner Straße B 10/B 27 zwischen 
Friedrichswahl und Pragsattel in Stuttgart-Feuerbach, Teilbereich stadteinwärts zwischen 
Friedrichswahl und Borsigstraße und zwei Linksabbiegerspuren von der Heilbronner 
Straße in die Borsigstraße, wurde bereits mit GRDrs. 588/2012 abgerechnet. 
Die Gesamtkosten des 1. Bauabschnitts wurden in Höhe von 2.853.190,84 EUR aner-
kannt.  

 
Das Projekt wurde nach dem früheren Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
gefördert. Bisher wurden 9,8 Mio. EUR für die Bauabschnitte 1 bis 4 ausbezahlt. Seit 
März 2019 liegt das Projekt dem Fördermittelgeber vor. Die Schlussrate kann erst nach 
Bearbeitung durch den Fördermittelgeber und Erlass des Schlussbescheids beglichen 
werden. Die Gesamtförderung beinhaltet die hier abgerechneten Bauabschnitte 2 bis 5 
inkl. Borsigstraße sowie den mit GRDrs 588/2012 bereits abgerechneten Bauabschnitt. 
 
An sonstigen Einzahlungen wurde im Jahr 2009 ein Betrag von 37.247 EUR und im Jahr 
2014 ein Betrag von 5.973,65 EUR verbucht. 
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Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren über-
ein. 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen 
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Anlage 1 zu GRDrs 769/2022 
 
<Anlagen> 
 
 


