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Protokoll: Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

586 

15 

 Verhandlung Drucksache: 1052/2020 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 16.12.2020 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: EBM Dr. Mayer 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Herr Häbe / fr 

 

Betreff: 
 

 

Kostenerhöhung in zwei Bauprojekten 
- Sporthalle Waldau mit Action Platz 
- Mehrzweckhalle Uhlbach, Abbruch und Neubau 
- Zurückstellung - 
 

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 15.12.2020, öffentlich, Nr. 509 
 
  Ergebnis: einmütige Zustimmung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 07.12.2020, 
GRDrs 1052/2020, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Sporthalle Waldau mit Action-Platz 

 
 Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Sporthalle Waldau mit 

Action-Platz in Stuttgart-Degerloch bestehend aus den Teilmaßnahmen - Neubau 
Dreifeldhalle - und - ACTION-Platz - wird Kenntnis genommen. 

 
 Die Kosten für die Teilmaßnahme - Neubau Dreifeldhalle - erhöhen sich gegen-

über dem Baubeschluss (GRDrs 186/2018) vom 28.06.2018 mit damals brutto 
13.827.000 EUR (bzw. netto 11.767.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) um 
brutto 2.474.000 EUR (bzw. netto 2.123.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) 
auf aktuell 16.301.000 EUR brutto (bzw. netto 13.890.000 EUR nach Vorsteuer-
rückvergütung). 
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 Die Kosten für die Teilmaßnahme - ACTION-Platz - erhöhen sich gegenüber dem 

Baubeschluss (GRDrs 186/2018) vom 28.06.2018 mit damals brutto 1.750.000 
EUR um 218.000 EUR auf 1.968.000 EUR. Für die Teilmaßnahme Action-Platz er-
folgt keine Vorsteuerrückerstattung. 

 
 Die Gesamtkosten für die Sporthalle und den Action-Platz erhöhen sich somit von 

damals brutto 15.577.000 EUR (bzw. netto 13.517.000 EUR nach Vorsteuerrück-
vergütung) um brutto 2.692.000 EUR (bzw. netto 2.341.000 EUR nach Vorsteuer-
rückvergütung) auf aktuell rd. 18.269.000 EUR brutto (bzw. netto 15.858.000 EUR 
nach Vorsteuerrückvergütung). Siehe Begründung. 

 
2. Mehrzweckhalle Uhlbach, Abbruch und Neubau / Halle und Vereinsräume 
 
 Von der veränderten Kostensituation des Projekts Mehrzweckhalle Uhlbach 
 Abbruch und Neubau / Halle und Vereinsräume, Asangstraße 221, Stuttgart-

Uhlbach wird Kenntnis genommen. 
 
 Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 426/2016) 

vom 21.07.2016 mit damals 6.000.000 EUR (bzw. netto 5.277.000 EUR nach Vor-
steuerrückvergütung) um ca. 800.000 EUR (bzw. netto 702.925 EUR nach Vor-
steuerrückvergütung) auf aktuell rd. 6.800.000 EUR (bzw. netto 5.980.000 EUR 
nach Vorsteuerrückvergütung). Siehe Begründung 

 
3. überplanmäßige Auszahlungen 
 
 Den überplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 1.903.000 EUR im Haus-

haltsjahr 2020 im Teilfinanzhaushalt 520 - Amt für Sport und Bewegung, wie im 
Abschnitt "Finanzielle Auswirkungen" dargestellt, wird zugestimmt. Die Deckung 
der Mehrauszahlungen erfolgt aus vorhandener Liquidität infolge des im Jahre 
2020 zu erwartenden Finanzierungsmittelüberschusses. 

 
 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Häbe / fr 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Hochbauamt (5) 
 weg. GR, VA, GR 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
 4. Referat SOS 
  Amt für Sport und Bewegung (2) 
 5. BezÄ De, Ob 
 6. Rechnungsprüfungsamt 
 7. L/OB-K 
 8. Hauptaktei 
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 2. CDU-Fraktion 
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION 
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 4. SPD-Fraktion 
 5. FDP-Fraktion 
 6. Fraktion FW 
 7. AfD-Fraktion 
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS 

 
 
 


