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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 844/2016 
      
 

Stuttgart, 17.11.2016 

Baugebiet Lauchäcker in S-Vaihingen 
Erschließungsmaßnahme Straßenbau 1. und 2. Bauabschnitt 
- Abrechnungsbeschluss - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Vorberatung 
Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

06.12.2016 
07.12.2016 
08.12.2016 
      

      

Beschlussantrag 

 
Die Abrechnung der Kosten für das Erschließungsgebiet Lauchäcker in Stuttgart-
Vaihingen 1. und 2. Bauabschnitt mit Gesamtausgaben von 2.067.169,62 EUR wird aner-
kannt. 
 
 

Kurzfassung der Begründung

1. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 21. März 2000 
(GRDrs 289/2000) der Erschließung des Gebiets Lauchäcker 1. Bauabschnitt mit 
einem Aufwand von 818.067,01 EUR (1.600.000 DM) zugestimmt. 

2. Mit Entschließung des Technischen Referats vom 31. Januar 2002 wurden für die 
Erschließung des Gebiets Lauchäcker 2. Bauabschnitt weitere 625.000 EUR bereit 
gestellt. 

 
Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 1.443.067,01 EUR wurden um  
624.102,61 EUR überschritten. Dies entspricht 43,25 %. 
 
Während der Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt wurde der Knotenpunkt 
Büsnauer Straße/Nobelstraße/Meluner Straße, der ursprünglich mit Lichtsignalregelung 
entworfen worden war, in einen Kreisverkehr umgeplant, wodurch erhebliche Mehrkos-
ten entstanden sind. Infolge der Ausführung als Kreisverkehr mussten im zweiten Bau-
abschnitt in der Nobelstraße und Büsnauer Straße zur Anpassung an den Bestand grö-
ßere Bereiche als ursprünglich beabsichtigt mit einem neuen Belag versehen werden.  
 



Seite 2 

Weitere Mehraufwendungen entstanden für den zweiten Bauabschnitt durch die Ent-
sorgung von teerhaltigem Material, den Transport von wiederverwendbarem Aushub-
material und durch notwendigen Handaushub an Leitungen.  
 
Durch die Erweiterung des Erschließungsumfangs im ersten Bauabschnitt entstanden 
im Bereich der Straßenbeleuchtung ebenfalls Mehrkosten. 
 
Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2003 fertig gestellt. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Baumaßnahme wurde im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 
0794 - Erschließung Straßenbau Filder - und die AHSt. 2.6700.9600.000 VKZ 0790  
- Straßenbeleuchtung - wie folgt abgewickelt: 
 

 
1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt Gesamt  

 Jahr 
2.6300.9500.000 

VKZ 0794 

 
2.6700.9600.000 

VKZ 0790 
2.6300.9500.000 

VKZ 0794 
2.6700.9600.000 

VKZ 0790   

  EUR EUR EUR EUR EUR 

1999 14.959,53       14.959,53 

2000 797.214,95 94.903,32     892.118,27 

2001 86.590,39 47.763,95 22.218,94   156.573,28 

2002 96.000,00 3.591,67 368.887,34 35.229,01 503.708,02 

2003 18.434,36 0,00 429.146,85 32.142,29 479.723,50 

2004     20.087,02   20.087,02 

Summe 1.013.199,23 146.258,94 840.340,15 67.371,30 2.067.169,62 

 
 
Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren über-
ein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

keine 
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Anlage 1 zu GRDrs 844/2016 
 
<Anlagen> 
 
 


