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Protokoll: Gemeinderat der Landes-
hauptstadt Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

53 

14 

 Verhandlung Drucksache: 564/2022 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 16.03.2023 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: OB Dr. Nopper 

Berichterstattung:       

Protokollführung: Frau Faßnacht / th 

 

Betreff: 
 

 

Sammelkostenerhöhungsvorlage 
 

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 14.03.2023, öffentlich, Nr. 79 
  Verwaltungsausschuss vom 15.03.2023, öffentlich, Nr. 101 
  jeweiliges Ergebnis: einmütige Zustimmung 
 
 
Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 02.03.2023, GRDrs 
564/2022.  
 
 
OB Dr. Nopper stellt fest: 
 
 Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt den 

nachfolgend aufgeführten Beschlussantrag: 
 
1. Interim Fachpraxis Berufsschule für Gärtner, Logauweg 16 in Stuttgart-

Möhringen / Fasanenhof 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Interim Fachpraxis Berufs-
schule für Gärtner in Stuttgart-Möhringen/Fasanenhof wird Kenntnis genom-
men. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 179/2021) vom 17.06.2021 mit damals 3.787.000 EUR auf 
aktuell 4.207.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
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Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
2. Neubau Mensa Schulcampus Freiberg (Bertha von Suttner Schu-

le/Helene-Fernau-Horn-Schule), Adalbert-Stifter-Straße 48 in Stuttgart-
Mühlhausen/Freiberg 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Mensa 
Schulcampus Freiberg in Stuttgart-Mühlhausen/Freiberg wird Kenntnis ge-
nommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 1103/2020) vom 25.02.2021 mit damals 7.410.000 EUR auf 
aktuell 9.592.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
3. Neubau/Sanierung Eichendorffschule, Ebitzweg 57 in Stuttgart- 

Bad Cannstatt 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau/Sanierung  
Eichendorffschule in Stuttgart-Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 937/2016) 26.01.2017 mit Kostenerhöhung (GRDrs 
451/2020) vom 20.07.2020 mit damals 38.327.000 EUR auf aktuell 
41.350.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
4. Neubau Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Remstalstraße 35 in Stuttgart- 

Bad Cannstatt 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasium in Stuttgart-Bad Cannstatt wird Kenntnis genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 975/2018) vom 07.02.2019 mit damals 46.650.000 EUR auf 
aktuell 54.950.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
5. Neubau Mensa Rappachschule, Sandbuckel 45 in Stuttgart-Weilimdorf 

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Mensa Rappach-
schule, Sandbuckel 45 in Stuttgart-Weilimdorf wird Kenntnis genommen. 
 
Die Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 665/2020) vom 17./ 21.12.2020 mit damals 5.390.000 EUR 
auf aktuell 6.552.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. In den ak-
tuellen Kosten sind Mehraufwendungen im Hinblick auf den 2.BA (Sanierung 
Rappachschule) von 247.000 EUR enthalten. 
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Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
6. Erweiterungsbau Elise von König- Schule, Nagoldstraße 7 in Stuttgart-

Münster 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Erweiterungsbau Elise von 
König- Schule, Nagoldstraße 7 in Stuttgart-Münster wird Kenntnis genom-
men. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 862/2020) vom 19.11.2020 mit damals 13.720.000 EUR auf 
aktuell 14.220.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
7. Schulstandort Stammheim, 1. Erweiterungsbau (3. BA), Fliegenweg 4 in 

Stuttgart-Stammheim 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Stammheim, 3. BA, wird 
Kenntnis genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 330/2020) vom 28.05.2020 mit Kostenerhöhung (GRDrs 
1065/2021) vom 03.02.2022 mit damals 14.015.000 EUR auf aktuell 
15.296.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
8. Barrierefreie Erschließung der Schloss-Realschule und der Falkert-

schule, Breitscheidstraße 26 + 28/ Falkertstraße 27 in Stuttgart West 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts barrierefreie Erschließung 
der Schloss-Realschule/Falkertschule in Stuttgart West wird Kenntnis ge-
nommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 349/2021) vom 20.05.2021 mit damals 1.250.000EUR auf 
aktuell 1.670.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
9. Feuerwache 2 West, Erster Bauabschnitt: Errichtung einer Logistikhalle 

in Stuttgart-Mitte 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Feuerwache 2 West, Neu-
bau Logistikhalle in Stuttgart-Mitte wird Kenntnis genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 977/2020) vom 24.03.2021 mit damals 2.682.000,- EUR um  
772.000,- EUR auf aktuell 3.454.000,- EUR (siehe Begründung) wird zuge-
stimmt. 
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Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
10. Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Grüninger Str. 72 in  

Stuttgart-Birkach 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau 4-gruppige Ta-
geseinrichtung für Kinder Grüninger Str. 72 in Stuttgart-Birkach wird Kenntnis 
genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 840/2020) vom 17.12.2020 mit damals 4.615.000 EUR auf 
aktuell 5.279.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
11. Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Freibadstraße 84 in 

Stuttgart-Vaihingen  
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau 4-gruppige Ta-
geseinrichtung für Kinder Freibadstraße 84 in Stuttgart-Vaihingen wird 
Kenntnis genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 229/2021) vom 15.10.2021 mit damals 4.542.000 EUR auf 
aktuell 5.074.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
12. Neubau 4-gruppige Tageseinrichtung für Kinder Hausenring 32 E in 

Stuttgart-Weilimdorf 
Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau 4-gruppige Ta-
geseinrichtung für Kinder Hausenring 32 E in Stuttgart-Weilimdorf wird 
Kenntnis genommen. 
 
Der Erhöhung der Gesamtkosten bei Fertigstellung gegenüber dem Baube-
schluss (GRDrs 228/2021) vom 15.10.2021 mit damals 4.318.000 EUR auf 
aktuell 4.898.000 EUR (siehe Begründung) wird zugestimmt. 
 
Die Finanzierung erfolgt wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen darge-
stellt. 

 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Faßnacht / th 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Hochbauamt (5) 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. S/OB 
 3. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
 4. Referat SOS 
  Branddirektion (2) 
 5. Referat JB 
  Schulverwaltungsamt (2) 
  Jugendamt (2) 
 6. Amt für Revision 
 7. L/OB-K 
 8. Hauptaktei 
 
III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
 2. CDU-Fraktion 
 3. SPD-Fraktion 
 4. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
  LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei 
 5. FDP-Fraktion 
 6. Fraktionsgemeinschaft PULS 
 7. Fraktion FW 
 8. AfD-Fraktion 
 
kursiv = kein Papierversand 

 
 
 


