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Protokoll: Betriebsausschuss Stadt-
entwässerung des Gemein-
derats der Landeshauptstadt 
Stuttgart 

Niederschrift Nr. 

TOP: 

7 

2 

 Verhandlung Drucksache: 242/2017 
      

GZ: T 

Sitzungstermin: 02.05.2017 

Sitzungsart: öffentlich      

Vorsitz: BM Thürnau 

Berichterstattung: - 

Protokollführung: Frau Kappallo / fr 

 

Betreff: 
 

 

Regenüberlaufkanal (RÜK) Eichenhain mit Zu- und Ab-
laufkanälen in Stuttgart-Sillenbuch 
- Bau- und Vergabebeschluss - 
 

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 02.05.2017, 
GRDrs 242/2017, mit folgendem 
 
Beschlussantrag:  
 
1. Dem Bau des RÜK Eichenhain einschließlich Zu- und Ablaufkanälen nach den 

Plänen des Ingenieurbüros Ideen-Service-Termintreue-Wirtschaftlichkeit (ISTW) 
Planungsgesellschaft mbH vom 13. Juli 2016 und der Kostenermittlung des Tief-
bauamts vom 7. April 2017 mit einer Investitionssumme von 7.000.000 EUR (brut-
to) Gesamtkosten wird zugestimmt.  

 
2. Vergabe der Rohbauarbeiten 
 
2.1 Der Vergabe der Roh- und Kanalbauarbeiten an die Firma Schwenk GmbH & 

Co. KG, Kelterstr. 33, 72669 Unterensingen auf der Grundlage ihres Angebotes 
vom 23. März 2017 mit einer errechneten Auftragssumme von 3.719.684,00 EUR 
(brutto) wird zugestimmt.  

 
2.2 Für Unvorhergesehenes werden ca. 5 % der Auftragssumme zur Verfügung ge-

stellt, so dass insgesamt 3.900.000 EUR bereitgestellt werden. 
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3. Finanzierung 
 

Für das Projekt RÜK Eichenhain (R04-5143.02.000) sind in den Wirtschaftsplänen 
2016/2017 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Investitionsmittel in Höhe von 
2.500.000 EUR und für das Projekt Kanalsanierung Eichenhain (S14-5933.02.000) 
Mittel in Höhe von 2.500.000 EUR eingestellt. Entsprechend der Fortschreibung 
der Planungen und nach Abstimmung mit Fachbehörden sind für das Projekt R04-
5143.02.000 Mittel in Höhe von 4.000.000 EUR und für das Projekt S14-
5933.02.000 Mittel in Höhe von 3.000.000 EUR aufzuwenden und wie folgt in den 
Wirtschaftsplänen zu decken: 
 

 
 Jahr R04-5143.02.000  S14-5933.02.000 
 
2015 und vorher: 352.000 EUR  120.000 EUR 
2016:  600.000 EUR  10.000 EUR 
2017: 748.000 EUR  800.000 EUR 
2018:  1.900.000 EUR  1.700.000 EUR 
2019:  400.000 EUR   370.000 EUR 
Gesamt: 4.000.000 EUR   3.000.000 EUR 
 
Die Finanzierung der restlichen Mittel wird im Wirtschaftsplan 2018/2019 berück-
sichtigt. 

 
 
Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die 
Hauptaktei beigefügt.  
 
 
BM Thürnau stellt fest: 
 
 Der Betriebsausschuss Stadtentwässerung stimmt dem Beschlussantrag ohne 

Aussprache einmütig zu. 
 
 
Zur Beurkundung 
 
 
 
 
Kappallo / fr 
 
  



 

 

Verteiler: 
 
I. Referat T 
 zur Weiterbehandlung 
 Tiefbauamt/SES (6) 
 weg. GR 
 
II. nachrichtlich an: 
 
 1. Herrn Oberbürgermeister 
 2. Referat WFB 
  Stadtkämmerei (2) 
 3. Referat StU 
  Amt für Umweltschutz 
 4. BezA Sillenbuch 
 5. Rechnungsprüfungsamt 
 6. L/OB-K 
 7. Hauptaktei 
 
III. 1. CDU-Fraktion  
 2. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 3. SPD-Fraktion 
 4. Fraktionsgemeinschaft SÖS-LINKE-PluS (2) 
 5. Fraktion Freie Wähler 
 6. AfD-Fraktion 
 7. Gruppierung FDP 
 8. Die STAdTISTEN 
 
 


