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Rahmenterminplan - Vorabzug
Abbruch und Neubau_AWS-Betriebsstelle Gingenerstr. 23, TBA

Ort Nutzer Vorgang Beginn Ende 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AWS - Betriebsstelle Gingenerstr. 23

Gingener Str. TBA Teilumzug nach Deckerstr. Aug 20 lt. Terminplan Deckerstr.
66-3, 66-4  August 2020 !

Gingener Str. AWS, TBA Abbruch und Bau Phase 1 Bauzeit 15 Monate  Beschluss-, Planungsvorlauf          Start - Phase 1 = 15 Monate
Baufeld Nord-West

Abbruch und Bau Phase 2 Bauzeit 14 Monate Phase 2 = 14 Monate
Baufeld Süd-Ost

Gingener Str. AWS, TBA Fertigstellung Sep 21

AWS - Betriebsstelle Türlenstraße

Türlenstraße AWS Umzug nach Gingener Str. Aug 21 nach Gingener Str.

Türlenstraße --- geräumt --- Rückbau ab Ende 2021 
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