i Anlage2 |
KOStenermlﬂlung zZu Gemelnderatsdrucksache Nr. GRDrs 518/2023
Bauvorhaben: Mineralbad Berg Proj.Nr.:
' Erneuerung der Sommergastronomie 22710002
- Baubeschluss
Batuherr: Landeshauptstadt Stuttgart
Stuttgarter Bader
- vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser: 4 a Architekten, Stultgart

00 Hoheitshereich

] Unternehmensbereich 0 Grobkostenannahme

[J Kostenannahme

0 Kostenberechnung 0 Fortschrelbung

X Kostenanschlag
zum Baubeschluss -

' Kostenart Nettobetrag
Kostenstelle AHSt. | Bezsichnung curo
SKZ. Unterab‘schnitt Gruppenziffer | UTZ PZ {VKZ (siehe Anlage Kostengliederung)
y Gesamtbaukosten 2 , 4.265.000 ’5
Kosten der Ausstattung ¥ 70.000 €
Kosten fur
Kosten flr
Kosten fOr
Gesamtkosten 4.335.000 €
Prognose 165.000€
{Baupreisentwickling)
Voraussichtliche Gesamtkosten 4.500.000€
bei Ferligstellung
Angaben zum Grundlagen der Grundlagen der Prognose
Bauvorhaben ¥ | Kostenermittiung ‘

: dstickes BB7 m? | Ausfihrungsplanung 4a Architekien Bauzeit von 08/2023 bis 12/2024
fr:s'aﬁfnhaepﬂiifmgm nm;szu Ba7. m P , ? Mitilere Bauzeit April 2024
veriufterndes Grundstick Pléne vom 8.5.2023 Prognosezeitraum 9 Monate
Bebaute Fiiche 300 m* | Baukosienmdex: 1541
Netto-Grundfléche (NGF) 241'm*  |indexdatum: Febr, 2023 Jéhrliche Baupreissteigerung: 5% p.a.
Brutto-Rauminhalt (BRI) 1442 o Summe 3.75%
Aufgestelit: | Gepriift: ¥ Einverstanden:

Stuttgart, 8.5.2023 ‘Stultgart, 8:5.2023 Stutigan, & 3.5.2%8
4a Architeklen das Hochbauamt das Hochbauamt
4a Architekten GmbH
HalistraBe 25 d‘%—# .
70376 Stuttgart’ 45 - «?:df
Fon-+49 711 3803000-0 | Projektielter Amtsleler
Fax +49711 3893000-09 Stuttgart,
fa»arcmzemen,de die Stu!tgarler Béder
Archileklen , Abteilungsieiter Geschaﬂsfuﬁrer i g

1) Betrige auf volle 1000 Euro genmde! imBgA-Bereich nelto ohne
sbzugstahige USt(Berechnunyg sishe gesondertes Blall)

2) _ Nach DIN 278 ohne Ko.gr. 610

3) Nach DIN 278, Ko.gr, 610 Verteller

4) Weitere Angaben ggf. auf Anlage
5) Nichtzutreffendes streichen




