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Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T

GRDrs  675/2011

Stuttgart, 23.08.2011

Erweiterung Lindenschulzentrum
- Vorabmaßnahmen Abbau bestehende Pavillonbauten und Errichtung provisorischer 
Ersatz-Klassenzimmer in Interimsbauweise -

Beschlußvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin

Ausschuss für Umwelt und Technik

Verwaltungsausschuss

Beschlussfassung

Beschlussfassung

öffentlich

öffentlich

20.09.2011

21.09.2011

Beschlußantrag:

Dem vorgezogenen Abbau der bestehenden Pavillonbauten sowie der Errichtung 
und Anmietung der provisorischen Klassenzimmer in Interimsbauweise in Höhe von 
insgesamt 245.000 € wird zugestimmt.

Die Mittel für die Vorabmaßnahmen stehen unter Projekt-Nr. 7.401062 im 
Doppelhaushalt 2010/2011 zur Verfügung.

Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

1. Sachstand

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat am 08.06.2011 (GRDrs 
856/2009) dem endgültigen Raumprogramm und dem Entwurf des 
Architekturbüros Kamm vom 11.02.2011 und der Kostenberechnung vom 
11.01.2011 zugestimmt und die Weiterplanung bis zum Baubeschluss 
(Leistungsphase 7, HOAI) beauftragt.

Vorabmaßnahmen Interimsklassenzimmer/Abbau Pavillons:

Um den termingerechten Beginn der Bauarbeiten für den Neubau Erweiterung 
Lindenschulzentrum im Januar 2012 sicherzustellen, müssen im Vorfeld die 
bestehenden Pavillonbauten abgebrochen und provisorische 
Ersatzklassenzimmer in Interimsbauweise errichtet werden. Aufgrund 
bestehender Fördermittelzusage besteht eine Bindung an den Baubeginn des 
Neubaus bis zum Ende Januar 2012. Bei Nichteinhaltung der vorgenannten 
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Frist verfallen diese Fördermittel.

2. Planungsstand/Termine:

09/2011 Baugenehmigung für Abbau und provisorische 
Klassenzimmer
12/2011 Errichtung provisorische Klassenzimmer in Interimsbauweise
01/2012 Abbau bestehende Pavillonbauten

Neubau

10/2011 Baugenehmigung Neubau
10/2011 Submission für 60 % der zu vergebenden Leistungen Neubau
01/2012 Baubeschluss Neubau
01/2012 Baubeginn Neubau
07/2013 Fertigstellung Neubau

3. Finanzierung

Die vorgezogenen Maßnahmen (Abbau Pavillons mit 110.000 €, 
Interimsbauten Errichtung/Miete bis 9/2013 mit 135.000 € sollen im Dezember 
2011/Januar 2012 durchgeführt werden. Die Kosten  sind in den 
Gesamtkosten des Neubaus Erweiterung Lindenschulzentrum enthalten.

Im Doppelhaushalt 2010/2011 stehen unter Projektnummer 7.401062 Mittel zur 
Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen

-

Beteiligte Stellen

Die Referate KBS und WFB haben mitgezeichnet.

Vorliegende Anträge/Anfragen

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister
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Anlagen

<Anlagen>


