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Zentraler Neubau (ZNB)
Projektbericht zur Vorentwurfsplanung
Krankenhausausschuss 22.06.2012
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Projektbericht im Krankenhausausschuss am 18.11.2011
• Vorstellung der Erkenntnisse aus der Vorentwurfsplanung 

Fazit: Raumprogramm gemäß GDrS 891/2010 mit Augenklinik und MKG 
kann funktional abgebildet werden

• Risiken Umbau Haus E (Katharinenhof)
– Kostenrisiko Brandschutzauflagen
– Geplante Einbauten führen zu Ertüchtigungsmaßnahmen durch alle 

Geschosse bis in die Fundamente
• Raumprogramm 

– Die Realisierung des Raumprogramms aus GRDrs 891/2010 führt zu 
einer Überschreitung des B-Plans und der Einstufung als Hochhaus mit 
allen technischen Konsequenzen.

• Kostenentwicklung 

Erkenntnisse aus erster Untersuchung
• Neubau wirtschaftlicher als Umbau, Kostenrisiken bei Neubau minimiert
• ZNB mit insgesamt 3 Baukörpern ist betrieblich wirtschaftlicher 
• Baufeld 3 als innerstädtische Entwicklungsfläche

Untersuchungsauftrag: 
Überarbeitung Vorplanung mit einem Neubau Haus E und Entfall Haus G

Kriegsbergstrasse

Patienten

garten

Haus F
Haus E

Haus A/B
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Planungsstand Juni 2012
Überarbeitung Vorentwurf mit 
Neubau Katharinenhof

Baufeld 3 Weiternutzung Haus 1
Baufeld 4 Patientengarten 
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Ergebnis Vorentwurfsplanung

Städtebau

• Kompakte Anordnung Funktions-
flächen durch Zentrenverteilung  
auf 3  Baukörper

• Zukunftsoption auf Baufeld 3 
• Abbildung des 

Funktionsflächenbedarfs möglich
• Ausgewogene städtebauliche 

Baukörpermasse und 
Geschossigkeit

• keine vollständige Anwendung 
der Musterhochhausrichtlinie

• Neubau Haus E nach heutigem 
Stand der Erfordernissen des 
Krankenhausbaus möglich
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Ergebnis Vorentwurfsplanung 

Städtebau
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2 
Haus B
Bau 01/ 2012 
bis 10/ 2014

4
Haus A/B
Bau 03/ 2017
bis 08/ 2019

1 
Strahlen-
therapie
Bau 03/2013
bis 02/ 2014

3
Haus F
Bau 11/ 2014
bis 03/ 2017

5
Haus E
Bau 08/ 2019
bis 03/ 2022

3 Halle Bau 11/ 2014 bis 03/ 2022

0 
Baufeld
Bau 08/2012
bis 2013

Bauabschnitte und Maßnahmenpakete
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aktueller Planungsstand

• Zielplanung für den Standort Mitte mit durchgängiger Bauetappierung liegt vor und bildet den 
letzten Baustein für die strukturelle und bauliche Erneuerung des Klinikums

• Überarbeitung der Vorentwurfsplanung der Architekten und Fachingenieure mit Neubau des 
Katharinenhofs und Entfall Neubau Baufeld 3 (Haus G) liegt vor. Derzeit Abschluss Prüfung 
Kostenschätzung der Vorentwurfsplanung 

• Raumprogramm und Betriebsorganisation für Sozialministerium fertig gestellt und im GR 
beschlossen.

• Die Planung wurde auf zukunftsfähige Prozessorganisation überprüft. 
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Ebene -1 Haupteingangsebene
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Ebene 0
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Ebene 1
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Ebene 2
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Technikebene



Seite 22

Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Ebene 3
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Ebene 4
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Ebene 5
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Ebene -2
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Ebene -3
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Nächste Schritte

Weiterplanungsbeschluss (LPH 3-7) - Einbringung 20.07.2012/ Beschlussfassung GR 25.07.12

• Klärung Vergabeart und Maßnahmenpakete (Einzelgewerk/GÜ)

• Ergebnis Kostenprüfung/ Finanzierung

• Beginn Entwurfsplanung LPH 3 Gesamtmaßnahme im August 2012

Baubeschlüsse für Vorabmaßnahmen

Baubeschluss Umsetzung Maßnahmenpaket 0 Baufeldfreimachung 

Bauantrag Maßnahmenpaket 1 Strahlentherapie

Baubeschluss Umsetzung Maßnahmenpaket 2 Räumung einzelner Funktionsbereiche 

durch Schaffung von Interimen/ endständigen Verortungen 


