
Anlage 1 zu GRDrs 559/2014
Neubau Feuer- und Rettungswache 5
Vergleich der Grundstücke

Tränke Sigmaringer Straße Hansa-
Areal

Grundstück

Grundstücksgröße m2 10.965 m2 11.240 m2
(Bestand 10.033 m2 zuzüglich 
Wohngrundstück 932 m2)

Raumprogramm realisierbar 1 Stellplatz Abrollbehälter und 
Feuerwehrturm nicht 

ja

Lärmproblematik WA angrenzend, 
Lärmschutzwände erforderlich

WA angrenzend, Abschottung 
mit Gebäude realisierbar

Sportfläche auf dem Gelände nicht 
realisierbar

Nutzung Schulsportanlagen

Abwicklung der 
Baumaßnahme

Realisierung in Bauabschnitten 
bei laufendem Betrieb

Realisierung ohne 
Bauabschnitte, Umzug nach 
Fertigstellung

Bauzeit Bauzeit ca. 6 Jahre Bauzeit ca. 2 Jahre

Sonstiges Wegfall von 4 Wohneinheiten

Teilw. Überschneidung von 
Bewegungsräumen vor den 
Ausfahrten

Einsatztaktisch bessere Lage

Während der Bauzeit kein 
Übungsbetrieb für Aus- und 
Fortbildung möglich



Kosten

Erschließung 30.000,00 € 60.000,00 €

Realisierung 
Raumprogramm FW 5 und 
KatSZ. (ohne Tiefgarage)

15.500.000,00 € 15.500.000,00 €

Betriebliche Einbauten und 
Einrichtung

1.200.000,00 € 1.200.000,00 €

Tiefgarage 1.450.000,00 € 1.450.000,00 €

Außenanlagen 1.250.000,00 € 1.250.000,00 €

Lärmschutzwände 75.000,00 €

Möblierung, Ausstattung 970.000,00 € 970.000,00 €
(ohne 

Mehrkosten Bauabschnitte 1.250.000,00 €

Mehrkosten längere 
Bauzeit, Provisorien, 
Zwischenumzüge

1.200.000,00 €

Abbruchkosten Feuerwache 550.000,00 €

Abbruchkosten 
Wohngebäude

180.000,00 €

Wertersatz Wohngebäude 86.000,00 €

Zwischensumme 23.711.000,00 € 20.370.000,00 €
Baunebenkosten 30% 7.113.300,00 € 6.111.000,00 €
Rundung 25.700,00 € 39.000,00 €

Erwartete Kosten FW 5 
mit KatSZ

30.850.000,00 € 26.520.000,00 €

wird nicht realisiert 900.000,00 €

Tiefgarage 
Landesfeuerwehrverband

120.000,00 €

Zwischensumme 1.020.000,00 €
Baunebenkosten 30% 306.000,00 €
Rundung 4.000,00 €

1.330.000,00 €

Summe Kosten 30.850.000,00 € 27.850.000,00 €
ohne LFV mit LFV

Erwartete Kosten  LFV

Realisierung 
Landesfeuerwehrverband


